

# INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte: Septiembre 30 de 2021  
Localidad: Chapinero



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

## Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas contratadas	%	Vr. comprometido
37	15	40,5%	\$1.553

Sector	Propuestas	Propuestas contratadas	%	Vr. comprometido
AMBIENTE	9,0	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	8,0	8,0	100,0%	\$795
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	7,0	6,0	85,7%	\$565
MUJERES	4,0	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	4,0	-	-	-
HÁBITAT	3,0	-	-	-
GOBIERNO	2,0	1,0	50,0%	\$193
MOVILIDAD	-	-	-	-
AMBIENTE / DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	-	-
EDUCACIÓN	-	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	-	-	-	-

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1671	Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	\$203	CH051 CH053	Ecoturismo sostenible. Fortalecer mipymes culturales y creativos de jóvenes y mujeres.
	Promover en 150 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	\$233	CH057 CH059	Desarrollo sostenible para pymes. Emprendimiento mujeres.
	Promover en 160 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial, productiva y/o turística	\$252	CH061 CH065	Emprendimiento local en madres cabeza de hogar. Transformación empresarial productiva de emprendimientos de apoyo y soporte a vendedores informales.
	Revitalizar 130 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas y/o turísticas.	\$106	CH067 CH069	Distrito CH a cielo abierto. Fortalecimiento, asistencia técnica para emprendimientos de turismo sostenible base comunitaria.
1739	Dotar 17 organizaciones comunales.	\$193	CH076	Dotar tecnológicamente a las JAC para la modernización logística y técnica de TICs en el territorio.
1845	Vincular 3000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	\$212	CH043 CH048	Caminatas recreativas y ecológicas. Olimpiadas en Chapinero.
1848	Formar 500 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales con enfoque diferencial, poblacional y de derechos.	\$158	CH037	Guías mayores.
1853	Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo.	\$195	CH038 CH035 CH036	Escuela de formación en artes y oficios en el Verjón. Festival de arte urbano. Desarrollo empresarial cultural y creativo en Chapinero.

## Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1631	Implementar 12 acciones de fomento para la agricultura urbana.	CH020	Huertas Mayores.	Sin iniciar	-	(en blanco)	A la espera de firma de acta de inicio para ejecución.	Se mantiene comunicación telefónica y correos electrónicos para informar el desarrollo de la iniciativa	Ninguna
1631	Implementar 12 acciones de fomento para la agricultura urbana.	CH021	Semillas de soberanía: nuestras huertas comunitarias!	Sin iniciar	-	(en blanco)	A la espera de firma de acta de inicio para ejecución.	Se mantiene comunicación telefónica y correos electrónicos para informar el desarrollo de la iniciativa	Ninguna
1631	Implementar 12 acciones de fomento para la agricultura urbana.	CH023	Huertas urbanas para reactivar la economía y hacer frente a la crisis alimentaria en Chapinero.	Sin iniciar	-	(en blanco)	A la espera de firma de acta de inicio para ejecución.	Se mantiene comunicación telefónica y correos electrónicos para informar el desarrollo de la iniciativa	Ninguna
1671	Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	CH051	Ecoturismo sostenible.	En ejecución	20	Indirecta	Esta propuesta entro en el convenio de cultura local FDLCH-CIA-123-2021. Se desarrollará por medio de convocatoria abierta y se asignaron 4 cupos, ya que el promotor solo quiere ser veedor.	Reuniones de acercamiento para informar al promotor el estado de las convocatorias	Ninguna
1671	Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	CH053	Fortalecer mipymes culturales y creativos de jóvenes y mujeres.	En ejecución	100	Sexo/Mujeres, Transcurrir vital/Juventud	Esta propuesta entro en el convenio de cultura local FDLCH-CIA-123-2021. Se desarrollará por medio de convocatoria abierta y se asignaron 10 cupos, ya que el promotor solo quiere ser veedor.	Reuniones de acercamiento para informar al promotor el estado de las convocatorias	Ninguna
1671	Promover en 150 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	CH057	Desarrollo sostenible para pymes.	En ejecución	20	Indirecta	La promotora esta participando como beneficiaria dentro del convenio PNUD, bajo el convenio de cooperación internacional FDLCH-ASI-131-2021	Se le informa sobre el estado de ejecución y su calidad de beneficiaria.	Ninguna
1671	Promover en 150 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	CH059	Emprendimiento mujeres.	En ejecución	53	Sexo/Mujeres, Transcurrir vital/Adultez	La iniciativa se ejecutando bajo los parametros formulados. Mujeres beneficiarias 53.	Por medio de reuniones se le informa sobre la ejecución del proyecto.	Promotora que no puede ser beneficiaria dado a que no tiene emprendimiento para estar en la ejecución de la meta.
1671	Promover en 160 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial, productiva y/o turística	CH061	Emprendimiento local en madres cabeza de hogar.	En ejecución	22	Sexo/Mujeres, Transcurrir vital/Adultez	La iniciativa se ejecutando bajo los parametros formulados. Mujeres beneficiarias 22. Promotora es veedora y no beneficiaria.	Por medio de reuniones se le informa sobre la ejecución del proyecto.	Ninguna
1671	Promover en 160 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial, productiva y/o turística	CH065	Transformación empresarial productiva de emprendimientos de apoyo y soporte a vendedores informales.	En ejecución	18	Indirecta	Promotora es beneficiaria bajo el convenio PNUD. De los informales se seleccionaron 18 y se esta ejecutando bajo parámetros formulados para la meta.	Por medio de reuniones se le informa sobre la ejecución del proyecto.	Ninguna
1671	Revitalizar 130 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas y/o turísticas.	CH067	Distrito CH a cielo abierto.	En ejecución	20	Indirecta	Los promotores se encuentra vinculados con el FDLCH bajo CPS para la formulación y ejecución del su iniciativa.	Por medio de reuniones se le informa sobre la ejecución del proyecto.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1671	Revitalizar 130 Mipymes y/o emprendimientos potencializados dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas y/o turísticas.	CH069	Fortalecimiento, asistencia técnica para emprendimientos de turismo sostenible base comunitaria.	En ejecución	20	Indirecta	Promotora será beneficiaria bajo el convenio IDT FDLCH-CIA-144-2021. Se espera la convocatoria después del diseño del corredor turístico.	Por medio de reuniones se le informa sobre la ejecución del proyecto.	Ninguna
1715	Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	CH026	Sostenimiento Quebradas recuperadas.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se está a la espera de firma de convenio interadministrativo con Aguas de Bogotá y formalización para su ejecución. Promotora será veedora.	Se mantiene comunicación telefónica para informar el avance de la formulación y para solicitar la formalización de documentos.- Pendiente de socialización de documentos final de formulación	Ninguna
1715	Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	CH028	Restauracion, arborizacion y rehabilitación de la quebrada Moraci.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se está a la espera de firma de convenio interadministrativo con Aguas de Bogotá y formalización para su ejecución. Promotora será veedora.	Se mantiene comunicación telefónica para informar el avance de la formulación y para solicitar la formalización de documentos.- Pendiente de socialización de documentos final de formulación	Ninguna
1715	Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	CH034	Árboles Nativos en los Cerros Orientales.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se está a la espera de firma de convenio interadministrativo con Aguas de Bogotá y formalización para su ejecución. Promotora será veedora.	Se mantiene comunicación telefónica para informar el avance de la formulación y para solicitar la formalización de documentos.- Pendiente de socialización de documentos final de formulación	Ninguna
1723	Construir 1200 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).	CH075	Un parque para nuestros niños@s	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa esta en proceso de licitación.	Se informa sobre avances de ejecución por medio de correos electrónicos y WhatsApp.	Ninguna
1728	Formar 900 personas como multiplicadoras en separación en la fuente y reciclaje	CH010	Pedagogía integral de reciclaje en Chapinero - ChapixEIClima.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se está a la espera de firma de convenio interadministrativo con Aguas de Bogotá y formalización para su ejecución.	Promotores inmersos en la formulación del proyecto y la estructuración contractual por cuanto estan contemplados como apoyos en la ejecución.	Ninguna
1728	Formar 900 personas como multiplicadoras en separación en la fuente y reciclaje	CH013	En Chapinero separo mis residuos y dignifico el trabajo de reciclador de oficio.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se está a la espera de firma de convenio interadministrativo con Aguas de Bogotá y formalización para su ejecución.	Promotores inmersos en la formulación del proyecto y la estructuración contractual por cuanto estan contemplados como apoyos en la ejecución.	Ninguna
1728	Formar 900 personas como multiplicadoras en separación en la fuente y reciclaje	CH016	Erradicación de puntos críticos.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se está a la espera de firma de convenio interadministrativo con Aguas de Bogotá y formalización para su ejecución.	Promotor renunció a ser veedor, beneficiario y/o acompañante mediante correo electrónico. Delega responsabilidad al FDLCH.	Promotor renunció a su interés de acompañar la iniciativa.
1731	Atender 8000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, de las cuales una se realizará en el día de los animales como estrategia de promoción del cuidado animal..	CH001	Bienestar Animal en Chapinero.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa se encuentra en alistamiento. Promotora participa como veedora.	Se mantiene comunicación con lo promotores por medio de correo electrónico y a través de reuniones virtuales.	La promotora solicita incluir en la ejecución una persona de su preferencia. La solicitud se evalúa por parte del contratista y el avál del FDLCH
1731	Atender 8000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, de las cuales una se realizará en el día de los animales como estrategia de promoción del cuidado animal..	CH002	Chapinero cuida y protege a los animales de compañía de forma integral.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa se encuentra en alistamiento. Promotor participa como veedor.	Se mantiene comunicación con lo promotores por medio de correo electrónico y a través de reuniones virtuales.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1731	Atender 8000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, de las cuales una se realizará en el día de los animales como estrategia de promoción del cuidado animal..	CH004	¡No somos invisibles!.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa se encuentra en alistamiento. Promotora participa como veedora.	Se mantiene comunicación con lo promotores por medio de correo electrónico y a través de reuniones virtuales.	Ninguna
1735	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	CH095	¿Que los niños, las niñas y los jóvenes hacemos qué?.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se formularon 3 acciones de cine a la calle las cuales incluirán un círculo a la palabra, sensibilización, promoción de actividades pasivas, clubes de lectura y una actividad para la elaboración de un graffiti, con vinculación de artistas de la localidad	Reuniones con la promotora y comunicaciones vía correo sobre los avances de la formulación.	Las actividades propuestas no estaban alineados con los criterios de elegibilidad y viabilidad del sector.
1735	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	CH098	Por una comunidad segura y resiliente.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se formuló una convocatoria dirigida a los grupos y frentes de seguridad de la localidad de las cuales se eligieron las 4 mejores propuestas según criterios definidos. Cada una se ejecutará con un presupuesto de 8 millones.	Reuniones con la promotora y comunicaciones vía correo sobre los avances de la formulación.	Dificultades en definir las actividades con la promotora.
1735	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	CH100	¡PAZ a la calle!.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se formuló la realización de 8 ferias de convivencia en puntos que serán definidos de acuerdo a la información que aporta secretaría de seguridad y policía en los que se intervendrán los puntos inseguros de la localidad.	Reuniones con la promotora y comunicaciones vía correo sobre los avances de la formulación.	Ninguna
1735	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	CH106	¡Escuela de debate callejero!.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se formularon 2 debates callejeros en los cuales se piensa invitar un moderador con conocimientos en seguridad y convivencia, con perfil de escritor y/o periodista de carácter controversial, con el fin de darle dinamismo a las 2 jornadas de debate. Se convocarán a los líderes juveniles de las diferentes universidades y organizaciones sociales de la localidad.	Reuniones con la promotora y comunicaciones vía correo sobre los avances de la formulación.	Ninguna
1739	Dotar 17 organizaciones comunales.	CH076	Dotar tecnológicamente a las JAC para la modernización logística y técnica de TICs en el territorio.	Contratada	60	Indirecta / Personas	Iniciativa se encuentra en ejecución por medio de contratos de compra y venta. Está a la espera de adelantar ingresos de los elementos al almacén para luego destinarlos a entrega para beneficiarios.	Se mantiene contacto presencial con promotores sobre el avance de la ejecución.	Promotores consideran que no hay trato preferencial debido a que ellos hicieron una participación más activa en los encuentros ciudadanos.
1739	Dotar 17 organizaciones comunales.	CH078	Recursos tecnológicos y conectividad.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Iniciativa se encuentra en ejecución por medio de contratos de compra y venta. Está a la espera de adelantar ingresos de los elementos al almacén para luego destinarlos a entrega para beneficiarios. Se realizó diagnóstico de caracterización en el marco de los criterios de elegibilidad y viabilidad (IDPAC) con el fin de conocer los elementos con los que contaban cada una de las organizaciones.	Se mantiene contacto presencial con promotores sobre el avance de la ejecución. A demás se adelantaron 2 reuniones con el fin de vincular una nueva organización a beneficiar y la aprobación de los posibles elementos a dotar.	Los promotores manifiestan retrasos en el desarrollo del proceso contractual.
1845	Vincular 3000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	CH043	Caminatas recreativas y ecológicas.	En ejecución	250	Indirecta	Convenio firmado con el IDRD y se espera inicio de ejecución en noviembre	Ninguna	Los promotores renuncian a su interés de participar como veedores, beneficiarios y/o acompañantes.
1845	Vincular 3000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	CH048	Olimpiadas en Chapinero.	En ejecución	250	Indirecta	Convenio firmado con el IDRD y se espera inicio de ejecución en noviembre	Ninguna	Los promotores renuncian a su interés de participar como veedores, beneficiarios y/o acompañantes.
1848	Formar 500 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales con enfoque diferencial, poblacional y de derechos.	CH037	Guías mayores.	En ejecución	30	Indirecta, Sexo/Mujeres, Transcurrir vital/Adultez, Transcurrir vital/Vejez	El día 3 de noviembre se publica la resolución de adjudicación del estímulo. La promotora es ejecutora.	El formulador es el garante como acompañante del proceso con la secretaría de cultura (Intermediador).	A la espera de entrega de documentos.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1848	Formar 500 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales con enfoque diferencial, poblacional y de derechos.	CH038	Escuela de formación en artes y oficios en el Verjón.	En ejecución	60	Transcurrir vital/Aduldez, Transcurrir vital/Infancia y adolescencia, Transcurrir vital/Juventud	El día 3 de noviembre se publica la resolución de adjudicación del estímulo. La promotora es ejecutora.	El formulador es el garante como acompañante del proceso con la secretaria de cultura (Intermediador).	A la espera de entrega de documentos.
1853	Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo.	CH035	Festival de arte urbano.	En ejecución	200	Indirecta	El constructor local entrego polizas a la espera de desembolso de la secretaria de cultura. Esta espera que sea realizado el 5 de noviembre para que inicie la ejecución de su propuesta.	El formulador es el garante como acompañante del proceso con la secretaria de cultura (Intermediador).	Entrega tardia de documentación solicitada a los promotores.
1853	Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo.	CH036	Desarrollo empresarial cultural y creativo en Chapinero.	En ejecución	50	Indirecta	El constructor local entrego polizas a la espera de desembolso de la secretaria de cultura. Esta espera que sea realizado el 5 de noviembre para que inicie la ejecución de su propuesta.	El formulador es el garante como acompañante del proceso con la secretaria de cultura (Intermediador).	Entrega tardia de documentación solicitada a los promotores.
2035	Capacitar 1200 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	CH083	Formación para la participación de las mujeres de la vereda Verjón.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa se encuentra en alistamiento. Se ha realizado acercamiento con las mujeres del Verjón para observar disponibilidad e intereses, para ejecutar las actividades para la conmemoración de la mujer campesina y rural, y el proceso de formación.	Se mantiene contacto sobre la ejecución por medio de correos electrónicos y reuniones presenciales.	Ninguna
2035	Capacitar 1200 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	CH088	Mujeres chapinerunas con derechos.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa se encuentra en alistamiento. El seguimiento de la iniciativa se hace a traves de Colmyeg donde se presentaron resultados.	Se hacen reuniones presenciales con el Colmyeg.	Promotor original desistió de su interés de participar como veedor, beneficiario y/o participante. Delegó su función al Colmyeg.
2035	Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la vilencia contra la mujer.	CH089	Paz si, feminicidios no.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa se encuentra en proceso de alistamiento. Se hace acercamiento con la promotora para vincularla a la ejecución de las actividades y la concertación de ejecución de las mismas.	Se mantiene comunicación por medio de reuniones presenciales.	Ninguna
2035	Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la vilencia contra la mujer.	CH094	Chapinero genera espacios seguros para las mujeres.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa se encuentra en alistamiento. El seguimiento de la iniciativa se hace a traves de Colmyeg donde se presentaron resultados.	Se hacen reuniones presenciales con el Colmyeg.	Promotor original desistió de su interés de participar como veedor, beneficiario y/o participante. Delegó su función al Colmyeg.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

















