

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Marzo 31 de 2019

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Chapinero**



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte	
1	2	3-3-1-15-01-02-1293-00	Adecuar 1 jardín para la atención integral de la primera infancia.	Suma	2019_1	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	\$50	-	-	-	-	-	
1	2	3-3-1-15-01-02-1293-00	Dotar 3 jardines determinados para la atención integral a la primera infancia existente en la localidad.	Suma	2019_1	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	⇒	66,7% ⇒	33,3%	\$50	\$84	\$78	-	-	
1	2	3-3-1-15-01-02-1293-00	Vincular 2.400 personas a través de acciones de prevención y promoción del buen trato infantil y eliminación de distintas formas de violencia con enfoque diferencial, poblacional y de derechos.	Suma	2019_1	550,0	500,0	650,0	600,0	83,0	-	-	-	-	⇒	45,8% ⇒	30,5%	\$120	\$168	\$218	\$40	-	\$3
1	3	3-3-1-15-01-03-1294-00	Beneficiar 431 personas mayores mensualmente mediante la entrega de subsidios tipo C con enfoque diferencial, poblacional y de derecho.	Constante	2019_1	431,0	431,0	431,0	431,0	431,0	431,0	431,0	-	-	↑	75,0% ↑	75,0%	\$711	\$696	\$605	\$385	-	\$110
1	3	3-3-1-15-01-03-1295-00	Beneficiar 400 personas con discapacidad a través del Banco de Ayudas técnicas no POS de la localidad con ayudas técnicas y el mantenimiento de las ayudas entregadas en vigencias anteriores, así como acciones complementarias a cuidadores y cuidadoras de la localidad.	Suma	2019_1	90,0	86,0	87,0	90,0	84,0	-	-	-	-	⇒	44,0% ⇒	42,8%	\$160	\$155	\$162	-	-	
1	4	3-3-1-15-01-04-1296-00	Destinar recursos para adquirir 1 camión de bomberos 4*4 para atender las diferentes situaciones de riesgo en la Localidad	Suma	2019_1	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	↑	100,0% ↑	100,0%	-	\$769	-	-	-	-
1	4	3-3-1-15-01-04-1296-00	Realizar 1 obra, de mitigación de riesgos en la localidad (incluye, estudios, diseños y/o mantenimiento).	Constante	2019_1	1,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	⇒	50,0% ↓	-	\$460	-	\$888	\$42	-	\$2
1	7	3-3-1-15-01-07-1297-00	Dotar 3 colegios de material pedagógico.	Constante	2019_1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-	-	⇒	50,0% ⇒	50,0%	\$127	\$98	\$116	\$42	-	\$3
1	11	3-3-1-15-01-11-1298-00	Realizar 8 eventos artísticos en los que se fortalezca la oferta que desarrollan las diferentes organizaciones culturales y sociales de la localidad para generar circulación y promoción que visibilice las prácticas de las poblaciones con enfoque diferencial y de derechos.	Suma	2019_1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-	⇒	50,0% ⇒	50,0%	\$200	\$143	\$195	\$30	-	\$3
1	11	3-3-1-15-01-11-1298-00	Realizar 8 eventos de recreación y deporte que promuevan la práctica de actividad física o deportiva en los diferentes grupos poblacionales de la localidad con enfoque diferencial y de derechos.	Suma	2019_1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-	⇒	50,0% ⇒	50,0%	\$200	\$204	\$232	\$61	-	\$8
1	11	3-3-1-15-01-11-1298-00	Vincular 600 personas a procesos de formación deportiva en disciplinas deportivas que permitan capacitar a las distintas poblaciones de la localidad con enfoque diferencial y de derecho.	Suma	2019_1	189,0	154,0	154,0	189,0	189,0	-	-	-	-	⇒	57,2% ⇒	57,2%	\$135	\$129	\$170	-	-	
1	11	3-3-1-15-01-11-1298-00	Vincular 900 personas a procesos de formación artística y cultural que permitan el desarrollo humano, para todas las poblaciones de la localidad con enfoque diferencial y de derecho.	Suma	2019_1	225,0	225,0	231,0	225,0	-	-	-	-	-	⇒	50,0% ↓	25,7%	\$135	\$129	\$130	-	-	
2	15	3-3-1-15-02-15-1299-00	Acompañamiento a los procesos de titularización predial.	Suma	2019_1	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	\$138	-	-	-	-	-	
2	15	3-3-1-15-02-15-1299-00	Realizar 4 estudios preliminares para la regularización urbanística.	Suma	2019_1	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	↑	100,0% ↓	-	-	-	\$108	-	-	
2	17	3-3-1-15-02-17-1300-00	Construir 2 parques vecinales y/o de bolsillo y 4 muros verdes.	Suma	2019_1	1,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	↑	100,0% ↓	-	\$1.127	-	\$2.279	-	-	
2	17	3-3-1-15-02-17-1300-00	Intervención de 20 parques vecinales y/o de bolsillo y 5 muros y techos verdes	Suma	2019_1	3,0	23,0	20,0	-	-	-	-	-	-	↑	115,0% ↑	100,0%	\$464	\$2.988	\$1.573	\$97	-	\$7
2	18	3-3-1-15-02-18-1301-00	Construir 2.820 m2 de espacio público teniendo en cuenta muros y techos verdes.	Suma	2019_1	2.564,0	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	\$2.240	-	\$1.215	-	-	-	

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Marzo 31 de 2019

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Chapinero**



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte	
2	18	3-3-1-15-02-18-1301-00	Construir 2.820 m2 de espacio público teniendo en	Suma	2019_1	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	↑	100,0%	-	\$177	\$767	-	-	-	
2	18	3-3-1-15-02-18-1301-00	Intervenir 2 puentes vehiculares y/o peatonales, de la localidad sobre cuerpos de agua.																				
2	18	3-3-1-15-02-18-1301-00	Mantener 3,8 km/carril de malla vial rural.	Suma	2019_1	1,0	1,0	1,5	3,8	-	-	-	-	-	↑	123,9%	39,5%	\$560	\$431	\$880	-	-	
2	18	3-3-1-15-02-18-1301-00	Mantener 7.520 m2 de espacio público.	Suma	2019_1	2.500,0	7.029,0	5.161,6	4.794,6	-	-	-	-	-	↑	157,2%	68,6%	\$1.120	\$2.269	\$1.404	\$36	-	
2	18	3-3-1-15-02-18-1301-00	Mantener 9,4 km/carril de malla vial local.	Suma	2019_1	2,0	2,6	2,0	13,2	-	-	-	-	-	↑	168,2%	21,0%	\$4.036	\$3.932	\$18.323	\$280	-	\$29
3	19	3-3-1-15-03-19-1302-00	Realizar 4 dotaciones para seguridad.	Suma	2019_1	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	→	50,0%	-	\$557	\$698	\$497	-	-	
3	19	3-3-1-15-03-19-1302-00	Vincular a 3.200 personas en ejercicios de convivencia ciudadana, teniendo en cuenta una perspectiva poblacional y diferencial.	Suma	2019_1	800,0	-	-	1.600,0	-	-	-	-	-	→	50,0%	-	\$239	\$40	\$352	\$137	-	\$9
6	41	3-3-1-15-06-41-1303-00	Beneficiar Directamente 140 personas a través de emprendimientos rurales con enfoque diferencial y de derechos.	Suma	2019_1	47,0	-	-	45,0	45,0	-	-	-	-	→	32,1%	32,1%	\$100	-	\$106	-	-	
6	41	3-3-1-15-06-41-1303-00	Beneficiar Directamente 140 personas a través de emprendimientos rurales, con acciones de asesoría técnica agropecuaria y/o asistencia en tecnologías ambientales sostenibles con enfoque diferencial y de derechos.	Suma	2019_1	47,0	-	-	45,0	45,0	-	-	-	-	→	32,1%	32,1%	\$100	-	\$191	-	-	
7	45	3-3-1-15-07-45-1304-00	Cubrir 7 ediles anuales, a través del pago de seguridad social y honorarios.	Constante	2019_1	-	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-	-	↑	100,0%	100,0%	-	\$538	\$568	-	-	
7	45	3-3-1-15-07-45-1304-00	Realizar 4 acciones de control urbanístico anual.	Suma	2019_1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	↑	75,0%	75,0%	\$499	\$597	\$899	\$811	-	\$57
7	45	3-3-1-15-07-45-1304-00	Realizar 4 estrategias para fortalecer la capacidad operativa y administrativa de la localidad.	Suma	2019_1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	↑	75,0%	75,0%	\$1.835	\$1.223	\$1.253	\$1.150	-	\$102
7	45	3-3-1-15-07-45-1305-00	Fortalecer 15 organizaciones, instancias de participación y organizaciones sociales a los procesos de fortalecimiento de la participación ciudadana, gobernabilidad y gobernanza en la localidad.	Suma	2019_1	4,0	4,0	3,0	4,0	-	-	-	-	-	→	53,3%	20,0%	\$400	\$195	\$131	-	-	
7	45	3-3-1-15-07-45-1305-00	Vincular 2.400 personas a los procesos de fortalecimiento de la participación ciudadana, gobernabilidad y gobernanza en la localidad.	Suma	2019_1	600,0	600,0	623,0	600,0	25,0	-	-	-	-	→	50,0%	27,0%	\$150	\$128	\$271	\$42	-	\$2

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Marzo 31 de 2019

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Chapinero**



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------