

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

Informe de Gerencia 2022

INTRODUCCIÓN

El informe de Gerencia 2022, presenta los resultados de la ejecución presupuestal y de la gestión adelantada por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local - PDL “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Chapinero 2021 – 2024” durante su primer y segundo año de vigencia, que a partir de la gestión administrativa ha permitido materializar la formulación de proyectos de inversión con altos criterios de innovación social y sostenibilidad sin dejar de lado los lineamientos que para tal fin se establecen en la normatividad vigente y los respectivos sectores administrativos, propendiendo una adecuada articulación con los objetivos propuestos a nivel distrital y las necesidades de población.

De la información sustentada en el presente informe se anexan los documentos de seguimiento a la Inversión MUSI de la Secretaría Distrital de Planeación y los informes de ejecución presupuestal (Inversión y funcionamiento) del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero a Corte de 31 de diciembre de 2021 y 2022.

Por lo anterior, se relacionan los avances de 4 grandes temas como lo son inversión en materia de formulación y ejecución de metas descritas en el PDL, presupuestos participativos, contratación y finalmente, comunicaciones.

1. INVERSIÓN

El plan de desarrollo distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” caracterizó por medio de 5 propósitos las principales líneas de inversión que acogen las metas a desarrollar por medio de programas y proyectos siendo un ejemplo en la inclusión directa de objetivos globales como lo son los ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2030.

Lo anterior enmarca una mirada holística de la construcción de soluciones que den respuesta integral a las prioridades de la población y el territorio, comprometiendo la gestión del gobierno distrital y la suma de esfuerzos con la ciudadanía, el sector privado y demás niveles de gobierno en torno a logros comunes.

Así las cosas, el PDL de Chapinero en la vigencia 2021 contó con la formulación y ejecución de 24 proyectos de inversión inmersos en 18 programas donde 11 pertenecientes al propósito 1 hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política, 4 al propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática, 5 al propósito 3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación, 1 al propósito 4 hacer de Bogotá región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible y 3 al propósito 5 construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. Y en la vigencia 2022, se formuló 27 proyectos de inversión, algunos de ellos aún en ejecución, inmersos en 22 programas donde 8 pertenecientes al propósito 1 hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política, 6 al propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática, 5 al



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



propósito 3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación, 1 al propósito 4 hacer de Bogotá región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible y 2 al propósito 5 construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.

A continuación, se relacionan proyecto a proyecto el detalle de los avances en sus metas programadas y ejecutadas bajo el PDL “Un contrato social y ambiental para la Chapinero del Siglo XXI” sujeto a los contratos derivados para su materialización, así como estado actual, su ejecución presupuestal y su vínculo con iniciativas de presupuestos participativos en las diferentes vigencias (2021 – 2023) ordenados de manera ascendente por número de proyecto.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

INFORME DE GERENCIA FDLCH				Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
PDL Contratado		PDL Entregado		2021	\$ 16.811.914.000	\$ 16.674.617.967	99,18%	\$ 9.412.708.514	56%
2021	24,40%	2021	8,40%	2022	\$ 24.421.953.191	\$ 24.296.914.848	99,49%	\$ 12.625.638.325	52%
2022	43,10%	2022	31,40%	2023	\$ 28.127.243.000	\$ -	0%	-	0%
Presupuestos Participativos	Año	N° Total de iniciativas	N° Iniciativas por votación	N° Iniciativas por concertación	N° Iniciativas en formulación	N° Iniciativas en ejecución	N° Iniciativas en materializadas	Porcentaje de avance PP	
1.	2021	37	37	0	0	0	37	100%	
2.	2022	34	23	11	0	30	4	11,76%	
3.	2023	52	30	22	52	0	0	0,00%	
Logros en formulación, ejecución y atención de instancias de participación durante 2022- Apuestas 2023.	Durante el 2022 el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero matuvo en altos niveles su ejecución presupuestal en inversión siendo está mayor al 99% de los recursos apropiados (un aumento de 0,3 puntos porcentuales), formulando y ejecutando 27 proyectos de inversión de los cuales 13 contenían presupuestos participativos y 44 metas, 16 de ellas con iniciativas ganadoras de PP 2021. La materialización y entrega del Plan de Desarrollo Local de Chapinero paso de 8,4% a 31,4% según la Secretaría Distrital de Planeación. Durante la misma vigencia se logró ejecutar las 100% las iniciativas de PP elegidas durante el 2020 y se lograron formular todas las elegidas en 2021. Se espera durante el primer semestre de 2023 la ejecución total de los contratos derivados de las metas 2022 y formular los proyectos 2023 para su ejecución en su mayoría durante el segundo semestre de 2023.								

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
N° Proyecto	1631	Nombre Proyecto	Chapinero siembra esperanza			2021	\$ 227.353.000	\$ 227.241.337	100%	\$ 42.720.000	19%
N° Proposito	1	Proposito	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			2022	\$ 260.000.000	\$ 260.000.000	100%	\$ 69.733.333	27%
N° Programa	24	Programa	Bogotá región emprendedora e innovadora			2023	\$ 360.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Implementar 12 acciones de fomento para la agricultura urbana.	3	3	100%	3	0	0%	3	12	3	25%
Presupuestos Participativos	Cod Iniciativa 2021	Titulo iniciativa 2021	% Ej iniciativa 2021	Cod Iniciativa 2022	Titulo iniciativa 2022	% Ej iniciativa 2022	Cod Iniciativa 2023	Titulo iniciativa 2023	Observaciones 2023 (# población a beneficiar, de cuales UPZ y cuando se dará por formulado y contratado - proyectado)		
1.	CH020	Huertas Mayores	100%	18271	Chapinero despensa de Bogotá	0%	21921	Red de huertas urbanas y periurbanas de chapinero – cultivando futuro	En formulación		
2.	CH021	Semillas de soberania; nuestras huertas comunitarias	100%	N/A	N/A	N/A	24767	Mercado de huerteros urbanos	En formulación		

3.	CH023	Huertas Urbanas para reactivar la economía y hacer frente a la crisis alimentaria en Chapinero	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Contratos	# Secop 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin
1.	FDLCH-SAMC-006-2021	IMPLEMENTAR ACCIONES EN AGRICULTURA URBANA (AU) PARA EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO, PRODUCTIVO Y ORGANIZACIONAL DE LA RED DE HUERTAS URBANAS Y PERIURBANAS DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO	Selección abreviada de menor cuantía	FDLCH-CPS-224-2021	Grupo ARION	\$ 169.828.021	\$ 169.828.021	100%	100%	Liquidado	02-11-2021 / 02-08-2022
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

[illegible]

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
N° Proyecto	1671	Nombre Proyecto	Chapinero productivo y emprendedor			2021	\$ 1.004.218.000	\$ 1.002.198.736	100%	\$ 803.880.138	80%
N° Proposito	1	Proposito	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			2022	\$ 1.401.001.000	\$ 1.400.924.332	100%	\$ 665.495.105	48%
N° Programa	6	Programa	Sistema Distrital del Cuidado			2023	\$ 984.819.000	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	42	31	74%	44	0	0%	57	200	31	16%
2.	Promover en 150 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	48	46	96%	49	0	0%	53	150	46	31%

3.	Promover en 160 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial, productiva y/o turística	52	49	94%	52	50	96%	56	160	99	62%
4.	Revitalizar 130 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas y/o turísticas.	40	40	100%	44	0	0%	46	130	40	31%
Presupuestos Participativos	Cod Iniciativa 2021	Título iniciativa 2021	% Ej iniciativa 2021	Cod Iniciativa 2022	Título iniciativa 2022	% Ej iniciativa 2022	Cod Iniciativa 2023	Título iniciativa 2023	Observaciones 2023 (# población a beneficiar, de cuales UPZ y cuando se dará por formulado y contratado - proyectado)		
1.	CH051	Fortalecer Mipymes culturales y creativos de jóvenes y mujeres	100%	CH18996	CHAPINE RO LOCALIDAD PRODUCTIVA	100%	21722	De la imaginación a la materialización	En formulación		

2.	CH053	Fortalecer Mipymes culturales y creativos de jóvenes y mujeres	100%	CH19485	Ingles para emprendedores	0%	N/A	N/A	N/A
3.	CH057	Desarrollo sostenible para pymes	100%	CH30004	Feria de empleo para el fomento de competencias laborales que permita un mejor acceso a la empleabilidad de los jóvenes Chapinerunos.	100%	N/A	N/A	N/A

4.	CH059	Desarrollo sostenible para pymes	100%	CH30005	Capacitaciones diferenciales rurales que permitan construir un plan de inversión y comercialización en el marco de la reactivación de la economía local de Chapinero	0%	N/A	N/A	N/A
----	-------	----------------------------------	------	---------	--	----	-----	-----	-----

5.	CH061	Emprendimiento local en madres cabeza de hogar	100%	CH30006	Fortalecimiento de emprendimientos productivos étnicos para mejorar los procesos de producción y comercialización de productos artesanales, gastronómicos, textiles, artes plásticas y medicina ancestral.	0%	N/A	N/A	N/A		
Contratos	# Secop 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-ACI-131-2021	Aunar esfuerzos para la cooperación administrativa, técnica y financiera, entre el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y El Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, con el fin de implementar estrategias que promuevan el fortalecimiento o a los emprendimientos y/o Mipymes a través de actividades que permiten generar ingresos a las mismas	Convenio Interadministrativo	FDLCH-ACI-131-2021	PNUD	\$ 485.462.825	\$ 485.462.825	100%	100%	Liquidado	16/07/2021 - 31-08-22
----	--------------------	---	------------------------------	--------------------	------	----------------	----------------	------	------	-----------	-----------------------

2.	FDLCH-CIA-144-2021	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, financieros y de recurso humano, entre los Fondos de Desarrollo Local de las localidades de Bogotá y el Instituto Distrital de Turismo - IDT, tendientes a desarrollar componentes de reactivación económica del sector turismo, mediante la ejecución de acciones, actividades y proyectos, en el marco de los presupuestos participativos y del Plan de Desarrollo “Un nuevo	Convenio Interadministrativo	FDLCH-CIA -144 - 2021	IDT	\$ 88.781.194	\$ 88.781.194	100%	70%	En ejecucion	6/09/2021 - 30-04-23
----	--------------------	---	------------------------------	-----------------------	-----	---------------	---------------	------	-----	--------------	----------------------

3.	FDLCH-SAMC-010-2021	PRESTAR SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, LA REVITALIZACIÓN Y LA POTENCIALIZACIÓN DE LAS MIPYMES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO	SAMC	FDLCH-CPS - 294 - 2021	Corservicol	\$ 72.520.766	\$ 72.520.766	100%	100%	Liquidado	23/01/2022 - 24-04-22
----	---------------------	--	------	------------------------	-------------	---------------	---------------	------	------	-----------	-----------------------

4.	FDLCH-CIA-123-2021	Aunar esfuerzos técnicos , administrativo s y financieros con el fin de desarrollar las acciones articuladas entre las partes orientadas a fomentar la generación y circulación de bienes y servicios culturales, artísticos y patrimoniales así como el fortalecimiento de los agentes de estos sectores en las Localidades del Distrito Capital de acuerdo con los proyectos presentados a los Fondos de Desarrollo Local que forman parte	Convenio Interadministrativo	FDLCH-CPS-359-2021	SCDRD	\$ 203.300.000	\$ 203.300.000	100%	100%	En ejecucion	7/06/2021 - 31/08/2023
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-CIA-172-2022	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos para realizar, a través de procesos asistencia técnica, la formulación de planes de inversión y capitalización de unidades productivas o emprendimientos según la focalización territorial definida de la localidad de chapinero, con el fin de promover la sostenibilidad de la población con mayores brechas sociales y económicas en el marco de la post pandemia	Convenio Interadministrativo	FDLCH-CIA-172-2022	Propais	\$ 683.403.543	\$ 486.451.772	71%	10%	En ejecucion	29/08/2022 - 28/06/2023
----	--------------------	--	------------------------------	--------------------	---------	----------------	----------------	-----	-----	--------------	-------------------------

2.	FDLCH-LP-009-2022	Prestar servicios para el desarrollo de acciones, actividades y eventos que contribuyan al fortalecimiento, y revitalización de MiPymes y/o emprendimientos de la localidad de Chapinero	Licitación pública	FDLCH-CPS-320-2022	Fundacion Ways of Hope	\$ 515.087.457	0	0%	0	En ejecución	28/12/2022 - 27/08/2023
Logros en formulación, ejecución y atención de instancias de participación durante 2022-Apuestas 2023.	La formulación del proyecto "Expo-fest" se logró finalizar y adjudicar antes del cierre del año 2022. Adicionalmente, se liquidaron los proyectos 198-2020 celebrado con Compensar, 200-2020 con SUBRED Norte, 131-2021 con PNUD, y 294-2021 con Corservicol. En ejecución se encuentran los contratos 144-2021 con IDT, el cual ya se encuentra en la fase de capitalización de los 20 beneficiarios estipulados; y el convenio interadministrativo 172-2022 con Propais, en el cual se iniciará el desembolso de la primera cohorte constituida por 65 emprendimientos en el mes de Febrero 2023. Para el 2023 se espera finalizar la formulación y adjudicación de los proyectos vigencia antes del mes de mayo.										

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
N° Proyecto	1695	Nombre Proyecto	Jóvenes comprometidos por Chapinero			2021	\$ 248.523.000	\$ 248.462.261	100%	\$ 239.469.761	96%
N° Proposito	1	Proposito	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			2022	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
N° Programa	17	Programa	Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI			2023	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Dotar 1 Sede De Casa De Juventud	1	1	100%	0	0	0%	0	1	1	100%
Contratos	# Secop 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-SASI-001-2021	Realizar la compraventa de los bienes destinados para la dotación de la Casa de la Juventud y las Organizaciones Comunales en el marco de los proyectos Jóvenes Comprometidos por Chapinero y Chapinero Liderado por la Ciudadanía	SASI	FDLCH-CCV-174-2021	ANDRÉS OCHOA OJEDA	\$ 3.190.165	\$ 3.190.165	100%	100%	Liquidado	13/09/2021 - 16/10/2021
----	---------------------	--	------	--------------------	--------------------	--------------	--------------	------	------	-----------	-------------------------

2.	FDLCH-SASI-001-2021	Realizar la compraventa de los bienes destinados para la dotación de la Casa de la Juventud y las Organizaciones Comunales en el marco de los proyectos Jóvenes Comprometidos por Chapinero y Chapinero Liderado por la Ciudadanía	SASI	FDLCH-CCV-176-2021	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	\$ 117.278.010	\$ 117.278.010	100%	100%	Liquidado	13/09/2021 - 12/10/2021
----	---------------------	--	------	--------------------	----------------------------	----------------	----------------	------	------	-----------	-------------------------

3.	FDLCH-SASI-001-2021	Realizar la compraventa de los bienes destinados para la dotación de la Casa de la Juventud y las Organizaciones Comunales en el marco de los proyectos Jóvenes Comprometidos por Chapinero y Chapinero Liderado por la Ciudadanía	SASI	FDLCH-CCV-177-2021	COMERCIALIZADO RA SERLECO M SAS	\$ 38.430.481	\$ 38.430.481,00	100%	100%	Liquidado	13/09/2021 - 12/10/2021
----	---------------------	--	------	--------------------	--	---------------	------------------	------	------	-----------	-------------------------

4.	FDLCH-SASI-001-2021	Realizar la compraventa de los bienes destinados para la dotación de la Casa de la Juventud y las Organizaciones Comunales en el marco de los proyectos Jóvenes Comprometidos por Chapinero y Chapinero Liderado por la Ciudadanía	SASI	FDLCH-CCV-178-2021	LICITACIONES Y ASESORÍAS LICCONT SAS	\$ 20.990.000	\$ 20.990.000	100%	100%	Liquidado	13/09/2021 - 14/10/2021
----	---------------------	--	------	--------------------	--------------------------------------	---------------	---------------	------	------	-----------	-------------------------

5.	FDLCH-SASI-001-2021	Realizar la compraventa de los bienes destinados para la dotación de la Casa de la Juventud y las Organizaciones Comunales en el marco de los proyectos Jóvenes Comprometidos por Chapinero y Chapinero Liderado por la Ciudadanía	SASI	FDLCH-CCV-179-2021	LICITACIONES Y ASESORÍAS LICCONT SAS	\$ 10.153.140	\$ 10.153.140	100%	100%	Liquidado	13/09/2021 - 14/10/2021
Logros en formulación, ejecución y atención de instancias de participación durante 2022-Apuestas 2023. Se formuló y ejecutó la meta para el cuatrenio de acuerdo a las necesidades presentadas por la Casa de la Juventud por medio de la Secretaría de Integración Social. Terminado y entregado a satisfacción.											

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
N° Proyecto	1710	Nombre Proyecto	Chapinero Construye Infraestructura Social			2021	\$ 262.330.000	\$ 262.283.392	100%	\$ 50.883.333	19%
N° Proposito	1	Proposito	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			2022	\$ 539.000.000	\$ 507.645.592	94%	\$ 128.543.334	24%
N Programa	6	Programa	Sistema Distrital del Cuidado			2023	\$ 350.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatroño	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatreño	Eje Meta Cuatreño	% Eje Meta Cuatreño
1.	Formar 3000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	644	644	100%	766	0	0%	687	3000	644	21%
2.	Dotar 1 centro de desarrollo comunitario.	0	0	0%	1	0	0%	0	0	0	0%
Presupuestos Participativos	Cod Iniciativa 2021	Titulo iniciativa 2021	% Ej. iniciativa 2021	Cod Iniciativa 2022	Titulo iniciativa 2022	% Ej. iniciativa 2022	Cod Iniciativa 2023	Titulo iniciativa 2023	Observaciones 2023 (# población a beneficiar, de cuales UPZ y cuando se dará por formulado y contratado - proyectado)		
1.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26441	Lasciva. Diálogos por el buen trato	En formulación		
2.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26443	Lasciva. Diálogos por el buen trato	En formulación		

Contratos	# Secop 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej. Actividades	Estado	Fecha Inicio Fin
1	FDLCH-CPS- 208-2021	Contratar la prestación de servicios profesionales para el desarrollo de acciones en prevención de violencia intrafamiliar, violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, y otras vulneraciones de derechos con estas poblaciones; así mismo, para la asesoría familiar, y la realización	SAMC	FDLCH-CPS- 208-2021	IWOKE	\$ 205.666.726	\$ 164.533.380	80%	100%	Terminado en liquidación	11/10/2021-15/11/2022
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej. Actividades	Estado	Fecha Inicio Fin

1	FDLCH- CPS- 328- 2022	Prestar servicios para el desarrollo de estrategias de buen trato, prevención de violencia intrafamiliar, sexual y otras vulneraciones, así como la promoción de los derechos de niñas, niños, adolescentes y demás grupos poblacionales de la localidad de chapinero.	SAMC	FDLCH- CPS- 328- 2022	IWOKE	\$ 255.720.000	0	0%	0	Contratado	Pendiente
---	-----------------------------	---	------	-----------------------------	-------	----------------	---	----	---	------------	-----------

2	FDLCH-SASI-02-2022	Realizar la compraventa a monto agotable de la dotación de bienes destinados a las aulas de primera infancia (jardín y transición) de los Colegios Distritales de la Localidad de Chapinero y al CDC Titos Garzon.	SASI	FDLCH-SASI-02-2022	GRUPO EMPRESARIA L CUATRO EN UNO SAS	\$ 111.248.916	0	0%	0	Contratado	Pendiente
---	--------------------	--	------	--------------------	--------------------------------------	----------------	---	----	---	------------	-----------

Logros en formulación, ejecución y atención de instancias de participación durante 2022- Apuestas 2023.

1710- PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS:

Mediante el contrato FDLCH- 208-2021 se logró la meta beneficiar 712 personas. Adicionalmente, se fortaleció la articulación con las instancias de participación COLFA, COLIA CLONNA y COLEV para adelantar los diferentes procesos de formación y sensibilización derivados del proyecto.

Por otro lado se incorporó el sector privado (Colegio Integral) para el desarrollo de una de las ferias de sexualidad comprendidos dentro del contrato 208 del 2021.

Para la formulación del 2022 se hizo incorporación grupos poblacionales (LBTGI, personas mayores y mujeres cuidadoras) promoviendo acciones de formación y de cuidado para las mujeres de la localidad.

1710- DOTACION CDC

Se adelantó la formulación y contratación junto al proyecto 1830 "Chapinero es primera infancia" por la similitud del objeto, y con el fin de ser más atractivo para los posibles oferentes.

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
Nº Proyecto	1712	Nombre Proyecto	Chapinero consiente y resiliente con el cambio climático			2021	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
Nº Proposito	2	Proposito	Cambiar nuestro habitos de vida para reverdecer a Bogota y adpatarnos y mitigar la crisis climatica			2022	\$ 257.000.000	\$ 246.329.000	96%	\$ 75.016.667	29%
Nº Programa	27	Programa	cambio cultural para la gestion de la crisis climatica			2023	\$ 350.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Implementar 15 PROCEDAS.	0	0	0%	5	0	0%	5	15	0	0%
Presupuestos Participativos	Cod Iniciativa 2021	Titulo iniciativa 2021	% Ej iniciativa 2021	Cod Iniciativa 2022	Titulo iniciativa 2022	% Ej iniciativa 2022	Cod Iniciativa 2023	Titulo iniciativa 2023	Observaciones 2023 (# población a beneficiar, de cuales UPZ y cuando se dará por formulado y contratado - proyectado)		
1.	N/A	N/A	N/A	CH 17390	ACERCANDO LA CIUDADANIA A LA BIODIVERSIDAD URBANA CHAPINERUNA	0%	22908	ECOBARRIOS ORIENTALES: Un PROCEDA por la planeación sostenible del territorio.	En formulación		
2.	N/A	N/A	N/A	CH 17764	ECOBARRIOS ORIENTALES: Un PROCEDA por la planeación sostenible del territorio.	0%	21862	REGENERANDO MORACÍ	En formulación		

3.	N/A	N/A	N/A	CH 18891	Aula Ambiental Quebrada Las Delicias	0%	26704	Diferencial ruralidad: Compostando y reciclando por la localidad	En formulación		
4.	N/A	N/A	N/A	CH 19320	REGENERA NDO MORACÍ	0%	26711	Diferencial Juventud: Embajadores locales del clima	En formulación		
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-LP-005-2022	Prestar servicios para la gestión ambiental territorial con el fin de transformar y/o potencializar situaciones ambientales conflictivas, a través de herramientas de educación ambiental y procesos de formación ambiental para la estimulación y promoción de hábitos de consumo responsable, separación en la fuente y reciclaje en la Localidad de Chapinero	LP	FDLCH-CPS-220-2022	Arkambiental	\$ 164.429.000	0	0%	10%	En ejecucion	21/11/2022 - 15/06/2023
----	-------------------	--	----	--------------------	--------------	----------------	---	----	-----	--------------	-------------------------------

Logros en
formulación,
ejecución y
atención
de
instancias
de
participación durante
2022-
Apuestas
2023.

La licitación pública 005 del 2022 se adjudicó con el contrato CPS 220 del 2022 teniendo como ganador al contratista Arkambiental. Por medio de este, se ejecutarán 4 iniciativas ganadoras para el año 2021. La apuesta que se tienen para el 2023 es: Por lo menos, en una iniciativa, incluir una apuesta a la adaptación al cambio climático.

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
Nº Proyecto	1715	Nombre Proyecto	Chapinero restaurador y cuidador del territorio			2021	\$ 231.955.000	\$ 231.955.000	100%	\$ 42.446.667	18%
Nº Proposito	2	Proposito	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático.			2022	\$ 252.000.000	\$ 252.000.000	100%	\$ 73.600.000	29%
Nº Programa	28	Programa	Bogotá protectora de sus recursos naturales			2023	\$ 290.559.000	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	2	1,7	85%	2	0	0%	2	8	1,7	21%
Presupuestos Participativos	Cod Iniciativa 2021	Título iniciativa 2021	% Ej iniciativa 2021	Cod Iniciativa 2022	Título iniciativa 2022	% Ej iniciativa 2022	Cod Iniciativa 2023	Título iniciativa 2023	Observaciones 2023 (# población a beneficiar, de cuales UPZ y cuando se dará por formulado y contratado - proyectado)		
1.	CH026	Sostenimiento Quebradas recuperadas	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

2.	CH028	Restauración, arborización y rehabilitación de la quebrada Moraci	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
3.	CH034	Árboles Nativos en los Cerros Orientales	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Contratos	# Secop 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-CPS-239-2021	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FOMENTO DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE, EL RECICLAJE Y LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LOS RECURSOS AMBIENTALES LOCALES.	Contrato interadministrativo	FDLCH-CPS-239-2021	Aguas de Bogotá SA ESP	\$ 180.355.000	\$ 54.106.500	30%	78%	En ejecución	07-12-2021 - 28-02-2023
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-CIA-332-2022	Contratar la prestación de servicios técnicos y administrativos para el desarrollo de actividades encaminadas a la restauración ecológica de los recursos ambientales de la localidad de Chapinero	Contrato interadministrativo	FDLCH-CIA-332-2022	Aguas de Bogotá SA ESP	\$ 170.300.000	0	0%	0%	Por iniciar	Pendiente
Logros en formulación, ejecución y atención de instancias de participación durante 2022- Apuestas 2023.	Con la estructuración del proyecto en la vigencia 2022, se cubrió el rezago existente de 0,3 ha de la vigencia 2021, atendiendo de forma parcial lo contemplado en las instancias participativas con referencia a la restauración, arborización y rehabilitación de la quebrada Moraci y Las Delicias. Para la formulación del proyecto en la vigencia 2023, se proyecta dar cumplimiento por medio de una contratación por menor cuantía. Finalmente, se logró la articulación con la Secretaría Distrital del Ambiente - SDA, lo que facilita el cumplimiento de la meta de restauración ecológica en 2,0 ha en áreas de importancia ambiental de la localidad de Chapinero, frente a la escasez de predios públicos que cumplan con los requerimientos normativos.										

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
N° Proyecto	1719	Nombre Proyecto	Chapinero ante la reducción y mitigación del riesgo frente al cambio climático			2021	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
N° Proposito	2	Proposito	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático.			2022	\$ 291.000.000	\$ 290.907.320	100%	\$ 81.040.000	28%
N° Programa	30	Programa	Eficiencia en la atención de emergencias			2023	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Realizar 5 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres materializadas en el Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.	0	0	0%	5	0	0%	0	5	0	0%
Presupuestos Participativos	Cod Iniciativa 2021	Titulo iniciativa 2021	% Ej iniciativa 2021	Cod Iniciativa 2022	Titulo iniciativa 2022	% Ej iniciativa 2022	Cod Iniciativa 2023	Titulo iniciativa 2023	Observaciones 2023 (# población a beneficiar, de cuales UPZ y cuando se dará por formulado y contratado - proyectado)		

1.	N/A	N/A	N/A	16885	PREPARACIÓN COMUNITARIA EN EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0%	N/A	N/A	N/A		
2.	N/A	N/A	N/A	17406	CAPACITACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO UPZ 90	0%	N/A	N/A	N/A		
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ejecuciones	Estado	Fecha Inicio - Fin
1.	FDLCH-SAMC-009-2022	PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO	Convenio Interadministrativo	FDLCH-CPS-213-2022	SudRed Norte	\$ 197.707.320	0	0%	15%	En ejecución	20/10/2022 - 19/05/2023

Logros en
formulación,
ejecución y
atención
de
instancias
de
participación durante
2022-
Apuestas
2023.

Durante la vigencia 2022 se logró formular un proceso de menor cuantía para su ejecución en 2023 que fortaleciera las capacidades de respuesta de la ciudadanía y sus organismos ante la atención de riesgos y desastres, por medio de dotaciones y capacitaciones en la Vereda del Verjón Bajo entre otras.

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
Nº Proyecto	1723	Nombre Proyecto	Chapinero espacio para habitos saludables			2021	\$ 1.397.438.196	\$ 1.367.839.442	98%	\$ 54.816.667	4%
Nº Proposito	2	Proposito	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			2022	\$ 256.943.541	\$ 255.230.073	99%	\$ 85.178.667	33%
Nº Programa	33	Programa	Más árboles y más y mejor espacio público			2023	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Construir 1200 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).	1200	1200	100%	200	200	100%		1200	1400	117%
Presupuestos Participativos	Cod Iniciativa 2021	Titulo iniciativa 2021	% Ej iniciativa 2021	Cod Iniciativa 2022	Titulo iniciativa 2022	% Ej iniciativa 2022	Cod Iniciativa 2023	Titulo iniciativa 2023	Observaciones 2023 (# población a beneficiar, de cuales UPZ y cuando se dará por formulado y contratado - proyectado)		
1.	CH-075	Un parque para nuestros niños	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Contratos	# Secop 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-LP-004-2021	"CONTRA TAR A PRECIOS UNITARIO S FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABL E, ACTIVIDA DES PARA LA CONSTRU CCIÓN Y DOTACIO N DE LOS PARQUES VECINALE S Y DE BOLSILLO DE LA LOCALID AD DE CHAPINER O EN BOGOTÁ D.C"	Licitacion Publica	FDLCH- COP-289- 2021	Constructora Valher	\$ 1.141.246.181	\$ 1.009.463.730	88,45%	100%	Terminado sin liquidar	04/02/2022- 22/12/2022
----	-------------------	---	-----------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------	--------	------	---------------------------	---------------------------

2.	FDLCH-CM-002-2021	"REALIZA R LA INTERVE NTORÍA TÉCNICA, ADMINIST RATIVA, LEGAL, FINANCIE RA, SOCIAL Y AMBIENT AL, AL CONTRAT O DE OBRA PUBLICA DERIVAD O DE LA LICITACIO N PUBLICA NO. 004- 202, CUYO OBJETO ES "CONTRA TAR A PRECIOS UNITARIO S FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE A MONTO	Concurso de méritos	FDLCH-CIN- 301-2021	Consortio Nogaall-Geinco	\$ 310.200.000	\$ 274.371.900	88,45%	100%	Terminado sin liquidar	04/02/2022- 22/12/2022
----	-------------------	--	------------------------	------------------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------	------	---------------------------	---------------------------

Logros en
formulaci
ón,
ejecución
y atención
de
instancias
de
participac
ión
durante
2022-
Apuestas
2023.

En el marco de la ejecución del contrato de obra 289 de 2021 y 301 de 2021, se logra la construcción de 6 escenarios recreativos y deportivos dentro de la localidad de Chapinero, además de la construcción del parque Chico Oriental el cuál hacia parte de los presupuestos participativos del año 2021.

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupue stal	Giros	% Giros
Nº Proyecto	1728	Nombre Proyecto	Chapinero sostenible y consciente			2021	\$ 227.353.000	\$ 227.353.000	100%	\$ 47.360.000	21%
Nº Proposito	2	Proposito	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			2022	\$ 233.000.000	\$ 232.929.000	100%	\$ 64.183.334	28%
Nº Programa	38	Programa	Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora.			2023	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatreni o	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Formar 900 personas como multiplicadoras en separación en la fuente y reciclaje.	300	300	100%	300	0	0%	300	900	300	33%
Presupues tos Participati vos	Cod Iniciativa 2021	Titulo iniciativa 2021	% Ej iniciativa 2021	Cod Iniciativa 2022	Titulo iniciativa 2022	% Ej iniciativa 2022	Cod Iniciativa 2023	Titulo iniciativa 2023	Observaciones 2023 (# población a beneficiar, de cuales UPZ y cuando se dará por formulado y contratado - proyectado)		
1.	CH010	Pedagogía integral de reciclaje en Chapinero – Chapi X el clima,	100%	16349	Reciclador por un día	0%	26721	Diferencial ruralidad: Energías alternativas para el área rural	En formulación		
2.	CH016	Erradicación de Puntos Críticos	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

3.	CH013	En Chapinero separo mis residuos y dignifico el trabajo de reciclador de oficio	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Contratos	# Secop 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-CPS-239-2021	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FOMENTO DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE, EL RECICLAJE Y LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LOS RECURSOS AMBIENTALES LOCALES.	Contrato Interadministrativo	FDLCH-CPS-239-2021	Aguas de Bogota S.A ESP	\$ 176.953.000	\$ 88.476.500	50%	100%	En ejecución	07-12-2021 - 28-02-2023
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-CPS-220-2022	Prestar servicios para la gestión ambiental territorial con el fin de transformar y/o potencializar situaciones ambientales conflictivas, a través de herramientas de educación ambiental y procesos de formación ambiental para la estimulación y promoción de hábitos de consumo responsable, separación en la fuente y reciclaje en la Localidad de Chapinero	Contrato de prestación de servicios	FDLCH-CPS-220-2022	ARKA AMBIENTAL S.A	\$ 153.429.000	0	0%	10%	En ejecución	21/11/2022 - 15/06/2023
----	--------------------	---	-------------------------------------	--------------------	--------------------	----------------	---	----	-----	--------------	-------------------------

Logros en
formulaci
ón,
ejecución
y atención
de
instancias
de
participaci
ón
durante
2022-
Apuestas
2023.

Durante la vigencia se realizaron reuniones con promotores ciudadanos de presupuestos participativos que propendieron a una adecuada formulación de proyectos en coordinación con la veeduría ciudadana, así como su inclusión dentro de la ejecución de los contratos de aquellos que manifestaron su interés y que cumplen con los requisitos.

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
Nº Proyecto	1731	Nombre Proyecto	Chapinero dejando huella por los animales			2021	\$ 388.433.000	\$ 388.132.872	100%	\$ 75.716.666	19%
Nº Proposito	2	Proposito	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			2022	\$ 400.000.000	\$ 399.929.700	100%	\$ 92.378.133	23%
Nº Programa	34	Programa	Bogotá protectora de los animales			2023	\$ 500.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio

1.	Atender 8000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, de las cuales una se realizará en el día de los animales como estrategia de promoción del cuidado animal..	2000	2072	104%	2000	241	12%	2000	8000	2313	29%
Presupuestos Participativos	Cod Iniciativa 2021	Titulo iniciativa 2021	% Ej iniciativa 2021	Cod Iniciativa 2022	Titulo iniciativa 2022	% Ej iniciativa 2022	Cod Iniciativa 2023	Titulo iniciativa 2023	Observaciones 2023 (# población a beneficiar, de cuales UPZ y cuando se dará por formulado y contratado - proyectado)		
1.	CH001	Bienestar Animal en Chapinero	100%	17358	No compres uno de raza, adopta uno de casa	10%	26431	Labciv. chapinero luchando por el amor animal	En formulación		

2.	CH002	Chapinero cuida y protege a los animales de compañía de forma integral	100%	N/A	N/A	N/A	26432	Labciv. los perritos buscan su hogar	En formulación		
3.	CH004	¡No somos invisibles!	100%	N/A	N/A	N/A	26434	Labciv. semillero de niños proteccionistas	En formulación		
Contratos	# Secop 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-LP-002-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES EN ATENCIÓN DE URGENCIAS, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS, ESTERILIZACIÓN Y ADOPCIÓN DE FAUNA DOMÉSTICA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, DESARROLLANDO PROCESOS DE EDUCACIÓN EN TENENCIA RESPONSABLE DE	Licitación pública	FDLCH-CPS-219-2021	Fundación Ecodes	\$ 292.452.872	\$ 233.962.298	80%	100%	Terminado sin liquidar	21-10-2021/30-06-2022
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ejecuciones	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-LP-003-2022	PRESTAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES EN ATENCIÓN DE URGENCIAS, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS, ESTERILIZACIÓN, ADOPCIÓN DE FAUNA DOMÉSTICA, EN HABITABILIDAD DE CALLE Y/O CONDICIONES DE VULNERABIL	Licitación pública	FDLCH-CPS-199-2023	Impecos SAS	\$ 286.801.900	0	0%	12%	En ejecución	16-09-2022/15-05-2023
----	-------------------	--	--------------------	--------------------	-------------	----------------	---	----	-----	--------------	-----------------------

Logros en
formulaci
ón,
ejecución
y atención
de
instancias
de
participac
ión
durante
2022-
Apuestas
2023.

Para la vigencia 2022, la formulaciòn considero que un logro importante se reflejó en que fue posible incluir un componente específico de apoyo y fortalecimiento de la red local de proteccionistas, un tema que requiere todo los esfuerzos y que se traduce en el crecimiento y fortalecimiento de nuestra red local de prteccionistas, lo cuál redundo en una mejor articulaciòn a la hora de conseguir hogares de paso para animales en estado de abandono y en la identificaciòn de hogares definitivos idóneos, que garanticen condiciones de bienestar para nuestros animales vulnerables. Así mismo, la focalización de esfuerzos para esterilizar y atender animales de calle, mediante la estrategia CES, que también es un avance muy importante, dado a que permitirá llevar los servicios del proyecto a los animales que realmente lo necesitan. En cuanto a las apuestas para 2023 se busca llevar a cabo la formulaciòn cumpliendo los tiempos definidos por Planeaciòn, de manera que la ejecuciòn se pueda ver reflejada en 2023 en su totalidad y alcanzar así los resultados esperados y la meta propuesta. Finalmente, se espera que el sector comprenda que es necesario que los animales de personas de estrato 1 son vulnerables, pues ellos no tienen cómo brindarles atención médica veterinaria, por tal razòn, la apuesta también está enfocada a que en 2023, sea viable incluir la atenciòn para animales de personas de estrato 1, incluyendo la accesibilidad a todos los servicios ofertados en el proyecto.

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
N° Proyecto	1734	Nombre Proyecto	Chapinero, modelo de movilidad inteligente			2021	\$ 2.563.912.000	\$ 2.487.192.610	97%	\$ 252.745.711	10%
N° Proposito	4	Proposito	Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible			2022	\$ 5.223.324.191	\$ 5.215.602.130	100%	\$ 446.983.734	9%
N° Programa	49	Programa	Movilidad segura, sostenible y accesible			2023	\$ 7.298.962.000	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Metros cuadrados construidos y/o conservados de elementos del sistema de espacio público peatonal.	0	0	0%	0	50	50%	850	900	50	6%
2.	Metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua construidos y/o intervenidos	0	0	0%	0	0	0%	0	75	0	0%

3.	Kilómetros-carril construidos y/o conservados de malla vial urbana (local y/o intermedia)	0	0	0%	0,4	0	0%	0	0,4	0	0%
4.	Kilómetros-carril construidos y/o conservados de malla vial rural	2	2,7	135%	0	0	0%	0	2	2,7	135%
5.	Metros lineales construidos y/o conservados de Ciclo- infraestructu- ra	0	0	0%	0	0	0%	0	500	0	0%
Contratos	# Secop 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio Fin

1.	FDLCH-LP-003-2021	“EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C.”	Licitación pública (Obra pública)	FDLCH-COP-304-2021	UNION TEMPORAL BCC CHAPINERO 2021	\$ 2.240.632.023	\$ 1.401.627.323	63%	95%	Terminado sin liquidar	1/02/2022-22/12/2022
----	-------------------	--	-----------------------------------	--------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	-----	-----	------------------------	----------------------

2.	FDLCH-CM-001-2021	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS	Concurso de méritos abierto	FDLCH-CI-308-2021	CONSORCIO INTERVENIENTORES 2021	\$ 366.250.994	\$ 220.437.614	60%	95%	Terminado sin liquidar	1/02/2022-22/12/2022
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ejecuciones	Estado	Fecha Inicio Fin

1.	FDLCH-LP-001-2021	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C	Licitación pública (Obra pública)	FDLCH-COP-159-2022	UNION TEMPORAL BRAPO	\$ 3.696.922.405	0	0%	0	Suspendido	31/08/2022-Pendiente
----	-------------------	--	-----------------------------------	--------------------	----------------------	------------------	---	----	---	------------	----------------------

2.	FDLCH- CIN-177- 2022	REALIZAR LA INTERVEN TORIA TECNICA, ADMINISTR ATIVA, LEGAL, FINANCIER A, SOCIAL, AMBIENTA L Y SISTEMA DE SEGURIDA D Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIO N PUBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES, QUE REFIERE A “EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR	Concurso de méritos abierto	FDLCH- CIN-177- 2022	CONSULT ORES DONOVA N S.A.S	\$ 548.402.175	0	0%	0	Suspendido	31/08/2022- Pendiente
----	----------------------------	--	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	----------------	---	----	---	------------	--------------------------

3.	FDLCH- PMINC-002- 2022	SUMINISTR AR A MONTOS AGOTABLE LOS BIENES REQUERID OS PARA EL MANTENIM IENTO, ADECUACI ON Y EMBELLECI MIENTO DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE JUNTOS CUIDAMOS BOGOTÁ, PARA LA LOCALIDA D DE CHAPINER O	PMINC	FDLCH- CPS-201- 2022	COMERCI ALIZADO RA ELECTRO CON S.A.S.	\$ 28.000.000	\$ 3.360.000	12%	12%	En ejecución	09/09/2022 - 09/03/2023
----	------------------------------	--	-------	----------------------------	--	---------------	--------------	-----	-----	--------------	----------------------------

Logros en
formulación,
ejecución y
atención de
instancias
de
participación durante
2022-
Apuestas
2023.

El proceso de formulación del proyecto 1734 en 2022 logró la meta de adjudicar los procesos licitatorios y de concurso de méritos abiertos a finales del primer semestre de la vigencia. El proceso sistémico de recopilación de información y la adecuada actualización de información por parte de los sectores ha permitido a la oficina de infraestructura del FDLCH formular dentro de los tiempos. Así mismo, fortaleció la gestión interinstitucional para crear las mesas de trabajo de asesorías y tiempos de trabajo. En 2023, vienen 3 metas de inversión que deben igualmente coordinarse de forma exitosa con el sector y la comunidad implicada para lograr el proceso de formulación y ejecución en cumplimiento de las metas correspondientes.

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
Nº Proyecto	1735	Nombre Proyecto	Chapinero Promueve y Genera Confianza Ciudadana			2021	\$ 228.273.000	\$ 228.180.276	100%	\$ 65.498.433	29%
Nº Proposito	3	Proposito	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliacion			2022	\$ 283.000.000	\$ 282.985.051	100%	\$ 75.826.933	27%
Nº Programa	43	Programa	Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana			2023	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	1.000	1031	103%	0	0	0%	0	1000	1031	103%
2.	Formar 1500 personas en la escuela de seguridad, derechos humanos (DDHH) y convivencia.	0	0	0%	1500	0	0%	0	1500	0	0%

Presupuestos Participativos	Cod Iniciativa 2021	Título iniciativa 2021	% Ej iniciativa 2021	Cod Iniciativa 2022	Título iniciativa 2022	% Ej iniciativa 2022	Cod Iniciativa 2023	Título iniciativa 2023	Observaciones 2023 (# población a beneficiar, de cuales UPZ y cuando se dará por formulado y contratado - proyectado)		
1.	CH095	¿Que los NNA Hacemos Que?	1%	18466	Formar para difundir y enseñar	0%	N/A	N/A	N/A		
2.	CH098	Por una Comunidad Segura y Resiliente	1%	18505	Nuevos derechos mayores	0%	N/A	N/A	N/A		
3.	CH100	Escuela de Debate Callejero	1%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
4.	CH106	¡Paz a la Calle!	1%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Contratos	# Secop 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-SAMC-007-2021	“Contratar la prestación de servicios para sensibilizar y fortalecer a la comunidad en la prevención de violencias y en un manejo asertivo en la resolución de conflictos, con el fin de generar confianza entre ciudadanía y autoridades en la localidad de Chapinero”.	SAMC	FDLCH-CPS-245-2021	EGESCO	\$ 156.061.009	\$ 156.061.009	100%	100%	Liquidado	25/11/2021 - 01/08/2022
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-LP-006-2022	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORMAR, SENSIBILIZAR Y FORTALECER A LA COMUNIDAD EN CONVIVENCIA CIUDADANA, SEGURIDAD COMUNITARIA Y DERECHOS HUMANOS CON EL FIN DE REALIZAR PEDAGOGÍA, GENERAR ENTORNOS DE CONFIANZA Y PROMOVER LA CULTURA CIUDADANA	Licitación Pública	LP-006-2022	UNION TEMPORAL BIENESTAR CHAPIÑERO CONVIVE	\$ 200.405.718	0	0%	0%	En ejecución	21/11/2022 - 20/07/2023
----	-------------------	---	--------------------	-------------	--	----------------	---	----	----	--------------	-------------------------------

Logros en formulación, ejecución y atención de instancias de participación durante 2022-2023.

Se logró formular, contratar y ejecutar en los tiempos estipulados adicional al cumplimiento de la meta ya que se logró incluir mas de 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos en la localidad con acciones tales como:

- Tres (3) jornadas de cine a la calle en distintos puntos de la localidad (San Luis, Juan XXIII, Bosque Calderón) las cuales incluyeron un círculo de la palabra y promoción de actividades pasivas y clubes de lectura y también se desarrolló la jornada de muralismo con NNA y artistas de la localidad.
- Se realizaron las 8 ferias de seguridad y convivencia en puntos identificados como críticos según los boletines emitidos por Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia y la información de Policía, durante las ferias se realizaron intervenciones artísticas como parte de una sensibilización y se llevaron ofertas institucionales que fueron de gran ayuda para la comunidad con el fin de orientar y educar a los ciudadanos en rutas de acceso a la justicia.
- Se realizaron dos debates universitarios, en la universidad EAN, el cual trato temas tales como violencia de género, discriminación e igualdad, derechos humanos y convivencia, y el debate que se desarrollo en la INCAP el cual trato temas como protesta social, manifestaciones, reforma policial y consumo de SPA.

Se eligieron 4 iniciativas ganadoras de los frentes de seguridad teniendo en cuenta los criterios y ejes tematicos definidos en el anexo tecnico y se ejecutaron en distintos territorios de la localidad de la siguiente manera:

- Frente de Seguridad Calle 47: Recuperación del muro externo del Hospital Militar entre las carreras cuarta (4ª) y segunda (2ª), con una intervención por parte de muralistas de la localidad de ciento diez (110) metros cuadrados (mts2), e instalación de avisos disuasivos.
- Frentes de Seguridad Calle 63 y Delicias: Recuperación de muros en la carrera tercera (3ª), con una intervención por parte de muralistas de la localidad de cientos cincuenta y ocho (158) metros cuadrados (mts2), entrega de volantes informativos, instalación de pendón informativo.
- Frente de Seguridad Zona Rosa: Recuperación de las mesas de ping-pong presentes en el parque León de Greiff, realización de un torneo y una Charla de apropiación de los bienes públicos por parte de un experto en la materia.
- Frente de Seguridad El Verjon: Georreferenciación de veinte (20) puntos de la vereda, con el fin que la Policía le sea más fácil el atender situaciones delictivas que se puedan presentar, esta identificación se hará mediante la instalación de señales en las cuales se mencione, el nombre del punto, las coordenadas y con un aviso disuasivo.

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
Nº Proyecto	1736	Nombre Proyecto	Chapinero es espacio publico incluyente y democrático			2021	\$ 189.614.000	\$ 189.485.113	100%	\$ 106.368.066	56%
Nº Proposito	3	Proposito	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliacion			2022	\$ 275.000.000	\$ 275.000.000	100%	\$ 148.589.734	54%
Nº Programa	45	Programa	Espacio público más seguro y construido colectivamente			2023	\$ 206.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Realizar 1 acuerdo para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	1	1	100%	0	0	0%	0	1	1	100%
2.	Realizar 1 acuerdo para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	0	0	0%	1	0	0%	0	1	0	0%

3.	Realizar 1 acuerdo para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios	0	0	0%	0	0	0%	1	1	0	0%
Contratos	# Secop 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-SAMC-012-2021	Prestar los servicios para el desarrollo de las estrategias que permitan avanzar en la construcción del acuerdo local para el uso del Espacio Público con fines culturales, deportivos, recreativos o de mercados temporales en la Localidad de Chapinero	SAMC	FDLCH-CPS-296-2021	FUNDESCO	\$ 67.052.329	\$ 67.052.329	100%	100%	Liquidado	22/02/2022 - 20/07/2022
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ejecuciones	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-SAMC-015-2022	"Prestar servicios para sensibilizar y promover la formalización de vendedores informales y del uso adecuado del espacio público de la localidad de Chapinero"	SAMC	FDLCH-CPS-326-2022	IKALA SAS	\$ 116.672.000	0	0%	10%	En ejecución	1/02/2023 - 30/06/2023
Logros en formulación, ejecución y atención de instancias de participación durante 2022-Apuestas 2023. El proyecto involucró a más de 150 vendedores en el adecuado uso del espacio público alrededor de la firma de un acuerdo por el mismo durante la vigencia 2021. Adicionalmente, durante el 2022 se logró formular bajo la segunda meta descrita para el cuatrenio estrategias que promueven el buen uso del espacio público en torno a su carnetización y estimulando la formalización empresarial.											

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
Nº Proyecto	1738	Nombre Proyecto	Justicia accesible y oportuna para Chapinero			2021	\$ 243.000.000	\$ 241.020.575	99%	\$ 95.685.568	39%
Nº Proposito	3	Proposito	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			2022	\$ 283.000.000	\$ 282.985.053	100%	\$ 74.243.333	26%
Nº Programa	48	Programa	Plataforma institucional para la seguridad y justicia			2023	\$ 430.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Vincular 3 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar perteneciente al(los) concepto(s) de gasto denominado(s) Acceso a la Justicia.	3	3	100%	0	0	0%	3	3	3	100%

2.	Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad	0	0	0%	1	0	0%	0	1	0	0%
3.	Atender 1000 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad pertinente al(los) concepto(s) de gasto denominado(s) Acceso a la Justicia	0	0	0%	0	0	0%	1000	1000	0	0%
Contratos	# Secop 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-CPS-244-2021	Contratar la prestación de servicios para sensibilizar capacitar y fortalecer a la comunidad escolar en la prevención y resolución de conflictos con un manejo asertivo en la mediación, con el fin de generar confianza entre la ciudadanía y autoridades en la localidad de Chapinero	SAMC	FDLCH-CPS-244-2021	Proyectos y Consultorías	\$ 135.621.575	\$ 133.182.115	98%	100%	Liquidado	01/02/2022 - 30/06/2022
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-LP-006-2022	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORMAR, SENSIBILIZAR Y FORTALECER A LA COMUNIDAD EN CONVIVENCIA CIUDADANA, SEGURIDAD COMUNITARIA Y DERECHOS HUMANOS CON EL FIN DE REALIZAR PEDAGOGÍA, GENERAR ENTORNOS DE CONFIANZA Y PROMOVER LA	Licitación Pública	FDLCH-CPS-257-2022	UNION TEMPORAL BIENESTAR CHAPINERO CONVIVE	\$ 201.641.718	0	0%	0%	En ejecución	21/11/2022 - 20/07/2023
----	-------------------	---	--------------------	--------------------	--	----------------	---	----	----	--------------	-------------------------------

Logros
en
formulaci
ón,
ejecución
y
atención
de
instancias
de
participac
ión
durante
2022-
Apuestas
2023.

Se formularon los proyectos de inversión en el tiempo indicado, en donde se creó un Programa Pedagógico de Resolución de conflictos que dió como resultado que las y los estudiantes de las instituciones educativas de la localidad denunciaran agresiones y con la ayuda de psicólogos especializados en el tema, se iniciaran rutas de atención a los estudiantes violentados, tambien ayudandoles a los estudiantes a librerar todo tipo de estrés con la ayuda de técnicas de yoga, teatro, Kick Boxing. Por último, a los estudiantes se les dió la oportunidad de participar en el acceso a la justicia, llevandolos a la Casa de Justicia, Comisaría, Alcaldía Local entre otras, para que así conozcan su ubicación y su finalidad.

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
Nº Proyecto	1739	Nombre Proyecto	Chapinero liderado por la ciudadanía			2021	\$ 253.125.000	\$ 248.076.704	98%	\$ 238.015.204	94%
Nº Proposito	5	Proposito	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			2022	\$ 313.166.030	\$ 313.080.001	100%	\$ 23.420.001	7%
Nº Programa	55	Programa	Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad			2023	\$ 650.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Dotar 17 organizaciones comunales.	17	18	106%	0	0	0%	0	17	18	106%
2.	Construir 1 sede de salon comunal	0	0	0%	0	0	0%	1	1	0	0%
3.	Capacitar 450 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	0	0	0%	219	0	0%	0	450	0	0%
4.	Fortalecer 40 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	0	0	0%	13	0	0%	13	40	0	0%
Presupuestos Participativos	Cod Iniciativa 2021	Titulo iniciativa 2021	% Ej iniciativa 2021	Cod Iniciativa 2022	Titulo iniciativa 2022	% Ej iniciativa 2022	Cod Iniciativa 2023	Titulo iniciativa 2023	Observaciones 2023 (# población a beneficiar, de cuales UPZ y cuando se dará por formulado y contratado - proyectado)		

1.	CH076	Dotar tecnológicamente a las JAC para la modernización logística y técnica de TICs en el territorio.	100%	19211	Comunalitos	0%	25948	Comunales en la era tecnológica	Propuesta: 1. Cursos básicos en paquetes ofimáticos para las JAC. 2. Compra de licencias ofimáticas. 3. Creación de página o blogs por organización. UPZ: 89 y 90. Aún no hay certeza de # población a beneficiar hasta que se desarrollen reuniones con promotores. Según estimaciones realizadas con el alcalde en reuniones, debería estar formulado en marzo y contratado en abril.
2.	CH078	Recursos tecnológicos y conectividad	100%	30003	Diferencial juventud: Participación ciudadana con sello de incidencia juvenil	0%	25958	Día comunal	Propuesta: Integrar a las 17 organizaciones de base JAC de la localidad de Chapinero. En el marco de la conmemoración del Día Comunal preceptuado en el artículo 99 de la ley comunal 2166 del 18 de diciembre de 2021. UPZ: 89 y 90. Aún no hay certeza de # población a beneficiar hasta que se desarrollen reuniones con promotores. Según estimaciones realizadas con el alcalde en reuniones, debería estar formulado en marzo y contratado en abril.

3.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26001	Alfabetización digital para la incidencia y la participación democrática en la UPZ 89	Propuesta: 1. Dotación de insumos tecnológicos y digitales a la Fundación para el desarrollo del proceso de formación en Alfabetización Digital. 2. Convocatoria a las personas de la comunidad de la UPZ 89 a través de redes, carteles y volantes. 3. Planeación del proceso de formación en Alfabetización Digital para la Incidencia y la Participación Democrática. 4. Desarrollo del módulo de Incidencia y Participación para la construcción de una Democracia Participativa en el territorio de la UPZ 89. 5. Desarrollo del módulo de Herramientas Ofimáticas: procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones y herramientas de google enfocadas en la promoción de la incidencia y la participación. 6. Desarrollo del módulo de Redes Sociales: WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram como forma de crear y mantener comunidades para la incidencia y la participación. 7. Desarrollo del módulo de plataformas digitales para la participación. 8. Desarrollo del módulo de buscadores y bases. UPZ: 89. Aún no hay certeza de # población a beneficiar hasta que se desarrollen reuniones con promotores. Según estimaciones realizadas con el alcalde en reuniones, debería estar formulado en marzo y contratado en abril.
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	---	--

4.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25729	Mesa de freestyle	Propuesta: Desarrollar 5 encuentros artísticos comunitarios desde el Freestyle y el movimiento Hip Hop para el fortalecimiento de la participación democrática de la comunidad, a través de los intereses y vivencias propias de la población y en articulación directa con las entidades que tenían a cargo la gestión de las temáticas y así lograr una mejor incidencia sobre los asuntos públicos. UPZ: Convocatoria de organizaciones, colectivos y agentes culturales de la comunidad Hip Hop que participen de los espacios de Freestyle en la localidad. Aún no hay certeza de # población a beneficiar hasta que se desarrollen reuniones con promotores. Según estimaciones realizadas con el alcalde en reuniones, debería estar formulado en marzo y contratado en abril.
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------------------	---

5.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25745	Festival de salud en chapinero: chapinero saludable	Propuesta: Desarrollar 4 festivales de la salud liderados por COPACOS con las poblaciones de los territorios UPZ 89 Y 90 en los barrios San Luis, San Isidro Patios, Pardo Rubio y San martín de Porres. Los cuales, buscan fortalecer la instancia de participación de manera interna y en su relación con la comunidad. Aún no hay certeza de # población a beneficiar hasta que se desarrollen reuniones con promotores. Según estimaciones realizadas con el alcalde en reuniones, debería estar formulado en marzo y contratado en abril.
6.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26703	Diferencial ruralidad: El verjón informa	Propuesta: Fortalecimiento de las capacidades comunicativas de la JAC del Verjón Bajo, en articulación con la ULDER a través de la capacitación de las mismas y la entrega de herramientas e insumos necesarios del comité editorial. UPR Verjón Aún no hay certeza de # población a beneficiar hasta que se desarrollen reuniones con promotores. Según estimaciones realizadas con el alcalde en reuniones, debería estar formulado en marzo y contratado en abril.

7.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26714	Diferencial juventud: Fortalecimiento Consejo Local de Juventud	Propuesta: Gestionar y apoyar logísticamente el desarrollo de la Semana de la juventud y la Asamblea de juventud (incluyendo sus encuentros preparatorios) para la vigencia 2023. Adicionalmente asignar elementos necesarios para el funcionamiento del CIJ. Todo esto con el objetivo de fortalecer las capacidades democráticas de la instancia de participación juvenil logrando que se tenga mayor incidencia. UPZ: Toda la localidad. Aún no hay certeza de # población a beneficiar hasta que se desarrollen reuniones con promotores. Según estimaciones realizadas con el alcalde en reuniones, debería estar formulado en marzo y contratado en abril.		
Contratos	# Secop 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-SASI-01-2021	Realizar la compraventa de los bienes destinados para la dotación de la Casa de la Juventud y las Organizaciones Comunes en el marco de los proyectos Jóvenes Comprometidos por Chapinero y Chapinero Liderado por la Ciudadanía.	SAMC	FDLCH-CCV-176-2021	TECNOLOGY WORLD GROUP SAS	\$ 193.121.990	\$ 193.121.990	100%	100%	Liquidado	13/09/2021 - 12/11/2021
----	--------------------	---	------	--------------------	---------------------------	----------------	----------------	------	------	-----------	-------------------------------

2.	FDLCH-SASI-01-2021	Realizar la compraventa de los bienes destinados para la dotación de la Casa de la Juventud y las Organizaciones Comunes en el marco de los proyectos Jóvenes Comprometidos por Chapinero y Chapinero Liderado por la Ciudadanía.	SAMC	FDLCH-CCV-177-2021	COMERCIALIZADORA SERLE.COM	\$ 7.569.519	\$ 7.569.519	100%	100%	Liquidado	13/09/2021 - 12/11/2021
----	--------------------	---	------	--------------------	----------------------------	--------------	--------------	------	------	-----------	-------------------------------

3.	FDLCH-SASI-01-2021	Realizar la compraventa de los bienes destinados para la dotación de la casa de la juventud y las organizaciones comunales en el marco de los proyectos “JÓVENES COMPROMETIDOS POR CHAPINERO” Y “CHAPINERO LIDERADO POR LA CIUDADANÍA”	SAMC	FDLCH-CCV-179-2021	LICITACIONES Y ASESORIAS LICCONT S.A.S.	\$ 2.844.860	\$ 2.844.860	100%	100%	Liquidado	15/09/2021 - 14/11/2021
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ejecuciones	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-SAMC-016-2022	Prestar servicios para el fortalecimiento y la formación a las organizaciones sociales, comunitarias e instancias de participación ciudadana en la localidad de Chapinero	SAMC	FDLCH-CPS-331-2022	ASOCIACIÓN DE HOGARES SÍ A LA VIDA	\$ 280.000.000	0	0%	0	En ejecución	17/01/2023 - 18/07/2023
----	---------------------	---	------	--------------------	------------------------------------	----------------	---	----	---	--------------	-------------------------------

Logros en formulación, ejecución y atención de instancias de participación durante 2022-
Apuestas 2023.

Durante la formulación de la vigencia 2022 se logró incluir de forma directa 5 instancias de participación local para su fortalecimiento: Consejo Local LGBTI, CLJ, CLPH, CPL, Consejo Local de Sabios y Sabias y se incluyeron 2 obras con saldo pedagógico que es un proceso ya ejecutado por otras entidades sin antecedentes en el FDLCH, lo cual permite autonomía en los criterios para la entrega de ese rubro, como por ejemplo, que puedan participar barrios y sectores de la localidad que se encuentran en proceso de formalización.

La principal apuesta en el 2023 es adelantar con éxito y a tiempos un proceso de formulación en donde las 5 propuestas ganadoras se sientan vinculadas, incidentes y legitimen el proceso participativo de la administración local, incluyendo obras con saldo pedagógicas adicionales para posicionar una agenda de fortalecimiento con mecanismos efectivos.

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
N° Proyecto	1740	Nombre Proyecto	Chapinero Territorio para Vivir sin Miedo			2021	\$ 476.137.000	\$ 472.320.115	99%	\$ 47.506.667	10%
N° Proposito	3	Proposito	Inspirar confianza y seguridad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			2022	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	100%	\$ 58.330.000	19%
N° Programa	48	Programa	Plataforma institucional para la seguridad y justicia			2023	\$ 270.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Suministrar 1 dotaciones del parque automotor a organismos de seguridad	1	1	100%	0	0	0%	0	1	1	100%
2.	Suministrar 1 dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad.	1	1	100%	0	0	0%	0	1	1	100%
3.	Suministrar 1 dotaciones logísticas a organismos de seguridad.	0	0	0%	1	0	0%	0	1	0	0%

4.	Suministrar 1 dotaciones de equipos especiales de protección a organismos de seguridad	0	0	0%	0	0	0%	1	1	0	0%
Contratos	# Secop 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH- CCV-257- 2021	Adquisición de un vehículo para el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, en virtud del acuerdo marco de precios para la adquisición de vehículos, vehículos eléctricos y vehículos híbridos para transporte terrestre CCE-163-III- AMP-2020, para fortalecer las acciones de seguridad en la localidad de Chapinero	FDLCH- ORDEN DE COMPRA 81265	FDLCH- CCV-257- 2021	AUTOMAY OR	\$ 147.511.115	\$ 147.511.115	100%	100%	Terminado	06/12/2021 - 30/05/2022
----	----------------------------	---	--	----------------------------	---------------	----------------	----------------	------	------	-----------	-------------------------------

2.	FDLCH-CCV-299-2021	Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento, de equipos tecnológicos y periféricos, licencias y un componente tecnológico para el centro de información estratégica policial seccional - CIEPS- de la Estación Segunda de Policía de Chapinero	FDLCH-SASI-003-2021	FDLCH-CCV-299-2021	INNVECTOR	\$ 257.000.009	\$ 257.000.009	100%	100%	Terminado	07/02/2022 - 21/07/2022
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-CCV-214-2022	Adquirir elementos logísticos para la Estación Segunda de Policía, para el mejoramiento del servicio de policía, la seguridad y convivencia en la localidad de Chapinero	FDLCH-SASI-001-2022	FDLCH-CCV-214-2022	COLCOND I	237.300.000	0	0%		En Ejecucion	24/10/2022 - 23/02/2022
Logros en formulación, ejecución y atención de instancias de participación durante 2022-Apuestas 2023.	Desde la dotacion realizada a organismos de seguridad, con la entrega de parque automotor y elementos tecnologicos, se ha contrinuido a la atencion oportuna de los servicios de policia, mejorando la seguridad y convivencia en la localidad de Chapinero.										

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
Nº Proyecto	1741	Nombre Proyecto	Chapinero ejemplo de gobierno abierto y transparencia local			2021	\$ 1.493.901.000	\$ 1.493.849.665	100%	\$ 1.277.150.231	85%
Nº Proposito	5	Proposito	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			2022	\$ 2.566.028.459	\$ 2.565.965.213	0%	\$ 1.988.815.047	0%
Nº Programa	57	Programa	Gestión Pública Local			2023	\$ 2.810.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional.	1	1	100%	1	1	100%	1	4	2	50%
2.	Realizar 1 Rendición De Cuentas Anuales	1	1	100%	1	0	0%	1	4	1	25%
Contratos	# Secop 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-SAMC-013-2021	Prestar servicios para fomentar un gobierno abierto, la transparencia local y desarrollar el proceso de rendición de cuentas de la localidad de Chapinero	SAMC	FDLCH-CPS-300-2021	CORAMBI ENTAL	\$ 54.000.000	\$ 54.000.000	100%	100%	Liquidado	2/02/2022 - 01/08/2022
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-SAMC-010-2022	PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICO S A MONTO AGOTABLE PARA FOMENTAR LA PARTICIPAC IÓN CIUDADAN A, ORGANIZA CIÓN COMUNITA RIO, LA ESTRATEGI A DE PRESUPUES TOS PARTICIPAT IVOS, GOBIERNO ABIERTO Y LA TRANSPARE NCIA	SAMC	FDLCH- CPS-216-2022	OFIBEST	\$ 75.000.000	\$ 15.000.000	20%	20%	En ejecución	21/10/202 2 - 14/06/202 3
----	---------------------	---	------	------------------------	---------	---------------	---------------	-----	-----	--------------	------------------------------------

2.	FDLCH-SASI-003-2022	REALIZAR LA COMPRAVENTA A MONTO AGOTABLE PARA LA DOTACIÓN DE BIENES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CHAPIERO.	SASI	FDLCH-CCV-330-2022	INTEGRA DE COLOMBIA SAS	\$ 105.000.000	\$ -	0%	10%	En ejecución	18/01/2023 - 19/04/2023
----	---------------------	--	------	--------------------	-------------------------	----------------	------	----	-----	--------------	-------------------------

3.	FDLCH-SASI-003-2022	REALIZAR LA COMPRAVENTA A MONTO AGOTABLE PARA LA DOTACIÓN DE BIENES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO.	SASI	FDLCH-CCV-329-2022	TECNOLOGY WORLD GROUP S.A.S.	\$ 175.000.000	\$ -	0%	10%	En ejecución	19/01/2023 - 20/04/2023
Logros en formulación, ejecución y atención de instancias de participación durante 2022-Apuestas 2023. Se ejecutan a conformidad bajo las directrices y lineamientos de la Secretaría Distrital de gobierno la estrategia de fortalecimiento institucional del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero. Adicionalmente, está en ejecución la rendición de cuentas de la vigencia 2022 bajo el acompañamiento de la Veeduría Distrital. para su finalización durante el primer semestre del 2023.											

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
N° Proyecto	1743	Nombre Proyecto	Chapinero construye futuro			2021	\$ 1.032.751.000	\$ 1.022.287.633	99%	\$ 1.011.007.633	98%
N° Proposito	1	Proposito	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			2022	\$ 1.259.034.000	\$ 1.259.034.000	100%	\$ 1.250.074.000	99%
N° Programa	17	Programa	Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI			2023	\$ 1.600.000.000		0%		0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Beneficiar 100 personas con apoyo para la educación superior.	26	26	100%	26	26	100%	24	100	52	52%
2.	Beneficiar 200 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia.	50	50	100%	50	50	100%	50	200	100	50%

Contratos	# Secop 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ejecución	Estado	Fecha Inicio - Fin
1.	FDLCH-CIA-124-2021	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros entre la Secretaría de Educación del Distrito y los Fondos de Desarrollo Local que hacen parte del Distrito Capital, para la implementación de un nuevo modelo inclusivo, eficiente y flexible para el acceso y la permanencia de las y los jóvenes egresados de instituciones de educación	Contratación Directa	FDLCH-CIA-124-2021	Secretaría de Educación	\$ 946.160.300	\$ 946.160.300	100%	100%	En Ejecución	09/07/2021 - 30/06/2028
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ejecución	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-CIA-182-2022	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros entre la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA y el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero para la implementación de un nuevo modelo inclusivo, eficiente y flexible para el acceso y la permanencia de las y los jóvenes egresados de
----	--------------------	---

Contratación Directa

FDLCH-CIA-182-2022	ATENEA (Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología)	\$ 1.153.434.000	\$ 1.153.434.000	100%	100%	En Ejecución	31/08/2022 - 30/06/2028
--------------------	---	------------------	------------------	------	------	--------------	-------------------------

Logros
en
formulac
ión,
ejecució
n y
atención
de
instancias
de
participa
ción
durante
2022-
Apuestas
2023.

Se implementó la estrategia #cerojovenessinlaU que busca mediante el seguimiento identificar el índice de vulnerabilidad de los estudiantes para activar rutas de atención y/o generar empleo con el fin de evitar la deserción.

Con el incremento del presupuesto para la vigencia 2023, se logrará la inscripción de más estudiantes para carreras profesionales que para carreras técnicas y tecnológicas

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupue stal	Giros	% Giros
Nº Proyecto	1815	Nombre Proyecto	Chapinero territorio de inclusión social y equidad			2021	\$ 2.877.159.804	\$ 2.870.784.591	100%	\$ 2.802.291.030	97%
Nº Proposito	1	Proposito	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			2022	\$ 4.219.260.970	\$ 4.219.260.970	100%	\$ 4.149.404.127	98%
Nº Programa	1	Programa	Subsidios y transferencias para la equidad			2023	\$ 4.128.816.000	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1	Beneficiar a 431 personas mayores con apoyo económico tipo C.	431	431	100%	431	431	100%	431	431	431	50%
2	Atender 2960 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado	732	3146	430%	654	3.308	506%	754	2960	6.454	218%
Contratos	# Secop I 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1	4002/2011	Aunar recursos técnicos y administrativos para garantizar la entrega del subsidio económico tipo c a las personas mayores beneficiarias del servicio social subsidios económicos que son atendidas con recursos de los fondos de desarrollo local en el marco de la política publica social para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital	OTRO TIPO DE CONVENIOS	CONVENIO DE ASOCIACIÓN #4002 (PRORROGA # 11)	COMPENSAR	\$ 661.753.923	\$ 661.753.923	100%	100%	Terminado	19/12/2011 (INICIO). PRORROGA # 11 HASTA 30/06/2022)
---	-----------	--	------------------------	--	-----------	----------------	----------------	------	------	-----------	--

2	POR RESOLUCIO N	Orientar los procesos y acciones del funcionamiento del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa, y establecer los lineamientos, componentes, procedimientos generales y las sinergias necesarias entre las diferentes entidades del Distrito para la operación de los tres canales: 1) Transferencias monetarias; 2) Bonos canjeables por bienes y servicios v:	POR RESOLUCIO N	RESOLUCION # 24 (FEBRERO 26/2021) RESOLUCION # 145(JULIO 23/2021)	SECRETARÍA A DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	\$ 2.137.069.804	\$ 2.137.069.804	100%	100%	Terminado	En vigencia 2021
Contratos	# Secop I 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1	CONVENIO 4002/2011	Aunar recursos técnicos y administrativ os para garantizar la entrega del subsidio económico tipo c a las personas mayores beneficiarias del servicio social subsídios económicos que son atendidas con recursos de los fondos de desarrollo local en el marco de la política publica social para el envejecimien to y la vejez en el distrito capital	OTRO TIPO DE CONVENI OS	CONVENI O DE ASOCIACI ÓN #4002 (PRORROG A # 12)	COMPENSA R	\$ 681.415.657	\$ 681.415.657	100%	100	Terminado	19/12/2011(INICIO). PRORRO GA # 12 HASTA 30/06/2023)
---	-----------------------	--	----------------------------------	---	---------------	----------------	----------------	------	-----	-----------	--

2	POR RESOLUCIO N	Orientar los procesos y acciones del funcionamiento del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa, y establecer los lineamientos, componentes, procedimientos generales y las sinergias necesarias entre las diferentes entidades del Distrito para la operación de los tres canales: 1) Transferencias monetarias; 2) Bonos canjeables por bienes y servicios v.	POR RESOLUCI ON	RESOLUCI ON # 17 (ENERO 24/2022) RESOLUCI ÓN # 204(AGOST O 23/2022)	SECRETARÍ A DISTRITAL DE INTEGRAC IÓN SOCIAL	\$ 3.435.427.000	\$ 3.435.427.000	100%	100	Terminado	En vigencia 2022
---	-----------------------	--	-----------------------	--	--	------------------	------------------	------	-----	-----------	------------------------

Logros en
formulación,
ejecución
y atención
de
instancias
de
participación
durante
2022-
Apuestas
2023.

Para el 2023 los apoyos economicos TIPO C tendrán un aumento en el numero de cupos (248) para un total de 679 personas mayores beneficiadas. Los talleres de desarrollo humano se ejecutarán de forma mensual en cada una de las UPZ durante la vigencia 2023.
Se fortalecerá la articulación de acciones y actividades con el COLEV y CLSS que faciliten mayor atención de las personas mayores beneficiadas con el apoyo económico tipo C.

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
Nº Proyecto	1827	Nombre Proyecto	Chapinero rural y productivo			2021	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
Nº Proposito	1	Proposito	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			2022	\$ 293.000.000	\$ 292.967.912	100%	\$ 67.090.000	23%
Nº Programa	23	Programa	Bogotá rural			2023	\$ 400.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Vincular 24 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	0	0	0%	12	0	0%	12	24	0	0%
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-LP-008-2022	Prestar servicios para desarrollar unidades productivas del sector rural, urbano y periurbano a través de la implementación de acciones de fomento en agricultura urbana y periurbana, asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental en el marco de la extensión rural y agroecología	Licitación pública	FDLCH-CPS-317-2022	Corporación Grupo Luna	\$ 216.137.911	0	0%	10%	En ejecución	16/12/2022 - 16/08/2023
----	-------------------	---	--------------------	--------------------	------------------------	----------------	---	----	-----	--------------	-------------------------

Logros en
formulación
, ejecución
y atención
de
instancias
de
participación durante
2022-
Apuestas
2023.

Se formuló una licitación pública en conjunto con el área de agricultura urbana, con el fin de ampliar la cobertura del proyecto, en lugar de solo 12 unidades productivas se
veran beneficiadas al menos 17 y por último la creación del banco de proyectos para la ruralidad en el Verjón Bajo.

La apuesta para el 2023 se centrará en el apoyo a más unidades productivas, donde se prioricen aquellas que participaron en la formulación de la vigencia 2022 pero no fueron
beneficiadas y aquellas que involucren las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, como estrategia de innovación en el marco de las emergencias
hidroclimáticas que se han presentado en la ruralidad.

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
Nº Proyecto	1830	Nombre Proyecto	Chapinero es Primera Infancia			2021	\$ 555.955.000	\$ 555.799.862	100%	\$ 223.337.580	40%
Nº Proposito	1	Proposito	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			2022	\$ 623.000.000	\$ 556.345.363	89%	\$ 177.234.667	28%
Nº Programa	12	Programa	Bases sólidas para la vida			2023	\$ 642.000.000				
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Implementar 16 Proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad.	4	4	100%	4	0	0%	4	16	4	25%
Contratos	# Secop 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-SASI-002-2021	Realizar la compraventa a monto agotable de los bienes destinados para los colegios distritales de la localidad en el marco del proyecto 1830 “Chapinero es primera infancia” Lote: Elementos Tecnológicos	Subasta Inversa	FDLCH-CCV-254-2021	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	\$ 243.844.472	\$ 243.844.472	100%	100%	Liquidado	08/02/2022 - 07/04/2022
----	---------------------	---	-----------------	--------------------	----------------------------	----------------	----------------	------	------	-----------	-------------------------

2.	FDLCH-SASI-002-2021	Realizar la compraventa a monto agotable de los bienes destinados para los colegios distritales de la localidad en el marco del proyecto 1830 “Chapinero es primera infancia Lote: Material Didáctico	Subasta Inversa	FDLCH-CCV-255-2021	ABOVE	\$ 30.772.842	\$ -	0%	0%	Suspendido	7/02/2022
----	---------------------	---	-----------------	--------------------	-------	---------------	------	----	----	------------	-----------

3.	FDLCH-SASI-002-2021	Realizar la compraventa a monto agotable de los bienes destinados para los colegios distritales de la localidad en el marco del proyecto 1830 “Chapinero es primera infancia Lote: Mobiliario	Subasta Inversa	FDLCH-CCV-256-2021	Lilia Fanny Guevara	\$ 35.066.718		0%	100%	Terminado en liquidación	07/02/2022 - 01/12/2022
----	---------------------	--	-----------------	--------------------	---------------------	---------------	--	----	------	--------------------------	-------------------------

4.	FDLCH-SAMC-004-2021	Contratar la prestación de servicios para desarrollar estrategias de sensibilización y formación para el fortalecimiento de prácticas de crianza asertivas en primera infancia y cuidado calificado, dirigido a padres de familia y/o cuidadores de las niñas y niños de educación inicial (jardín y transición) de las instituciones	Selección Abreviada de menor cuantía	FDLCH-CPS-168-2021	IWOKE	\$ 191.115.830	\$ 191.115.830	100%	100%	Liquidado	06/09/2021 - 05/01/2022
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ejecuciones	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-SASI-002-2022	Realizar la compraventa a monto agotable de la dotación de bienes destinados a las aulas de primera infancia (jardín y transición) de los colegios distritales de la localidad de Chapinero y al Centro de Desarrollo Comunitario “Titos Garzón”	Subasta Inversa	FDLCH-CCV-324 - 2022	GRUPO EMPRESARIAL CUATRO EN UNO SAS	\$ 169.710.696	0	0%	0%	Contratado	
----	---------------------	--	-----------------	----------------------	-------------------------------------	----------------	---	----	----	------------	--

2.	FDLCH-SAMC-007-2022	Prestar servicios para desarrollar estrategias de sensibilización y formación para el fortalecimiento de prácticas de crianza asertivas en primera infancia, cuidado y desarrollo integral, dirigido a las instituciones educativas distritales de la localidad de Chapinero	Selección Abreviada de menor cuantía	FDLCH-CPS-284-2022	EGESCO	\$ 280.000.000	\$ 84.000.000	30%	30%	En Ejecución	18/10/2022 - 03/05/2023
----	---------------------	--	--------------------------------------	--------------------	--------	----------------	---------------	-----	-----	--------------	-------------------------

Logros en
formulación
n,
ejecución
y atención
de
instancias
de
participación durante
2022-
Apuestas
2023.

Durante la vigencia 2022 se logró un aumento de actividades y de presupuesto en el componente "Formación".
Se espera en el 2023 incrementar el número de población beneficiada en el componente "Formación".

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupue stal	Giros	% Giros
Nº Proyecto	1841	Nombre Proyecto	Chapinero ejemplo de gobierno abierto y transparencia local			2021	\$ 1.191.991.000	\$ 1.191.855.865	100%	\$ 1.028.092.336	86%
Nº Proposito	5	Proposito	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			2022	\$ 1.632.220.000	\$ 1.632.142.862	0%	\$ 1.403.826.700	0%
Nº Programa	57	Programa	Gestión Pública Local			2023	\$ 2.050.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control.	1	1	100%	1	1	100%	1	4	2	50%
Logros en formulació n, ejecución y atención de instancias de participació n durante 2022- Apuestas 2023.	Se ejecutan a conformidad bajo las directrices y lineamientos de la Secretaría Distrital de Gobierno las acciones concernientes a la Inspección Vigilancia y Control del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero.										

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupues tal	Giros	% Giros
N° Proyecto	1845	Nombre Proyecto	Chapinero epicentro del deporte y la recreacion			2021	\$ 256.807.000	\$ 256.805.700	100%	\$ 189.322.320	74%
N° Proposito	1	Proposito	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			2022	\$ 632.747.000	\$ 628.481.475	99%	\$ 194.000.197	31%
N° Programa	20	Programa	Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud			2023	\$ 744.087.000	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Vincular 3000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias	749	750	100%	749	80	11%	749	3000	830	28%
2.	Capacitar 400 personas en los campos deportivos	0	0	0%	199	250	126%	201	400	250	63%
Presupues tos Participati vos	Cod Iniciativa 2021	Titulo iniciativa 2021	% Ej iniciativa 2021	Cod Iniciativa 2022	Titulo iniciativa 2022	% Ej iniciativa 2022	Cod Iniciativa 2023	Titulo iniciativa 2023	Observaciones 2023 (# población a beneficiar, de cuales UPZ y cuando se dará por formulado y contratado - proyectado)		
1.	CH043	Caminatas recreativas y ecológicas	100%	16380	Formación en Chapinero	0%	25942	Juegos tradicionales comunales	atender 200 personas de las juntas de accion de la localidad		

2.	CH048	Olimpiadas en chapinero	100%	19270	Juegos comunales y tradicionales de Chapinero	100%	26702	Diferencial ruralidad: Familias en el Verjón	En formulación
3.	N/A	N/A	N/A	3008	Festival interÉtnico Deportivo para la enseñanza, recuperación y fortalecimiento de los juegos tradicionales étnicos, como estrategia para la revitalización de los saberes ancestrales, el cuidado de la salud física y cultural de las comunidades.	100%	26707	Diferencial NARP: Eventos deportivos	En formulación

4.	N/A	N/A	N/A	3007	Actividades deportivas de fútbol sala y baloncesto en la localidad donde se benefician todos los jóvenes de Chapinero.	0%	26710	Diferencial juventud: Torneo Fútbol de salón juvenil	En formulación		
5.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26718	Diferencial indígena: Encuentros deportivos de los pueblos indígenas	En formulación		
Contratos	# Secop 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ejecuciones	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-CIA-166-2021	AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL IDRD Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN ; FORMACIÓN Y EVENTOS RECREATIVOS	Convenio Interadministrativo	FDLCH-CIA-166-2021	IDRD	\$ 212.315.400	\$ 169.852.320	80%	100%	Terminado en liquidación	1-09-2021/ 30 -11-2022
2.	FDLCH-PMINC-002-2021	Prestar los servicios para desarrollar el encuentro de juegos tradicionales étnicos de la localidad de Chapinero	Minima cuantia	FDLCH-CPS-240-2021	CORPORACIÓN BINYE	\$ 19.590.300	\$ 19.590.300	100%	100%	Liquidado	14-02-2022 / 13-04-2022

Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ejecuciones	Estado	Fecha Inicio - Fin
1.	FDLCH-PMINC-001-2022	PRESTAR LOS SERVICIOS Y ELEMENTOS LOGÍSTICOS PARA APOYAR ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS QUE DESARROLLE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	Minima cuantía	FDLCH-CPS-149-2022	FUNDESCO	\$ 27.000.000	\$ 19.460.000	72%	100	Terminado en liquidación	22-04-2022 / 21-10-2022
2.	FDLCH-SAMC-003-2022	Prestar servicios para realizar la ejecución de las escuelas de formación deportiva de la localidad de chapinero	Selección abreviada menor cuantía	FDLCH-CPS-153-2022	IWOKE	\$ 258.914.320	\$ 51.782.864	20%	50	En Ejecucion	13-06-2022 / 12-02-2023

3.	FDLCH-SAMC-008-2022	Prestar servicios para realizar eventos deportivos en el marco de presupuestos participativos de la localidad de chapinero	Selección abreviada menor cuantía	FDLCH-CPS-219-2022	WAYS OF HOPE	\$ 174.562.956	0	0%	10	En Ejecucion	15-11-2022 /14-06-2023
4.	FDLCH-PMINC-004-2022	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL ENCUENTRO DE JUEGOS TRADICIONALES ÉTNICOS DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO	Selección abreviada menor cuantía	FDLCH-CPS-208-2022	CEDEINCO	\$ 22.642.200	0	0%	0	En Ejecucion	11-10-2022 / 18-02-2023

Logros
en
formulaci
ón,
ejecución
y
atención
de
instancias
de
participac
ión
durante
2022-
Apuestas
2023.

Se logró formular,contratar y ejecutar dentro de la vigencia 2022 y se articuló con el DRAFE en los tiempos esperados. Para la vigencia 2023 se busca lograr una mayor
cocertación con los promotores locales para la ejecución de los proyectos vigencia 2023.

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
Nº Proyecto	1848	Nombre Proyecto	Chapinero cultural y creativo			2021	\$ 198.819.000	\$ 198.819.000	100%	\$ 181.566.667	91%
Nº Proposito	1	Proposito	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			2022	\$ 977.000.000	\$ 976.916.265	100%	\$ 860.185.013	88%
Nº Programa	21	Programa	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural			2023	\$ 1.450.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Realizar 6 eventos de promoción de actividades culturales	0	0	0%	3	4	133%	3	6	4	67%
2.	Otorgar 40 estímulos de apoyo al sector artístico y cultura	0	0	0%	20	0	0%	20	40	0	0%
3.	Formar 500 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales con enfoque diferencial, poblacional y de derechos	250	250	100%	0	0	0%	250	500	250	50%

4.	Intervenir 1 sede cultural con dotación y/o adecuació	0	0	0%	0	0	0%	0	1	0	0%
Presupuestos Participativos	Cod Iniciativa 2021	Titulo iniciativa 2021	% Ej iniciativa 2021	Cod Iniciativa 2022	Titulo iniciativa 2022	% Ej iniciativa 2022	Cod Iniciativa 2023	Titulo iniciativa 2023	Observaciones 2023 (# población a beneficiar, de cuales UPZ y cuando se dará por formulado y contratado - proyectado)		
1.	CH037	Guías mayores	100%	15992	EVENTOS CULTURALES "CHAPICIR CUITOS"	0%	23759	Centro filarmónico chapinero	200 niños,niñas y adolescentes de las diferentes UPZ de localidad		
2.	CH038	Escuela de formación en artes y oficios en el Verjón	100%	30012	EVENTOS CULTURALES "CHAPICIR CUITOS"	0%	25929	La vida detrás de un volante	se fortalecera un evento que resaltara las tradiciones culturales y comunitarias , que se realizan por la comunidad en el marco de la celebracion de la tradicion del transportador de las upz 89 y 90		
3.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26712	Diferencial Juventud: Escuela Cultural para Chapinero	En formulación		
Contratos	# Secop 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-CIA-123-2021	Aunar esfuerzos técnicos , administrativos y financieros con el fin de desarrollar las acciones articuladas entre las partes orientadas a fomentar la generación y circulación de bienes y servicios culturales, artísticos y patrimoniales así como el fortalecimiento de los agentes de estos sectores en las Localidades del Distrito Capital de acuerdo con los proyectos presentados a los Fondos de Desarrollo Local que forman parte del Convenio	Convenio Interadministrativo	FDLCH-123-2021 No. SCRD-759-2021	SDCRD	\$ 158.000.000	\$ 158.000.000	100%	100%	Ejecucion	1-06-2021 / 30-08-2023
----	--------------------	--	------------------------------	----------------------------------	-------	----------------	----------------	------	------	-----------	------------------------

2.	FDLCH- PMINC-005- 2021	Suministrar los elementos y servicios logísticos para apoyar actividades de formación cultural que realice el fondo de desarrollo Local de Chapinero	Minima cuantia	FDLCH- CSU-258- 2021	FUNDESC O	\$ 13.519.000	\$ 13.519.000	100%	100%	Liquidado	7-12-2021 / 6-08-2022
----	------------------------------	--	-------------------	----------------------------	--------------	---------------	---------------	------	------	-----------	--------------------------

3.	FDLCH-CIA-119-2021	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS ENTRE LA ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO Y LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ PARA LA CONTINUIDAD Y DESARROLLO DEL CENTRO FILARMÓNICO LOCAL, COMO UN ESPACIO PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN MUSICAL IMPLEMENTADO POR LA ORQUESTA Y DIRIGIDO	Convenio Interadministrativo	FDLCH-CIA-119-2021	FILARMÓNICA BOGOTÁ	0	0	0%	50%	Ejecucion	1-06-20221 / 31-10-2023
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ejecuciones	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-SAMC-004-2022	Prestar servicios para desarrollar los eventos de circulación artística, cultural y patrimonial de la localidad de chapinero	Selección abreviada menor cuantía	FDLCH-CPS-158-2022	FUNDACION ESPACIOS DE VIDA	\$ 260.582.932	\$ 208.466.346	80%	80%	Ejecucion	1-08-2022 / 28-02-2023
----	---------------------	--	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	----------------	----------------	-----	-----	-----------	------------------------

2.	FDLCH-CIA-154-2022	aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la scrd, el idartes y los fondos de desarrollo local, orientadas a fomentar procesos de formación, cualificación, fortalecimiento de los agentes culturales territoriales del distrito capital, en el marco de la generación y circulación de bienes y servicios culturales, artísticos y patrimoniales, de conformidad con las	Convenio Interadministrativo	FDLCH No. 154 de 2022 – SCRD - IDARTES 447 DE 2022	IDARTES	\$ 490.000.000	\$ 483.552.000	99%	20	Ejecucion	08-07-2022 / 08-07-2023
----	--------------------	--	------------------------------	--	---------	----------------	----------------	-----	----	-----------	-------------------------

3.	FDLCH-CIA-298-2022	Adherir a los Fondos de Desarrollo Local de Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Sumapaz, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén, Usme, Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria al contrato interadministrativo No. 4140000-974-2022 suscrito entre la SECRETARÍA GENERAL DE LA	Convenio Interadministrativo	FDLCH-CIA-298-2022	SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. y CANAL CAPITAL"	\$ 100.000.000	\$ 50.000.000	50%	100%	Ejecucion	09-11-2022 / 30-03-2023
----	--------------------	---	------------------------------	--------------------	---	----------------	---------------	-----	------	-----------	-------------------------

Logros en
formulación,
ejecución
y atención
de
instancias
de
participación
durante
2022-
Apuestas
2023.

Se logró formular,contratar y ejecutar dentro de la vigencia 2022 de acuerdo a los tiempos estipulados generando mayor articulación con el consejo de cultura y patrimonio. Para la vigencia 2023, se busca mantener la cocertacion con los promotores locales para formular,contratar y ejecutar en la vigencia 2023 bajo los lineamientos de Planeación FLDCH.

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriadados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
Nº Proyecto	1853	Nombre Proyecto	Chapinero construye tejido cultural			2021	\$ 254.046.000	\$ 254.000.000	100%	\$ 249.050.000	98%
Nº Proposito	1	Proposito	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			2022	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
Nº Programa	24	Programa	Bogotá región emprendedora e innovadora			2023	\$ 300.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo	10	10	100%	0	0	0%	10	20	10	50%
Presupuestos Participativos	Cod Iniciativa 2021	Titulo iniciativa 2021	% Ej iniciativa 2021	Cod Iniciativa 2022	Titulo iniciativa 2022	% Ej iniciativa 2022	Cod Iniciativa 2023	Titulo iniciativa 2023	Observaciones 2023 (# población a beneficiar, de cuales UPZ y cuando se dará por formulado y contratado - proyectado)		
1.	CH035	Festival de Arte Urbano	100%	N/A	N/A	N/A	24489	Distrito ch como piloto para consolidar agentes culturales a traves de la través de la innovación tecnológica	para la propuesta ganadora de financiar industrias culturales esta se ejecutara con el programa es cultura local lo que permitira el fortalecimiento a los agentes culturales que ganaron esta propuesta		
2.	CH036	Desarrollo empresarial Cultural y creativo en Chapinero	100%	N/A	N/A	N/A	26701	Diferencial ruralidad: Día del campesino cultural	En formulación		

3.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26706	Diferencial NARP: Festival Dis Da Wii - Estos Somos	En formulación		
4.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26717	Diferencial indígena: Minga de saberes ancestrales de los pueblos indígenas	En formulación		
5.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26713	Diferencial juventud: Es cuestión de CuidARTE	En formulación		
Contratos	# Secop 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ejecuciones	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-CIA-123-2021	Aunar esfuerzos técnicos , administrativos y financieros con el fin de desarrollar las acciones articuladas entre las partes orientadas a fomentar la generación y circulación de bienes y servicios culturales, artísticos y patrimoniales así como el fortalecimiento de los agentes de estos sectores en las Localidades del Distrito Capital de acuerdo con los proyectos	Convenio Interadministrativo	FDLCH-123-2021 No. SCR-759-2021	SDCRD	\$ 195.000.000	\$ 195.000.000	100%	100%	Ejecucion	1-06-2021 / 30-08-2023
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ejecuciones	Estado	Fecha Inicio - Fin

Logros en
formulació
n,
ejecución
y atención
de
instancias
de
participaci
ón
durante
2022-
Apuestas
2023.

Se logró formular,contratar y ejecutar dentro de la vigencia 2021 de acuerdo a los tiempos estipulados generando mayor articulación con el consejo de cultura y patrimonio.
Para la vigencia 2023, se busca mantener la cocertacion con los promotores locales para formular,contratar y ejecutar en la vigencia 2023 bajo los lineamientos de Planeación
FDLCH.

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupuestal	Giros	% Giros
N° Proyecto	1855	Nombre Proyecto	Chapinero te cuida			2021	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
N° Proposito	1	Proposito	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			2022	\$ 245.000.000	\$ 243.337.030	99%	\$ 53.333.333	22%
N° Programa	6	Programa	Sistema Distrital del Cuidado			2023	\$ 300.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Vincular 1000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	0	0	0%	332	34	10%	332	1000	34	3%
Presupuestos Participativos	Cod Iniciativa 2021	Titulo iniciativa 2021	% Ej iniciativa 2021	Cod Iniciativa 2022	Titulo iniciativa 2022	% Ej iniciativa 2022	Cod Iniciativa 2023	Titulo iniciativa 2023	Observaciones 2023 (# población a beneficiar, de cuales UPZ y cuando se dará por formulado y contratado - proyectado)		
1.	N/A	N/A	N/A	17908	Tejiendo y respirando para descansar	0%	26429	Labciv. cuidado para cuidadoras	30 mujeres, toda la localidad, formulación abril de 2023		
2.	N/A	N/A	N/A	19784	CUIDADORAS Y DISCAPACIDADES	0%	26428	Labciv. feliz, cuidada y sana me quiero yo	30 mujeres, toda la localidad, formulación abril de 2023		
3.	N/A	N/A	N/A	30013	Armonización del cuerpo, alma y espíritu de mujeres étnicas	0%	N/A	N/A			

Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ejecución	Estado	Fecha Inicio - Fin
1.	FDLCH-CPS-316-2022	PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y LA DIGNIFICACIÓN DE LAS MUJERES EN: CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA, ESTRATEGÍA DE CUIDADO A CUIDADORAS, PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y/O VIOLENCIAS CONTRA	Contrato por prestación de servicios	FDLCH-CPS-316-2022	G&D Gerencia y Dirección de proyectos	\$ 157.110.363	0	0%	10%	En ejecución	11/01/2022 - 10/09/2023

Logros en formulación, ejecución y atención de instancias de participación durante 2022-Apuestas 2023.	El mayor logro durante el 2022 fue la conformación y contratación de una tropa de cuidado local que tiene como objetivo reconocer las labores de cuidado, reducir el tiempo dedicado a las mismas y desmitificar la pobreza con la vinculación de mujeres cuidadoras vulnerables de la localidad. La apuesta para 2023 es el reconocimiento del aporte de las mujeres a la economía del cuidado y al PIB de la localidad.
--	--

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupues tal	Giros	% Giros
Nº Proyecto	2024	Nombre Proyecto	Chapinero promueve la inclusión y el cuidado de la salud			2021	\$ 492.444.000	\$ 492.314.899	100%	\$ 63.300.000	13%
Nº Proposito	1	Proposito	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			2022	\$ 602.228.000	\$ 602.131.265	100%	\$ 135.290.666	22%
Nº Programa	6	Programa	Sistema Distrital del Cuidado			2023	\$ 466.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Vincular 200 Personas Con Discapacidad, Cudadores Y Duidadoras En Actividades Alternativas De Salud Física Y Mental	48	75	156%	49	0	0%	50	200	75	38%
2.	Beneficiar 100 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia PersonalAyuda s Técnicas (No Incluidas En El Pos)	24	31	129%	25	0	0%	25	100	31	31%

3.	Vincular 400 Personas A Las Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestrales En Medicina	97	100	103%	98	0	0%	102	400	100	25%
4.	Vincular 400 Personas En Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa	95	100	105%	99	0	0%	102	400	100	25%
5.	Vincular 400 Personas En Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud Integral	95	100	105%	98	0	0%	102	400	100	25%
6.	Vincular 100 Mujeres, Niños Y Niñas Migrantes Irregulares Vinculados En Acciones De Protección Especial Y Detección Temprana	49	52	106%	51	0	0%	0	100	52	52%

Contratos	# Secop 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ejecuciones	Estado	Fecha Inicio - Fin
1.	FDLCH-CIA-232-2021	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar acciones orientadas a fomentar la promoción y la prevención en salud con un enfoque territorial, diferencial, poblacional y de derechos en la localidad de Chapinero"	Convenio Interadministrativo	FDLCH-CIA-232-2021	SudRed Norte	\$ 286.792.968	\$ 229.434.374	80%	100%	Terminado por liquidar	14/02/2022 - 21/10/2022

2.	FDLCH-SAMC-011-2021	Contratar la prestación de servicios para desarrollar estrategias que promuevan los Dispositivos de Base Comunitaria y el reconocimiento de los saberes ancestrales en el marco del proyecto 2024 Chapinero promueva la inclusión y el cuidado por la salud ”	SAMC	FDLCH-CPS-295-2021	FUNDESCO	\$ 134.855.265	\$ 134.855.265	100%	100%	Liquidado	07/02/2022 7/07/2022
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-CIA-332-2021	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros y de participación social, para la promoción y la prevención en salud desde un enfoque difeencia y de derechos en la localidad de Chapinero”	Convenio Interadministrativo	FDLCH-CIA-332-2021	SudRed Norte	\$ 344.509.373	0	0%	0%	Contratado	Pendiente
2.	FDLCH-PMINC -005-2022	Suministrar a monto agotable elementos e insumos para el reconocimeinto y promoción de los saberes ancestrals en emdicina en al Localidad de Chapinero	PMINC	FDLCH-CPS-322-2022	Asociación étnica mundo diverso intercultural	\$ 17.000.000	0	0%	0%	En Ejecución	20/01/2023 - 19/04/2023

3.	FDLCH-SAMC-013-2022	Prestar servicios para realizar acciones de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el marco de los dispositivos de base comunitaria en la localidad de Chapinero	SAMC	FDLCH-CPS-325-2022	Corporación Colectivo Digerati	\$ 75.615.661	0	0%	0%	En Ejecución	23/01/2023 22/04/2023
Logros en formulación, ejecución y atención de instancias de participación durante 2022-Apuestas 2023.	Los logros en formulación se ven reflejados en cumplimiento de las metas propuestas en camindas a desarrollar acciones orientadas a fomentar la promoción y la prevención en salud con un enfoque territorial, diferencial, poblacional y de derechos de la población de la localidad de Chapinero. Es de reseltar la línea de Dispositivos personales ya que cubrió una cantidad mayor a la meta propuesta. Con relación a las instancias de participación se logró mantener los espacios con la participación activa de sus miembros, encaminando acciones al beneficio de la comunidad de la localidad de Chapinero durante la vigencia 2022. Para la vigencia 2023, se contempla el cumplimiento de las metas al 100% tanto de la vigencia 2022 como la 2023 buscando el empoderamiento de los usuarios en los proyectos formulados.										

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupue stal	Giros	% Giros
Nº Proyecto	2028	Nombre Proyecto	Chapinero territorio de paz			2021	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
Nº Proposito	3	Proposito	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			2022	\$ 244.000.000	\$ 243.991.908	100%	\$ 73.675.334	30%
Nº Programa	39	Programa	Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado			2023	\$ -	\$ -		\$ -	0
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Vincular 100 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	0	0	0%	100	0	0%	0	100	0%	0%
Presupuestos Participativos	Cod Iniciativa 2021	Titulo iniciativa 2021	% Ej iniciativa 2021	Cod Iniciativa 2022	Titulo iniciativa 2022	% Ej iniciativa 2022	Cod Iniciativa 2023	Titulo iniciativa 2023	Observaciones 2023 (# población a beneficiar, de cuales UPZ y cuando se dará por formulado y contratado - proyectado)		
1.	N/A	N/A	N/A	17292	Festival patrimonio que resiste	0%	N/A	N/A	N/A		

2.	N/A	N/A	N/A	30011	Vincular a la población étnica a procesos de armonización que integren pedagogía, cultural y ancestral para visibilizar las experiencias del conflicto armado y fortalecer la reconciliación, verdad y resiliencia	0%	N/A	N/A	N/A		
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ejecuciones	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH - SAMC- 012- 2022	PRESTAR SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE MEMORIA , PAZ Y REENCOCILACION CON LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO	SAMC	FDLCH-CPS - 321- 2022	FUNDESCO	\$159.611.908	\$ -	0%	0%	CONTRATADO	Pendiente
Logros en formulación, ejecución y atención de instancias de participación durante 2022- Apuestas 2023.	Durante el 2022 se hizo la atención y acompañamiento directo a las instancias de participación del Comité Local de Derechos Humanos, Comité de Justicia Transicional, Mesa de Víctimas y adicional al comité de libertad religiosa y el consejo local de juventud. Adicionalmente, se realizó seguimiento al plan de trabajo de dichas instancias en territorio dando acompañamiento en actividades simbólicas para conmemorar día o fechas nacionales. De igual forma, se espera para el 2023 ejecutar y liquidar el CTO de víctimas y paz de manera efectiva y realizando actividades que generen un hito en la localidad como un sello de la administración.										

INFORME DE GERENCIA 2022						Presupuesto	Recursos Apropriados	Ej Presupuestal	% Ej Presupues tal	Giros	% Giros
Nº Proyecto	2035	Nombre Proyecto	En Chapinero Todas Contamos			2021	\$ 516.376.000	\$ 516.359.319	100%	\$ 224.477.836	43%
Nº Proposito	3	Proposito	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación.			2022	\$ 561.000.000	\$ 560.793.333	100%	\$ 110.146.933	20%
Nº Programa	40	Programa	Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia			2023	\$ 581.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%
Metas	Desc. Meta cuatrenio	Meta 2021	Eje Meta 2021	% Eje Meta 2021	Meta 2022	Eje Meta 2022	% Eje Meta 2022	Meta 2023	Meta Cuatrenio	Eje Meta Cuatrenio	% Eje Meta Cuatrenio
1.	Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la vilenca contra la mujer.	499	500	100%	499	0	0%	415	2000	500	25%

2.	Capacitar 1200 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	292	300	103%	292	0	0%	292	1200	300	25%
Presupuestos Participativos	Cod Iniciativa 2021	Titulo iniciativa 2021	% Ej iniciativa 2021	Cod Iniciativa 2022	Titulo iniciativa 2022	% Ej iniciativa 2022	Cod Iniciativa 2023	Titulo iniciativa 2023	Observaciones 2023 (# población a beneficiar, de cuales UPZ y cuando se dará por formulado y contratado - proyectado)		
1.	CH083	Formación para la participación de las mujeres de la Vereda Verjón	100%	17045	Chapinero seguro para las mujeres	0%	21735	Mujeres emprendedoras	20 personas, toda la localidad, formulación abril de 2023		
2.	CH088	Mujeres Chapinerunas con Derechos	100%	17641	CUTIS AL FEMINICIDIO: 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres	0%	21713	La mujer en la que me voy a convertir cuando cuide mi salud menstrual	50 personas, toda la localidad, formulación abril de 2023		
3.	CH089	Paz sí, feminicidio no	100%	18401	CORRÁMOS LE A LA PARTICIPACIÓN	0%	22426	Educación comunitaria acerca de la agresión sexual en espacios académicos	Sin información		

4.	CH094	Chapinero genera espacios seguros para las mujeres	100%	30009	Empoderamiento y productividad: mujeres campesinas y rurales.	0%	21902	Sáquele el pito al machito	80 personas, toda la localidad, formulación abril de 2023
5.	N/A	N/A	N/A	30010	Proceso formativo con enfoque diferencial para la población étnica con metodologías coordinadas con las mujeres y en espacios cómodos para las mismas; además, aumentar cupo de atención y vinculación.	0%	26709	Diferencial Juventud: Mujeres de la calle a los medios	En formulación
6.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26700	Diferencial ruralidad: El florecer de las mujeres del Verjón	En formulación
7.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26705	Diferencial NARP: Uman, Frii Fan Vayolenz / Mujeres Libres de violencia	En formulación

8.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26716	Diferencial Indígena: Conservación de la dignidad para la prevención de violencias contra la mujer indígena	En formulación		
Contratos	# Secop 2021	Objeto 2021	Modalidad de contratación	# Contrato 2021	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH-CPS-207-2021	PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN: CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA, PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO, VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y/O VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO.	Contrato por prestación de servicios	FDLCH-CPS-207-2021	Corporación Estratégica en Gestión e Integración Colombia EGESCO	\$ 397.268.497	\$ 357.541.637	90%	100%	Terminado por liquidar	12/12/2021 - 09/06/2022
Contratos	# Secop 2022	Objeto 2022	Modalidad de contratación	# Contrato 2022	Contratista	Valor total	Valor pagado	% Valor pagado	% Ej Actividades	Estado	Fecha Inicio - Fin

1.	FDLCH- CPS-316- 2022	PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECI MIENTO DE CAPACIDA DES Y LA DIGNIFICA CIÓN DE LAS MUJERES EN: CONSTRUC CIÓN DE CIUDADAN ÍA, ESTRATEGÍ A DE CUIDADO A CUIDADOR AS, PREVENCI ÓN DEL FEMINICID IO, VIOLENCIA S BASADAS EN GÉNERO Y/O VIOLENCIA S CONTRA LAS MUJERES	Contrato por prestación de servicios	FDLCH- CPS-316- 2022	G&D Gerencia y Dirección de proyectos	\$ 427.567.000	0	0%	0	En ejecución	11/01/202 3 - 10/09/202 3
----	----------------------------	---	---	----------------------------	--	----------------	---	----	---	--------------	------------------------------------

Logros en
formulació
n,
ejecución
y atención
de
instancias
de
participaci
ón durante
2022-
Apuestas
2023.

Formulación con enfoque diferencial, étnico y territorial, llegando a la UPR, comunidades indígenas y NARP y personas diversas, caracterizada por la participación de las mujeres de la localidad como reconocimiento a sus liderazgos. En la ejecución se desarrollan temáticas que antes no se habían elaborado y se hace presencia en distintos espacios públicos de la localidad poniendo en tema de los derechos de las mujeres en la agenda de Chapinero. Como apuesta para el 2023 se busca acercar la oferta institucional a zonas, barrios o sectores de la localidad en donde no se ha intervenido y aumentar la participación de las mujeres jóvenes en los proyectos de mujer y género

2. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

I. Resumen ejecutivo

a) Alcance

Presupuestos Participativos es una estrategia para la democracia y la planeación participativa, que tiene como objetivo garantizar mecanismos de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos. Allí los ciudadanos pueden priorizar, de manera directa, los proyectos locales a los cuales se les considera necesario y viables invertir los recursos públicos, de acuerdo con las problemáticas y necesidades de su territorio y con el fin último de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Bogotá.

b) Fase II

La Segunda Fase de Presupuestos Participativos se desarrolla durante el segundo semestre de cada año de Gobierno de la Administración Distrital e incorpora los Presupuestos Participativos en el marco de la formulación o actualización de los proyectos de inversión local, de tal manera que garantice el cumplimiento de las metas y programas del Plan de Desarrollo Local. En esta fase la ciudadanía tiene la posibilidad de concertar y proponer iniciativas sobre las metas del próximo año, para que luego sean priorizadas a través de votación, por medio de las metodologías dispuestas para ello.

c) Proceso Chapinero 2022

Agosto: Creación de propuestas y desarrollo de laboratorios.

Septiembre: Finalización de inscripción de propuestas y revisión de propuestas por parte de los sectores administrativos.

Octubre: Etapa de priorización (votaciones) y proceso de concertación diferencial (ruralidad, juventud, étnico: NARP e indígenas)

Noviembre: Elaboración y firma del Acta de Acuerdo Participativo.

Diciembre: Reconocimiento y cronograma de proyectos de inversión con promotores de Presupuestos Participativos y alcalde local.

d) Resultados y logros generales

Cualitativos:

- Territorialización de la participación
- Interacción de actores (especialmente nuevos)
- Liderazgo de promotores y ciudadanía
- Articulación interna e interinstitucional



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Cuantitativos:

- 5.663 ciudadanos(as) votaron en Presupuestos Participativos 2022 en Chapinero
- 26.766 votos
- Se logró triplicar la votación de 2021.

II. Desarrollo del proceso:

- a) **Metas que se definieron para votación:** Se realizó clasificación de cada meta con sus componentes diferenciales (étnicos, rurales y juventud) y la definición de su elaboración ciudadana respecto si fue a través de un laboratorio cívico o de forma autónoma. De esta manera, las metas de presupuestos participativos fueron:

META	CLASIFICACION PP 2022	DIFERENCIAL INDIGENA	DIFERENCIAL NARP	DIFERENCIAL JOVENES	DIFERENCIAL RURAL	Nº de Propuestas	TOTAL PROPUESTAS POR META
Atender 1526 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, de las cuales una se realizará en el día de los animales como estrategia de promoción del cuidado animal.	Laboratorio Cívico					2	2
Implementar 3 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Autónomas					2	2
Mantener 500 árboles urbanos y/o rurales	Laboratorio Cívico					3	3
Implementar 5 PROCEDAS	Autónomas			1	1	2	4
Financiar 10 proyectos del sector cultural y creativo	Autónomas	1	1	1	1	3	7



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Realizar 3 eventos de promoción de actividades culturales.	Autónomas					1	1
Vincular 749 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias	Autónomas	1	1	1	1	1	5
Formar 500 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales con enfoque diferencial, poblacional y de derechos.	Autónomas				1	1	2
Apoyar 57 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Autónomas	1	1	1	1	1	5
Fortalecer 13 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Autónomas			1	1	5	7
Fortalecer 1 acueducto veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa.	Laboratorio Infraestructura Rural				1	1	1
Ejecutar 4 Acciones con energías alternativas para el área rural.	Laboratorio Infraestructura Rural					1	1
Formar 687 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico					2	2
Capacitar 292 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres	Autónomas				1	2	3



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Vincular 332 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico					2	2
Vincular 415 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Autónomas	1	1		1	2	5
Atender 1000 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Autónomas					2	2

- b) **Laboratorios:** Se realizaron los laboratorios cívicos y diferenciales en donde estuvieron asociados a los siguientes temas:

LABORATORIO	CÍVICO	DIFERENCIAL	FECHA LABORATORIO
Étnico Indígena		X	23 – Sep – 2022
Étnico NARP		X	13 – Sep - 2022
Juventud		X	10 – Sep -2022
Rural		X	24 – Sep – 2022
Mujer	X		28 – Jul – 2022
Bienestar Animal	X		04 – Ago - 2022
Infraestructura	X		27- Jul - 2022
Violencia Intrafamiliar/ sexual	X		16 – Ago - 2022

Fuente: Oficina de participación FDLCH, 2022


- c) **Estrategia de votaciones y puesta en marcha:** Se diseñó una estrategia que vinculaba de manera transversal al equipo de comunicaciones y despacho de la alcaldía local de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Chapinero, así como, a los equipos del área de gestión del desarrollo local. Las actividades a desarrollar dentro de dicha estrategia fueron las siguientes:

- **Territorialización de la participación:** Presupuestos Participativos es una apuesta democrática que pretende territorializar la inversión local en las diferentes UPZ y barrios de la localidad y por tal razón, la estrategia 2022 estuvo orientada a entender el comportamiento de los ejercicios de votaciones de 2020 y 2021 para mapear en el territorio los votantes que ha tenido el proceso, reafirmar la incidencia y canales de votación de los diferentes sectores, así como sus dinámicas de organización y movilización, realizar un cubrimiento de toda la localidad a través de las patrullas de la participación y equipos transversales que recorrieron las 5 UPZ y la UPR Vereda el Verjón en abordaje tipo plan manzana (puerta a puerta), tomas territoriales en puntos de interés (mercados, parques, plazoletas, iglesias, puntos de movilidad, entre otros), comercio local, centros educativos.
- **Interacción de actores:** El ejercicio de Presupuestos Participativos en Chapinero ha tenido éxitos y oportunidades de mejora, razón por la cual en la estrategia 2022 se realizó un análisis de actores que reunía actores sociales, políticos y económicos de la localidad en donde se encontró que existía un potencial con sectores. De esta forma, se articularon actores ya conocidos como algunas de las instancias de participación local, el Consejo de Planeación Local, las Juntas de acción Comunal, pero también se creó y activo una sinergia de votaciones con otros actores que representan sectores diversos y estratégicos de la localidad:



Fuente: Oficina de participación FDLCH, 2022.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

- **Liderazgo de promotores y ciudadanía:** Presupuestos Participativos es un ejercicio liderado por la ciudadanía en donde se postulan propuestas que luego de ser viabilizadas por los sectores administrativos del Distrito, pueden ser publicitadas, difundidas, promocionadas, promovidas por los promotores para competir en el marco de las votaciones. De esta forma, la estrategia de 2022 tuvo como eje central reconocer, identificar e impulsar a los promotores de las propuestas y realizar un encuentro de conversación con el alcalde local en un café, para socializar las propuestas viabilizadas para la etapa de votaciones y orientarles en el proceso de difusión de las mismas. De este enfoque surgió un empoderamiento ciudadano en donde los promotores solicitaron acompañamiento de las patrullas de la participación, urnas y tarjetones para realizar votaciones en sus barrios, sectores, espacios, siendo ellos los protagonistas de las votaciones de sus propias propuestas.
- **Articulación interna e interinstitucional:** De esta forma, en la Comisión Local Intersectorial de Participación - CLIP, se organizó una agenda articulada con las actividades de las entidades y las actividades del equipo de participación para abordar a la ciudadanía.

Ahora bien, en cabeza del equipo de participación se orientó una estrategia de articulación y votación al interior de las oficinas de la Alcaldía Local, en donde cada oficina generó un aporte a Presupuestos Participativos porque apoyaron al menos 2 actividades en calle y además, alcanzaron una meta de votaciones que estaba dirigida a

DISTRIBUCIÓN META DE N. VOTOS EQUIPOS FDLCH



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


interactuar con los(las) ciudadanos(as) beneficiarios de programas, proyectos y actividades de cada oficina.

Fuente: Oficina de participación FDLCH, 2022.

Así mismo, con la finalidad de realizar el proceso de escrutinios-conteos parciales para ir avanzando en la digitalización de votaciones físicas, se activó un Comité Interinstitucional de Escrutinio conformado por la Veeduría Distrital, Personería Distrital, IDPAC, Secretaría de Gobierno y Alcaldía Local.

- **Diversificación de canales:** En el marco de la Circular 006 de 2022 expedida por la Coordinación General de Presupuestos Participativos y los anexos que materializan las etapas del proceso, desde la Secretaría Distrital de Gobierno se habilitó el canal de votación por WhatsApp denominado ‘Chatico’ en donde se articularon estrategias de votación en este nuevo canal generando contenido en redes sociales a través de la Oficina de Prensa de la Alcaldía Local de Chapinero, en donde se explicaba el paso a paso para realizar la votación virtual por plataforma y por WhatsApp, facilitando el ejercicio de votación digital y generando pedagogía en la diversificación de los canales de votación vigentes para 2022.
- d) **Priorización:** En el mes de Octubre del 2022 se realizó la fase votación de presupuestos participativos en donde cada ciudadano(a) con un vínculo en la localidad de Chapinero tenía la posibilidad de votar por las propuestas hasta con 6 votos, y se disponía de tres canales para ello por la Secretaría Distrital de Gobierno que consistían en los siguientes:

→ **Plataforma virtual:** www.presupuestosparticipativos.gov.co



→ **Puntos Físicos / Patrullas de participación:** Recorriendo las 5 UPZ y la UPR el Verjón.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



→ Chatico – Canal digital de WhastApp:




Ahora bien, en esta fase se presentaron a votación las propuestas priorizadas que fueron 99 de las 153 presentados en Chapinero y estas son las propuestas que posterior al proceso de votación desarrollado en el marco de los Presupuestos Participativos, cuentan con las votaciones más altas en sus respectivas metas, y que, por ende, deberán ser materializadas por la Alcaldía Local, en conjunto con la ciudadanía.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


Las propuestas que pasaron a la etapa de votaciones, estuvieron distribuidas de la siguiente manera:



Fuente: Oficina de participación FDLCH, 2022.

III. Resultados

A causa de ello, en noviembre los resultados de presupuestos participativos con relación al número de votantes tuvo un total de 5.663 ciudadanos(as) votantes, que se encuentran distribuidos de la siguiente manera, según los mecanismos dispuestos para la votación:




Fuente: Oficina de participación FDLCH, 2022.

De igual forma, el resultado con relación al número de votos válidos es de 26.766 y de manera discriminada es el siguiente:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


N° de Votos: 26.766



Fuente: Oficina de participación FDLCH, 2022.

Así mismo, la proporción de propuestas ganadoras según las metas correspondientes es el siguiente:

Distribución de Propuestas Ganadoras en metas



Fuente: Oficina de participación FDLCH, 2022.

Adicional a esto, a continuación se relacionan los resultados en número de votos, de las propuestas ganadoras:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Fuente: Oficina de participación FDLCH, 2022.


Por otro lado, en el mes de noviembre se envió la información del proceso de escrutinio a la Secretaría Distrital de Gobierno con la finalidad que fueran revisados los resultados para que la SDG nos remitiera los resultados finales correspondientes. Finalmente, se elaboró el acta de acuerdo participativo que tuvo su firma el 29 de Noviembre del 2022 en el Auditorio de la universidad Santo Tomás Sede Calle 72 en compañía de los promotores ganadores, el equipo de la Alcaldía Local de Chapinero, Secretaría Distrital de Gobierno, Veeduría Distrital, Personería Local de Chapinero e IDPAC.

IV. Post-resultados

La Alcaldía Local de Chapinero realizó contacto con los promotores ganadores y con los promotores responsables de las propuestas producto de los acuerdos diferenciales, con la finalidad de iniciar proceso de articulación, acercamiento y vinculación en la formulación de los proyectos de inversión según los lineamientos de Constructores Locales, así como para la comunicación de los tiempos establecidos por Alcaldía Local de Chapinero:



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**



Se agrega como anexo a este informe, la matriz de Excel que relaciona las propuestas a ejecutar en 2023 con sus respectivos promotores.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

3. CONTRATACIÓN

De la formulación de los proyectos de inversión y funcionamiento durante la vigencia 2022, se derivaron 47 procesos contractuales en el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, sin contar los realizados por concepto de personas naturales, que se detallan a continuación por modalidad de selección y por cuantía.

MODALIDAD	PROCESOS	CONTRATOS	CONTRATISTA	GASTO	VALOR	TOTAL POR MODALIDAD
LICITACIONES	7	FDLCH-COP-159-2022	UT BRAPO	INVERSIÓN	\$ 3.696.922.405	\$ 6.200.632.473
		FDLCH-CPS-199-2022	IMPECOS	INVERSIÓN	\$ 286.801.900	
		FDLCH-CPS-220-2022	ARKAMBIENTAL	INVERSIÓN	\$ 317.858.000	
		FDLCH-CPS-257-2022	UNIÓN TEMPORAL FESSANJOSE	INVERSIÓN	\$ 402.047.436	
		FDLCH-CPS-316-2022	G&D PROYECTOS S.A.S.	INVERSIÓN	\$ 584.677.363	
		FDLCH-CPS-317-2022	CORPORACION GRUPO LUNA	INVERSIÓN	\$ 397.237.912	
		FDLCH-CPS-320-2022	WAYS OF HOPE	INVERSIÓN	\$ 515.087.457	
CONCURSO DE MERITOS	1	FDLCH-CIN-177-2022	CONSULTORES DONOVAN SAS	INVERSIÓN	\$ 548.402.175	\$ 548.402.175
DIRECTA	1	FDLCH-CAR-139-2022	ANA GRACIELA GALAN	FUNCIONAMIENTO	\$ 64.350.000	\$ 64.350.000
	8	FDLCH-CIA-154-2022	SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE-SCRD	INVERSION	\$ 490.000.000	\$ 2.932.390.982
		FDLCH-CIA-156-2022	SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	INVERSION	\$ -	
		FDLCH-CIA-172-2022	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS	INVERSION	\$ 683.403.543	
		FDLCH-CIA-182-2022	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, ATENEA	INVERSION	\$ 1.153.434.000	
		FDLCH-CIA-210-2022	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SAS	FUNCIONAMIENTO	\$ 22.063.100	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

		FDLCH-CIA-298-2022	CANAL CAPITAL	INVERSION	\$ 100.000.000	
		FDLCH-CIA-323-2022	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	INVERSION	\$ 313.190.339	
		FDLCH-CIA-332-2022	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	INVERSION	\$ 170.300.000	
		277	Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión	INVERSION	\$ 7.105.106.235	\$ 7.105.106.235
MÍNIMA CUANTÍA	7	FDLCH-CPS-149-2022	FUNDESCO	INVERSIÓN	\$ 27.000.000	\$ 120.675.414
		FDLCH-CPS-201-2022	COMERCIALIZA DORA ELECTROCON SAS	INVERSIÓN	\$ 28.000.000	
		FDLCH-CPS-208-2022	CEDEINCO	INVERSIÓN	\$ 22.642.200	
		FDLCH-CPS-322-2022	ASOFROSCOL	INVERSIÓN	\$ 17.000.000	
		FDLCH-CCV-196-2022	PANAMERICAN A LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.	FUNCIONAMIENTO	\$ 10.541.044	
		FDLCH-CCV-197-2022	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	FUNCIONAMIENTO	\$ 7.490.370	
		FDLCH-CCV-198-2022	ALMACENES ÉXITO S.A.	FUNCIONAMIENTO	\$ 8.001.800	
SELECCIÓN ABREVIADA	22 (2 contratos de una subasta)	FDLCH-CSE-150-2022	COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	FUNCIONAMIENTO	\$ 6.148.110	\$ 3.766.154.774
		FDLCH-CS-152-2022	AXA COLPATRIA	FUNCIONAMIENTO	\$ 53.937.538	
		FDLCH-CPS-153-2022	FUNDACIÓN IWOKE	INVERSIÓN	\$ 258.914.320	
		FDLCH-CPS-158-2022	FUDACIÓN ESPACIOS DE VIDA	INVERSIÓN	\$ 260.582.932	
		FDLCH-CPS-157-2022	INMOTICA LTDA.	INVERSIÓN	\$ 61.800.000	
		FDLCH-COP-200-2022	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR	INVERSIÓN	\$ 130.000.000	
		FDLCH-CPS-204-2022	EGESCO	INVERSIÓN	\$ 280.000.000	
		FDLCH-CPS-219-2022	WAYS OF HOPE	INVERSIÓN	\$ 174.562.956	
		FDLCH-CPS-213-2022	ARKAMBIENTAL	INVERSIÓN	\$ 197.707.320	
		FDLCH-CPS-216-2022	OFIBEST S.A.S.	INVERSIÓN	\$ 75.000.000	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FDLCH-CCV-214-2022	COLCONDI SAS	INVERSIÓN	\$ 237.300.000
FDLCH-CSE-311-2022	SOLIDARIA CIA. DE SEGUROS	FUNCIONAMIENTO	\$ 51.765.000
FDLCH-CPS-321-2022	FUNDESCO	INVERSIÓN	\$ 159.611.908
FDLCH-CPS-325-2022	DIGERATI	INVERSIÓN	\$ 75.615.691
FDLCH-CCV-324-2022	SOLUCIONES 4 EN 1	INVERSIÓN	\$ 280.959.622
FDLCH-CPS-328-2022	IWOKE	INVERSIÓN	\$ 255.720.000
FDLCH-CPS-326-2022	IKALA	INVERSIÓN	\$ 116.672.000
FDLCH-CPS-332-2022	ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA	INVERSIÓN	\$ 280.000.000
FDLCH-CCV-329-2022	TECHNOLOGY	INVERSIÓN	\$ 175.000.000
FDLCH-CCV-330-2022	INTEGRA DE COLOMBIA		\$ 105.000.000
FDLCH-CSU-166-2022	TERPEL	FUNCIONAMIENTO	\$ 20.600.000
FDLCH-CCBM-151-2022	AGROBOLSA	FUNCIONAMIENTO	\$ 384.250.977
FDLCH-CPS-155-2022	LA UNIÓN TEMPORAL DELL EMC	FUNCIONAMIENTO	\$ 125.006.400



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

4. PRENSA Y COMUNICACIONES

En enero del año 2022 se creó un Plan Estratégico de Comunicaciones el cual está dividido en 3 grandes temas: Comunicación Interna, Comunicación Externa (con un componente de Gobierno abierto) y Redes Sociales.

En cuanto a Comunicación Interna se aseguró que los temas de interés llegarán con efectividad al público interno de la Alcaldía Local de Chapinero, mediante la producción de eventos de fortalecimiento institucional en los cuales los servidores públicos participaron: dos asambleas internas, dos campañas internas: “En Chapinero Servimos con Amor, el Baño Habla de Ti” y eventos de integración como Halloween, día Pet Friendly, Cena Navidad, Novenas navideñas, entre otros.

Para Comunicación Externa se planeó de manera estratégica los mensajes y ruedas de prensa que lograron posicionar y destacar a la Alcaldía local como una de las mejores a nivel distrital, entre actores políticos y ciudadanía (La única alcaldía local que sacó columnas de opinión en la revista Semana y el portal Kien y Ke).

Se crearon lineamientos de comunicación estratégica para el seguimiento de proyectos de inversión y se aprobaron 18 Estrategias de comunicación.

También planeamos de manera innovadora la manera de comunicar los avances, logros y retos de la Alcaldía local de Chapinero con el fin de convertirnos en ejemplo de transparencia a nivel distrital, mediante la creación de Chapi Chepito, Chapinero es una Nota, Chapi al Día y Chapi te Cuenta.

Para comunicación Digital creamos contenidos de impacto que evidencio la gestión de la entidad con productos como: Sabías qué... Chapi Cívico, participamos en tendencia, montamos reels de cada proyecto en vivo de lanzamientos y cierres, fotos, videos, piezas gráficas de impacto, entre otras acciones.

Se crearon los lineamientos de respuesta en redes sociales y se contestaron al 100% las solicitudes y mensajes de la ciudadanía en redes sociales.

Se cubrió al 100% las actividades que requirieron divulgación masiva y los cuales generaron impacto positivo en la ciudadanía, esto a través de reuniones periódicas con los líderes de los proyectos con el fin de hacer seguimiento estratégico a los Proyectos de Inversión.

Se realizaron 4 reuniones con la Mesa de medios comunitarios y se les fortaleció mediante el pautaaje con los proyectos de inversión de una manera equitativa y transparente. También se les brindó la oportunidad de participar en la estrategia de Presupuestos Participativos.

Evidencias:

https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/sandra_pereira_gobiernobogota_gov_co/Eq9295EzhUtMt8Gcsin8ySQBPUpUm58trv-fX2cVw2-Enw?e=scQze5



Cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de Comunicaciones

https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/sandra_pereira_gobiernobogota_gov_co/EkocvWgd3ppFvLgpZdnRZvMBMdtte28BCXEC6N3gePZGA?e=cBqw2n

Todas las actividades se cumplieron al 100% excepto las siguientes:

- **Campaña sobre salud mental, al 80%:** Se realizó la campaña interna de salud mental con las piezas comunicativas y la propuesta, la cual fue presentada y está pendiente para aprobación del alcalde.
- **Creación de espacio de café con el alcalde, 0%:** no se pudo cumplir por agenda del alcalde se reprograma para el 2023.
- **Creación de Tik Tok, 25%:** No se pudo cumplir por agenda del alcalde se realiza propuesta pendiente para 2023.

Balance 2022

PRODUCTOS	CANTIDAD
Comunicados de Prensa para medios de comunicación y página web	80
Chapi al Día (Redacción de libretos y locución)	41
Salidas en Medios masivos y Comunitarios	182
Chapi Cívico	6
Chapinero es una Nota	12
Chapi Te Cuenta	12
Chapi Notas (Redacción y envío del boletín interno)	35
Campañas Internas (creación y puesta en marcha)	3 campañas: • El Baño Habla de Ti (ejecutada) • En Chapinero Servimos con Amor (en ejecución) • En Chapinero Lo Hablamos (Documento aprobado / estrategia sin ejecutar)
Editoriales	3 columnas: Free Press en 2 medios de comunicación: Semana y Kien y Ke.
Proyectos de inversión supervisados y códigos de Gobierno aprobados	18



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Proyectos de inversión 2022

Estrategias aprobadas: 4

Códigos de aprobación: 3

PROYECTO	ESTRAT. COMUNIC.	LÍNEA GRÁFICA	PLAN DE MEDIOS	COMUNICADOS Y REDES SOCIALES	VIDEOS	EN MEDIOS
158 de 2022 Espacios de Vida “Chapinero Distrito Cultural y Creativo”	Aprobada: 02/ Sept/2022	Código aprobación: GOB202108 65 Afiche Volantes Pendones	Aprobado: 02/Sept/ 2022 2 cuñas en medios alternativos. 1 cuña en medios masivos. Monto medios masivos: \$ 4.000.000 Medios masivos aprobados: Los 40 MIX y la Mega Monto medios comunitarios: \$ 1.300.000	http://www.chapinero.gov.co/noticias/chapinero-se-vive-festival-distrito-cultural-y-creativo https://twitter.com/AlcaldChapinero/status/1583936324230578178 https://twitter.com/AlcaldChapinero/status/1583584268697358337	1 video previsto como adicional al contrato.	
199 de 2022 “Chapi Dejando Huella”	Aprobada: 09/Nov/2022	Código aprobación: GOB202110 03 Plegable Troqueles Habladores	Aprobado: 15/Noviembre/2022 Monto medios masivos: \$2.000.900 Medios masivos aprobados: Tropicana	Redes https://twitter.com/OscarRamosCal/status/1600988114612547585?s=20&t=1qdRDB440dJuG677GqMt9Q	N/A	

PROYECTO	ESTRAT. COMUNIC.	LÍNEA GRÁFICA	PLAN DE MEDIOS	COMUNICADOS Y REDES SOCIALES	VIDEOS	EN MEDIOS
		Kit	Monto medios comunitarios: \$672.269	https://twitter.com/OscarRamosCal/status/1599457871531384833?s=20&t=lqdRDB440dJuG677GqMt9Q Página web http://www.chapinero.gov.co/noticias/volvio-chapi-dejando-huella-animales-habitabilidad-calle-recibiran-atencion-integral		
213 de 2022 “Vigías del Riesgo”	En revisión. Se socializaron correcciones.	Código de aprobación: GOB20211059 Afiche	N/A No han definido si de la bolsa, van a utilizar el ítem de medios comunitarios.	Falta lanzamiento	N/A	
1712 Chapinero consiente y resiliente con el cambio climático 1728 chapinero sostenible y consiente	En proceso	En proceso	En proceso Bolsa de monto agotable por \$3.000.000 para pauta en medios alternativos	En proceso	En proceso	En proceso
204 DE 2022	Aprobada: 02/12/2022		Medios comunitarios: Difusión de la estrategia #Cuidadores en medios			

PROYECTO	ESTRAT. COMUNIC.	LÍNEA GRÁFICA	PLAN DE MEDIOS	COMUNICADOS Y REDES SOCIALES	VIDEOS	EN MEDIOS
Chapinero Es Primera Infancia			de comunicación (Monto no ofertarle / bolsa a monto agotable) Valor: \$1.050.000			
216 de 2022 Rendición de Cuentas	Aprobada: 21/12/2022		Medios comunitarios: 2 pautas con un valor de \$500.000 C/U.			
Seguridad y Convivencia	En proceso	Enviaron artes 17 de enero 2023	En proceso			
Deportes	Aprobada	En proceso				
Mujer y Género	En proceso, pendiente reunión la otra semana 23 al 28 de enero					
Empleo y Productividad	No han pasado nada					

Comunicación externa

Objetivo: posicionar a la Alcaldía Local de Chapinero como una de las mejores a nivel distrital en innovación pública y gobernanza del territorio a través del Plan Estratégico de Comunicaciones.

- Se diseñaron productos escritos de calidad para generación de tres columnas de opinión en medios masivos en KIEN Y KE y Revista Semana. https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/sandra_pereira_gobiernobogota_gov_co/EmJzdkQNs95NmWNphdAbJ7MBkC4xXF_eqkUvh8Uslj8tmA?e=hbcHLe
- Se crearon 80 comunicados y acciones de temas de interés para difundir en medios masivos de alto y bajo impacto. https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/sandra_pereira_gobiernobogota_gov_co/Euk8LLngex5KrfywRdeg7x8BEsKhW85zMeD3yJz5LZXeSQ?e=DF8Qdu

Comunicación interna

Objetivo: asegurar que los temas de interés lleguen con efectividad al público interno de la Alcaldía Local de Chapinero con fin de generar un clima de información y opinión interna

Evidencias:

- **Chapinotas:** Se realiza uno cada 15 días, en la actualidad desde su creación se han realizado 35 publicaciones. https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/sandra_pereira_gobiernobogota_gov_co/Eoy4F0lVrytLhHRfx57y26UBtagXDCVrpcHB2wZ6EpbOKA?e=XBdjw4

Tres campañas internas tales como:

- El baño habla de ti: con el propósito de fomentar una cultura de limpieza y cuidado de los baños de la institución. https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/sandra_pereira_gobiernobogota_gov_co/EqliZcXDZndMgIk3WolkNKwB-9A-gSOqWvVdybidVEgCjg?e=RBUUIa
- Campaña sobre la salud mental que involucre la depresión y la ansiedad, trastornos mentales identificados en pandemia. la cual fue presentada y está pendiente para aprobación del alcalde. https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/sandra_pereira_gobiernobogota_gov_co/EIHEjdRcL05Is4ldlACgHsYBFakznkjq8dvA-UFL0uilPA?e=BRaWDd



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



- Campaña “En Chapinero Servimos con Amor” sobre el buen trato y la cordialidad en el ambiente laboral de la Alcaldía Local.

https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/sandra_pereira_gobiernobogota_gov_co/EIHEjdRcL05Is4ldlACgHsYBFakznkJQ8dvA-UFL0uilPA?e=1MOEIS

Se realizaron actividades que generaron impacto en la comunidad interna y ayudaron a mejorar la unión y el clima laboral, tales como:

- Día Pet Friendly- (25 de agosto)
- Dos Asambleas Generales (15 febrero y 15 de septiembre)
- Concurso Halloween (31 octubre)
- Novenas (16 al 24 diciembre)
- Cierre de Gestión (21 de diciembre)

https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/sandra_pereira_gobiernobogota_gov_co/EvsQk_jXY39AqAqgKL62oLwB9CUOKshhcW1QKYTrEVY6Tg?e=evppit

Comunicación digital

Objetivo: innovar en la comunicación digital de la Alcaldía Local de Chapinero con contenidos de impacto que evidencie la gestión de la entidad, posicionándola como referente para instituciones y actores políticos del Distrito.

- Mensualmente se generó una parrilla de contenido y tablero de control sobre respuestas en redes sociales
- Creamos los lineamientos de redes sociales. https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/sandra_pereira_gobiernobogota_gov_co/Eko3agFLSexCjagx6QF4nfEBhrFSzAru7Fnqdt5XNXuQfg?e=QfJIU6

Movimiento en redes sociales

Métricas 2022

Red	Enero	Diciembre	Aumento de seguidores
Twitter	22.364 seguidores	23.740 seguidores	1.376 nuevos seguidores



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Facebook	21.538 seguidores	24.295 seguidores	2.727 nuevos seguidores
Instagram	3.506 seguidores	4.792 seguidores	1.286 nuevos seguidores
YouTube	160 suscriptores	192 suscriptores	32 suscriptores nuevos

Más de 1530 publicaciones en redes sociales

Alcance del año: **204.533** personas visualizaron las publicaciones de la Alcaldía Local

- Actualización semanal de canal de YouTube según contenido creado por Comunicaciones.
<https://www.youtube.com/channel/UCz2F6L7SSD55utpZasGZsKw>

Se crearon productos con contenidos pedagógicos que informe y forme a la comunidad sobre temas de cultura ciudadana.

- 6 Chapicivicos. Generación de un video mensual.
<http://chapinero.gov.co/content/chapi-civico>
- Generar y publicar tres estrategias mensuales de 35 #SabíasQue.
<http://www.chapinero.gov.co/content/sabias>
- Se creó estrategias de divulgación que den a conocer la gestión de la Alcaldía Local de Chapinero
- 12 Chapi te cuenta: <http://www.chapinero.gov.co/content/chapitecuenta>
- 12 Chapinero es una nota: <http://www.chapinero.gov.co/content/chapineroesunnota>

Audiovisuales

Se crearon 286 videos para el 100% de las campañas internas y externas solicitadas. Lanzamientos, cierres de proyectos y cubrimientos de eventos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Diseño

Consolidado general de las piezas gráficas realizadas:

MES	Piezas Redes	Adaptacion es	Mailin g	Impresos y POP	Logo s	Presentacion es	Videos /Animacion es	Carnet s	Otra s	TOTAL PIEZAS
ENERO	18	17	1	7	1	0	6	0	32	82
FEBRERO	15	32	1	7	3	1	4	0	2	65
MARZO	49	60	2	16	5	2	2	135	6	277
ABRIL	45	82	2	7	0	2	1	4	3	146
MAYO	53	85	2	17	15	1	1	6	12	192
JUNIO	53	76	2	31	0	0	2	0	26	190
JULIO	28	50	2	34	1	3	14	0	33	165
AGOSTO	43	56	5	12	0	1	10	8	19	154
SEPTIEMBR E	35	64	2	10	0	1	11	5	17	145
OCTUBRE	57	86	5	14	0	1	8	5	15	191
NOVIEMBR E	44	88	2	4	0	1	7	7	31	184
DICIEMBRE	39	62	2	7	0	1	6	10	22	149
TOTAL	479	758	28	166	25	14	72	180	218	1940

Se creó el 100% piezas comunicativas de impacto que conecten tanto usuarios internos como ciudadanía, con los objetivos de la Alcaldía Local de Chapinero a través de redes sociales, sitio web, campañas internas y externas, así como edición de videos y animaciones.

Evidencias de diseño y entrega del 100% del carné de los Contratistas de la Alcaldía Local. https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/sandra_pereira_gobiernobogota_gov_co/Ei6ITtyK6RxHh6NXALNMFzABC3B22SaZCyE_FzeVDkCMNg?e=GdSITw

Página web

Gobierno Abierto

Objetivo: posicionar a la Alcaldía Local de Chapinero como una de las mejores a nivel distrital en innovación pública y gobernanza del territorio a través del Plan Estratégico de Comunicaciones.

- Se crea un informe trimestral con el cumplimiento del 100% de los criterios establecidos en la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
http://www.chapinero.gov.co/tabla_archivos/107-registro-publicacion-chapinero



TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

- Cumplimiento del 100% de las publicaciones en el sitio web de Chapinero de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
CRITERIOS	TOTAL
CUMPLIDOS	115
NO CUMPLIDOS	0
TOAL DE CRITERIOS EVALUADOS	115
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
100%	



- Se cumplió con el total de 115 criterios. <http://www.chapinero.gov.co/transparencia>




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tablero de control

- Se diseñó un tablero de control por dependencias para hacer seguimiento de entrega de la información y su respectiva periodicidad de los contenidos a publicar en el sitio web de chapinero www.chapinero.gov.co.
https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/sandra_pereira_gobiernobogota_gov_co/Egd-Xx9udhEsw1l6nvvN9EBHNwiEgNceHHQ9eTQw1RsJA?e=87ayqa

Estadísticas del portal



MESES	VISITAS
ENERO	27.750
FEBRERO	26.243
MARZO	29.456
ABRIL	17.772
MAYO	21.646
JUNIO	17.465
JULIO	16.979
AGOSTO	21.762
SEPTIEMBRE	17.796
OCTUBRE	16.981
NOVIEMBRE	19.576
29 de diciembre	16.901
PROMEDIO	20.861



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROMEDIO GENERAL DE VISITAS: 20.861

- Reporte de cumplimiento MATRIZ ITA PROCURADURÍA CON 99 puntos sobre 100 en cuanto a la publicación de los contenidos en el sitio web de chapinero. No se cumplió el 100% porque la estructura del portal web de Gobierno deben someterse a una reestructuración que depende de nivel central.
http://www.chapinero.gov.co/sites/chapinero.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/reporte_ita_chapinero.pdf



Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022

Número de documento: NI 899999061

Sujeto obligado: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

Nivel de cumplimiento: 99 sobre 100 puntos

Fecha de generación: 29/09/2022 12:42 PM

Administrador del sujeto obligado: OSCAR YESID RAMOS CALDERON (prensachapinero@gmail.com)

Tipo de formulario: Mintic Res.1519

Atención a la instancia de participación: medios comunitarios

Medio comunitario	Proyecto	valor	Año de vigencia
Rodrigo Acosta, Bogotá Social	Rendición de cuentas	\$450.000	2022
Juan Manuel, Cima visión	Rendición de cuentas	\$450.000	2022
Ivonne Acosta, Canal TV Bogotá	Escuelas de participación y formación	\$450.000	2022
Rodrigo Acosta, Bogotá Social	Escuelas de participación y formación	\$450.000	2022
Juan Manuel, Cima visión	Escuelas de participación y formación	\$450.000	2022



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Noticias Mayores, Roberto Quiroga	Escuelas de participación y formación	\$450.000	2022
Pilar Dulcey, Periódico de las Mujeres	Cultura	\$450.000	2021
Ivonne Acosta, Canal TV Bogotá	Cultura	\$450.000	2021
Noticias Mayores, Roberto Quiroga	Lanzamiento CH	\$200.000	2021
Noticias Mayores, Roberto Quiroga	Día comunal	\$450.000	2022
Pilar Dulcey El periódico de las Mujeres	Día comunal	\$450.000	2021
Pilar Dulcey El periódico de las Mujeres	En Chapinero todas contamos Huertas, Chapinero Siembra Esperanza	\$344.104 \$258.768	2021 2022
Pilar Dulcey El periódico de las Mujeres	Chapinero te cuida Saberes Ancestrales	\$450.000	2022
Darío Andrade, Barrios y vecinos Noticias Mayores, Roberto Quiroga	Brigadas medico veterinaria	\$630.000 La plata se dividió en partes iguales	2022
Darío Andrade, Barrios y vecinos Noticias Mayores, Roberto Quiroga	Jornadas de esterilización	\$980.000 La plata se dividió en partes iguales	2022
Voces Regionales	Buen trato	\$700.000	2022

Proyectos presupuestos participativos

En lo relacionado a la vinculación de los medios alternativos, se vincularon 4 medios locales en el programa es cultura local

DARÍO FERNANDO ANDRADE PEINADO	\$4.675.900
ROBERTO QUIROGA BOTERO	\$4.675.900
IVONNE CECILIA ACOSTA	\$4.675.900
TATIANA IVON DULCEY ORDÓÑEZ	\$4.675.900

Los cuales 3 de estos medios ejecutaron su propuesta con los recursos asignados, en el caso del señor Roberto Quiroga este no pudo ejecutar su propuesta debido a que tuvo problemas con la cuenta bancaria, razón por la cual no pudo recibir los recursos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

5. ANEXOS

- Informe Musi Chapinero IAPDL 31-12-2022
- Informe Musi Chapinero IE 31-12-2022
- Informe Musi Chapinero PMR 31-12-2022
- Informe Musi Chapinero ODS 31-12-2022
- Ejecución Presupuestal Inversión – 31/12/2021
- Ejecución Presupuestal Funcionamiento – 31/12/2021
- Ejecución Presupuestal Inversión – 31/12/2022
- Ejecución Presupuestal Funcionamiento – 31/12/2022



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

INFORME AVANCE PDL 2021 - 2024

Diciembre 31 de 2022

LOCALIDAD:


Chapinero



BOGOTÁ


AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL

% Avance Acumulado Contratado



Este porcentaje corresponde al avance acumulado de cada Plan de Desarrollo Local según lo contratado.

% Avance Acumulado Entregado



Este porcentaje corresponde al avance acumulado de cada Plan de Desarrollo Local según los bienes o servicios entregados.


Vigencia corte	Apropiación POAI	Apropiación Disponible
2022_4	\$22.947	\$24.422

Compromisos	Giros
\$24.297	\$12.626
99,49%	51,70%

No de Metas

72


Metas y nivel de avance



Este dato corresponde al número de metas con nivel de avance acumulado muy alto, alto, medio y bajo, según el propósito del PDL.


AVANCE POR ESTRUCTURA DEL PLAN

% Avance por Propósito



Este porcentaje corresponde al avance acumulado del Plan de Desarrollo Local frente a cada Propósito. Su cálculo tiene en cuenta tanto el avance contratado como entregado.

% Avance por Programas



Este porcentaje corresponde al avance acumulado del Plan de Desarrollo Local frente a cada uno de los programas que lo integran.

INFORME AVANCE PDL 2021 - 2024

Diciembre 31 de 2022

LOCALIDAD:


Chapinero



AVANCE POR SECTOR

SECTOR	Compromisos 2021	Compromisos 2022	Compromisos 2023	Compromisos 2024	Compromisos 2021-2024	% Compromisos 2021-2024
INTEGRACIÓN SOCIAL	\$3.382	\$4.727	-	-	\$8.108	19,8%
GOBIERNO	\$3.123	\$4.786	-	-	\$7.909	19,3%
MOVILIDAD	\$2.487	\$5.216	-	-	\$7.703	18,8%
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$2.077	\$1.861	-	-	\$3.938	9,6%
EDUCACIÓN	\$1.578	\$1.815	-	-	\$3.393	8,3%
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	\$1.002	\$1.401	-	-	\$2.403	5,9%
AMBIENTE	\$847	\$1.449	-	-	\$2.296	5,6%
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	\$942	\$866	-	-	\$1.807	4,4%
MUJERES	\$516	\$804	-	-	\$1.320	3,2%
SALUD	\$492	\$602	-	-	\$1.094	2,7%
HÁBITAT	\$227	\$233	-	-	\$460	1,1%
AMBIENTE / DESARROLLO ECONÓMICO		\$293	-	-	\$293	0,7%
GESTIÓN PÚBLICA		\$244	-	-	\$244	0,6%
TOTALES	\$16.675	\$24.297	-	-	\$40.972	100,0%

Compromisos en millones de pesos



La Gráfica calcula el promedio de avance acumulado contratado de las metas por cada uno de los sectores, así mismo visibiliza la cantidad de metas asociadas.

AVANCE POR LÍNEA DE INVERSIÓN FRENTE AL TOTAL DEL PRESUPUESTO

Anexos Línea de inversión	POAI 2021	%_POAI 2021	Compromisos 2021	%_Compromisos 2021	POAI 2022	%_POAI 2022	Compromisos 2022	%_Compromisos 2022
1_Inflexible 45%	\$7.389	46,5%	\$7.081	42,5%	\$9.653	42,07%	\$10.158	41,81%
Gestión pública local	\$1.430	9,0%	\$1.440	8,6%	\$2.107	9,18%	\$2.491	10,25%
Sistema Bogotá Solidaria (20%)	\$3.177	20,0%	\$2.871	17,2%	\$4.252	18,53%	\$4.219	17,37%
Educación superior y primera infancia (10%)	\$1.589	10,0%	\$1.578	9,5%	\$1.882	8,20%	\$1.815	7,47%
Inspección, vigilancia y control	\$1.192	7,5%	\$1.192	7,1%	\$1.412	6,15%	\$1.632	6,72%
2_Presupuestos Participativos 50%	\$7.944	50,0%	\$9.048	54,3%	\$12.635	55,06%	\$13.462	55,41%
Inversiones ambientales sostenibles	\$1.075	6,8%	\$1.075	6,4%	\$1.693	7,38%	\$1.682	6,92%
Ruralidad	-	-	-	-	\$293	1,28%	\$293	1,21%
Infraestructura	\$3.440	21,6%	\$4.352	26,1%	\$4.928	21,48%	\$5.597	23,04%
Desarrollo social y cultural	\$2.425	15,3%	\$2.619	15,7%	\$4.320	18,82%	\$4.489	18,48%
Desarrollo de la Economía Local	\$1.004	6,3%	\$1.002	6,0%	\$1.401	6,11%	\$1.401	5,77%
3_Flexible 5%	\$556	3,5%	\$546	3,3%	\$659	2,87%	\$677	2,79%
Condiciones de salud	\$492	3,1%	\$492	3,0%	\$602	2,62%	\$602	2,48%
Participación Ciudadana y construcción de confiar	\$64	0,4%	\$54	0,3%	\$56	0,25%	\$75	0,31%

Compromisos en millones de pesos

Las líneas de inversión local determinan una orientación estratégica de las inversiones que se podrán realizar en el horizonte del Plan de Desarrollo Local. Esta tabla presenta el porcentaje de cada una de las líneas de inversión local respecto al POAI de la vigencia, así como los porcentajes de los compromisos presupuestales respecto al corte trimestral.

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Diciembre 31 de 2022

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: Chapinero *Recursos en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud programada POAI 2022	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud programada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2022	Giros 2022	Compromisos 2023	Compromisos 2024	
1	1	1815	Atender 2960 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado.	Suma	2022_4	732,0	3.146,0	754,0	754,0	3.308,0	-	-	-	-	➡	50,2% ⬆	218,0%	\$2.137	\$3.435	\$3.472	\$3.460	-	-
1	1	1815	Beneficiar 431 personas mayores con apoyo económico tipo C.	Constante	2022_4	431,0	431,0	431,0	431,0	431,0	-	-	-	-	➡	50,0% ➡	50,0%	\$734	\$817	\$747	\$689	-	-
1	6	1671	Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Suma	2022_4	42,0	31,0	44,0	44,0	-	-	-	-	-	➡	43,0% ⬇	15,5%	\$237	\$320	\$304	\$41	-	-
1	6	1671	Promover en 150 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	Suma	2022_4	48,0	46,0	49,0	96,0	-	-	-	-	-	⬆	96,0% ⬇	30,7%	\$266	\$375	\$382	\$278	-	-
1	6	1671	Promover en 160 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial, productiva y/o turística	Suma	2022_4	52,0	49,0	52,0	97,0	50,0	-	-	-	-	⬆	93,1% ➡	61,9%	\$286	\$399	\$396	\$292	-	-
1	6	1671	Revitalizar 130 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas y/o turísticas.	Suma	2022_4	40,0	40,0	44,0	44,0	-	-	-	-	-	➡	64,6% ⬇	30,8%	\$213	\$308	\$318	\$55	-	-
1	6	1710	Dotar 1 centro de atención especializado	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⬇	- ⬇	-				-	-	
1	6	1710	Dotar 1 Centro de Desarrollo comunitario.	Suma	2022_4	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	⬆	100,0% ⬇	-		\$200	\$126	\$64	-	-
1	6	1710	Formar 3000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Suma	2022_4	644,0	644,0	766,0	766,0	-	-	-	-	-	➡	47,0% ⬇	21,5%	\$262	\$339	\$382	\$64	-	-
1	6	1855	Vincular 1000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Suma	2022_4	-	-	332,0	332,0	-	-	-	-	-	⬇	33,2% ⬇	-		\$245	\$243	\$53	-	-
1	6	2024	Beneficiar 100 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios).	Suma	2022_4	24,0	31,0	25,0	25,0	-	-	-	-	-	➡	49,0% ⬇	31,0%	\$83	\$87	\$98	\$23	-	-
1	6	2024	Vincular 100 mujeres gestantes, niños y niñas, migrantes irregulares, vinculados en acciones de protección específica y detección temprana.	Suma	2022_4	49,0	52,0	51,0	51,0	-	-	-	-	-	⬆	100,0% ➡	52,0%	\$83	\$106	\$98	\$23	-	-
1	6	2024	Vincular 200 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades alternativas de salud física y mental.	Suma	2022_4	48,0	75,0	49,0	49,0	-	-	-	-	-	➡	48,5% ⬇	37,5%	\$83	\$107	\$98	\$23	-	-
1	6	2024	Vincular 400 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA.	Suma	2022_4	95,0	100,0	99,0	99,0	-	-	-	-	-	➡	48,5% ⬇	25,0%	\$79	\$99	\$98	\$23	-	-
1	6	2024	Vincular 400 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina.	Suma	2022_4	97,0	100,0	98,0	98,0	-	-	-	-	-	➡	48,8% ⬇	25,0%	\$79	\$86	\$115	\$23	-	-
1	6	2024	Vincular 400 personas en acciones complementarias de la estrategia territorial de salud integral.	Suma	2022_4	95,0	100,0	98,0	98,0	-	-	-	-	-	➡	48,3% ⬇	25,0%	\$83	\$116	\$98	\$23	-	-
1	8	2025	Vincular 200 personas a las acciones y estrategias para la prevención del embarazo adolescente.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⬇	- ⬇	-				-	-	
1	12	1830	Implementar 16 Proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad.	Suma	2022_4	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-	-	-	-	➡	50,0% ⬇	25,0%	\$556	\$623	\$556	\$177	-	-
1	14	1842	Dotar 4 sedes educativas urbanas	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⬇	- ⬇	-				-	-	
1	17	1695	Dotar 1 Sede de casa de juventud	Suma	2022_4	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	⬆	100,0% ⬆	100,0%	\$248				-	-
1	17	1743	Beneficiar 100 personas con apoyo para la educación superior.	Suma	2022_4	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	-	-	-	-	➡	52,0% ➡	52,0%	\$630	\$772	\$764	\$760	-	-

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Diciembre 31 de 2022

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: Chapinero *Recursos en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud programada POAI 2022	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2022	Giros 2022	Compromisos 2023	Compromisos 2024	
1	17	1743	Beneficiar 200 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia.	Suma	2022_4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-	- ➡	50,0% ➡	50,0%	\$392		\$487	\$495	\$490	-	-
1	19	1699	Mejorar 20 viviendas de interés social rurales	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	- ⬇	- ⬇	-		-			-	-	
1	20	1845	Capacitar 400 personas en los campos deportivos.	Suma	2022_4	-	-	199,0	199,0	250,0	-	-	-	- ➡	49,8% ➡	62,5%			\$316	\$423	\$119	-	-
1	20	1845	Vincular 3000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Suma	2022_4	749,0	750,0	749,0	749,0	80,0	-	-	-	- ➡	49,9% ⬇	27,7%	\$257		\$317	\$206	\$75	-	-
1	21	1848	Formar 500 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales con enfoque diferencial, poblacional y de derechos.	Suma	2022_4	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-	- ➡	50,0% ➡	50,0%	\$199	-			-	-	
1	21	1848	Intervenir 1 sede cultural con dotación y/o adecuación.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	- ⬇	- ⬇	-		-			-	-	
1	21	1848	Otorgar 40 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural.	Suma	2022_4	-	-	20,0	20,0	-	-	-	-	- ➡	50,0% ⬇	-			\$531	\$523	\$516	-	-
1	21	1848	Realizar 6 eventos de promoción de actividades culturales	Suma	2022_4	-	-	3,0	3,0	4,0	-	-	-	- ➡	50,0% ➡	66,7%			\$346	\$454	\$345	-	-
1	23	1827	Vincular 24 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Suma	2022_4	-	-	12,0	12,0	-	-	-	-	- ➡	50,0% ⬇	-			\$293	\$293	\$67	-	-
1	24	1631	Implementar 12 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Suma	2022_4	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-	-	- ➡	50,0% ⬇	25,0%	\$227		\$260	\$260	\$70	-	-
1	24	1853	Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo.	Suma	2022_4	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	- ➡	50,0% ➡	50,0%	\$254	-			-	-	
2	27	1712	Construir 500 m2 de muros y techos verdes.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	- ⬇	- ⬇	-		-			-	-	
2	27	1712	Implementar 15 PROCEDAS.	Suma	2022_4	-	-	5,0	5,0	-	-	-	-	- ⬇	33,3% ⬇	-			\$257	\$246	\$75	-	-
2	28	1715	Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	Suma	2022_4	2,0	1,7	2,0	2,3	-	-	-	-	- ➡	53,8% ⬇	21,3%	\$232		\$252	\$252	\$74	-	-
2	30	1719	Desarrollar 1 intervención física para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	- ⬇	- ⬇	-		-			-	-	
2	30	1719	Realizar 5 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres materializadas en el Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.	Suma	2022_4	-	-	5,0	5,0	-	-	-	-	- ⬆	100,0% ⬇	-			\$291	\$291	\$81	-	-
2	33	1721	Mantener 1000 árboles urbanos y/o rurales.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	- ⬇	- ⬇	-		-			-	-	
2	33	1721	Plantar 1000 árboles urbanos y/o rurales.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	- ⬇	- ⬇	-		-			-	-	
2	33	1723	Construir 1200 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).	Suma	2022_4	1.200,0	1.200,0	200,0	200,0	200,0	-	-	-	- ⬆	116,7% ⬆	116,7%	\$1.368		\$1.070	\$255	\$85	-	-
2	34	1731	Atender 8000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, de las cuales una se realizará en el día de los animales como estrategia de promoción del cuidado animal..	Suma	2022_4	2.000,0	2.072,0	2.000,0	2.000,0	233,0	-	-	-	- ➡	50,0% ⬇	28,8%	\$388		\$400	\$400	\$92	-	-
2	37	1829	Fortalecer 1 acueducto veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	- ⬇	- ⬇	-		-			-	-	
2	38	1728	Ejecutar 4 Acciones con energías alternativas para el área rural.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	- ⬇	- ⬇	-		-			-	-	

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Diciembre 31 de 2022

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: Chapinero *Recursos en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud programada POAI 2022	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2022	Giros 2022	Compromisos 2023	Compromisos 2024
2	38	1728	Formar 900 personas como multiplicadoras en separación en la fuente y reciclaje	Suma	2022_4	300,0	300,0	300,0	300,0	-	-	-	-	-	66,7%	33,3%	\$227	\$233	\$233	\$64	-	-
3	39	2028	Vincular 100 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Suma	2022_4	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0%	-		\$244	\$244	\$74	-	-
3	40	2035	Capacitar 1200 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Suma	2022_4	292,0	300,0	292,0	292,0	-	-	-	-	-	48,7%	25,0%	\$250	\$200	\$280	\$55	-	-
3	40	2035	Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la vilencia contra la mujer.	Suma	2022_4	499,0	500,0	499,0	499,0	-	-	-	-	-	49,9%	25,0%	\$266	\$361	\$280	\$55	-	-
3	43	1735	Formar 1500 personas en la escuela de seguridad, derechos humanos (DDHH) y convivencia.	Suma	2022_4	-	-	1.500,0	1.500,0	-	-	-	-	-	100,0%	-		\$283	\$283	\$76	-	-
3	43	1735	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Suma	2022_4	1.000,0	1.031,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	103,1%	\$228	-		-	-	
3	45	1736	Realizar 1 acuerdo para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	Suma	2022_4	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	100,0%	\$189	-		-	-	
3	45	1736	Realizar 1 acuerdo para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	Suma	2022_4	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	100,0%	-		\$275	\$275	\$149	-	-
3	45	1736	Realizar 1 acuerdo para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	
3	48	1738	Atender 1000 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	
3	48	1738	Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	Suma	2022_4	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	100,0%	-		\$283	\$283	\$74	-	-
3	48	1738	Vincular 3 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	Suma	2022_4	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	100,0%	\$241	-		-	-	
3	48	1740	Suministrar 1 dotación de equipos especiales de protección a organismos de seguridad.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	
3	48	1740	Suministrar 1 dotacion logística a organismos de seguridad	Suma	2022_4	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	100,0%	-		\$300	\$300	\$58	-	-
3	48	1740	Suministrar 1 dotacion tecnológica a organismos de seguridad.	Suma	2022_4	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	100,0%	\$325	-		-	-	
3	48	1740	Suministrar 2 dotación del parque automotor a organismos de seguridad.	Suma	2022_4	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	50,0%	50,0%	\$148	-		-	-	
4	49	1734	Intervenir 500 metros lineales de Cido-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	
4	49	1734	Intervenir 75 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	
4	49	1734	Intervenir 900 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	Suma	2022_4	-	-	-	50,0	50,0	-	-	-	-	5,6%	5,6%		-	\$28	-	-	-

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Diciembre 31 de 2022

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: Chapinero *Recursos en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud programada POAI 2022	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2022	Giros 2022	Compromisos 2023	Compromisos 2024	
4	49	1734	Intervenir 900 metros cuadrados de elementos del	Suma	2022_4	-	-	0,4	0,4	-	-	-	-	-	➡	50,0% ⬇	-	\$3.658	\$4.998	\$447	-	-	
4	49	1734	Intervenir 0,8 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.																				
4	49	1734	Intervenir 2,5 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación	Suma	2022_4	2,0	2,0	-	0,1	0,7	-	-	-	-	⬆	84,0% ⬆	108,0%	\$2.487	-	\$190	-	-	
5	54	1737	Acondicionar 1 Centro de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas.	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⬇	- ⬇	-	-	-	-	-	-	
5	55	1739	Capacitar 450 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Suma	2022_4	-	-	100,0	219,0	-	-	-	-	-	➡	48,7% ⬇	-	\$80	\$157	\$12	-	-	
5	55	1739	Construir 1 sede de salon comunal	Suma	2022_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⬇	- ⬇	-	-	-	-	-	-	
5	55	1739	Dotar 17 organizaciones comunales.	Suma	2022_4	17,0	18,0	-	-	-	-	-	-	-	⬆	100,0% ⬆	105,9%	\$248	-	-	-	-	
5	55	1739	Fortalecer 40 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Suma	2022_4	-	-	8,0	13,0	-	-	-	-	-	⬇	32,5% ⬇	-	\$200	\$157	\$12	-	-	
5	57	1741	Realizar 1 rendición de cuentas anual.	Constante	2022_4	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	➡	50,0% ⬇	25,0%	\$54	\$56	\$75	\$15	-	-
5	57	1741	Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional.	Suma	2022_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	➡	50,0% ➡	50,0%	\$1.440	\$2.107	\$2.491	\$1.974	-	-
5	57	1841	Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control.	Suma	2022_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	➡	50,0% ➡	50,0%	\$1.192	\$1.412	\$1.632	\$1.404	-	-

Código sector	Sector relacionado	Producto PMR	Código Indicador	Nombre Indicador	Año corte	Magnitud 2021-2024	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Compromisos 2021-2024
92	INTEGRACIÓN SOCIAL	Protección integral a personas y familias en situación de vulneración.	1	Hogares atendidos con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado	2022_4	2.960,0	732,0	3.146,0	754,0	3.308,0	-	-	-	-	\$5.609
92	INTEGRACIÓN SOCIAL	Protección integral a personas y familias en situación de vulneración.	2	Número de personas mayores con apoyo económico tipo C	2022_4	431,0	431,0	431,0	431,0	431,0	-	-	-	-	\$1.481
92	INTEGRACIÓN SOCIAL	Protección integral a niños y niñas y adolescentes.	25	Número de Personas formadas u orientadas o sensibilizadas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	2022_4	3.000,0	644,0	644,0	766,0	-	-	-	-	-	\$644
92	INTEGRACIÓN SOCIAL	Dotación para la atención y la prestación de los servicios en la infraestructura del sector Integración Social.	7	Sedes de Casas de juventud dotadas	2022_4	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	\$248
92	INTEGRACIÓN SOCIAL	Dotación para la atención y la prestación de los servicios en la infraestructura del sector Integración Social.	26	Centros de atención especializada dotados	2022_4	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	INTEGRACIÓN SOCIAL	Dotación para la atención y la prestación de los servicios en la infraestructura del sector Integración Social.	27	Sedes de Centros de Desarrollo comunitarios dotados	2022_4	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	\$126
93	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	Eventos y actividades recreativas y deportivas.	10	Personas vinculadas en actividades recreo-deportivas comunitarias	2022_4	3.000,0	749,0	750,0	749,0	80,0	-	-	-	-	\$463
93	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	Eventos y actividades recreativas y deportivas.	11	Personas capacitadas en los campos deportivos	2022_4	400,0	-	-	199,0	250,0	-	-	-	-	\$423
93	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	Formación artística y cultural.	15	Personas capacitadas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales	2022_4	500,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-	\$199
93	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	Espacios artísticos y culturales.	13	Eventos de promoción de actividades culturales realizadas	2022_4	6,0	-	-	3,0	4,0	-	-	-	-	\$454
93	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	Infraestructura y dotación a centros artísticos y culturales.	16	Sedes dotadas/Sedes adecuadas	2022_4	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	Parques y escenarios deportivos.	46	m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo construidos y dotados	2022_4	1.200,0	1.200,0	1.200,0	200,0	200,0	-	-	-	-	\$1.623
93	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de prácticas artísticas y culturales en el Distrito de Bogotá.	14	Estímulos otorgados de apoyo al sector artístico y cultural	2022_4	40,0	-	-	20,0	-	-	-	-	-	\$523
93	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de prácticas artísticas y culturales en el Distrito de Bogotá.	20	Número de proyectos financiados y acompañados del sector cultural y creativo.	2022_4	20,0	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	\$254
94	AMBIENTE	Calidad ambiental y preservación del patrimonio natural.	38	Número de PROCEDAS implementados	2022_4	15,0	-	-	5,0	-	-	-	-	-	\$246
94	AMBIENTE	Calidad ambiental y preservación del patrimonio natural.	39	m2 de muros y techos verdes	2022_4	500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	AMBIENTE	Calidad ambiental y preservación del patrimonio natural.	41	Hectáreas en restauración, rehabilitación o recuperación ecológica y mantenimiento	2022_4	8,0	2,0	1,7	2,3	-	-	-	-	-	\$484
94	AMBIENTE	Gestión para la prevención y mitigación del riesgo.	42	Acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres	2022_4	5,0	-	-	5,0	-	-	-	-	-	\$291
94	AMBIENTE	Gestión para la prevención y mitigación del riesgo.	43	Intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	2022_4	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	AMBIENTE	Plantación y mantenimiento de árboles, jardines y especies vegetales.	44	Número de árboles mantenidos	2022_4	1.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	AMBIENTE	Plantación y mantenimiento de árboles, jardines y especies vegetales.	45	Número de árboles plantados	2022_4	1.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	AMBIENTE	Servicios de asesoría, asistencia técnica integral y dotación de infraestructura productiva para la Agricultura urbana y periurbana.	19	Número acciones de fomento para la agricultura urbana	2022_4	12,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-	-	-	\$487
94	AMBIENTE	Servicios de protección y bienestar animal.	48	Número de animales atendidos	2022_4	8.000,0	2.000,0	2.072,0	2.000,0	233,0	-	-	-	-	\$788

Código sector	Sector relacionado	Producto PMR	Código Indicador	Nombre Indicador	Año corte	Magnitud 2021-2024	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Compromisos 2021-2024
95	MOVILIDAD	Espacio público.	69	Metros cuadrados construidos y/o conservados de elementos del sistema de espacio público peatonal.	2022_4	900,0	-	-	50,0	50,0	-	-	-	-	\$28
95	MOVILIDAD	Espacio público.	70	Metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua construidos y/o intervenidos	2022_4	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	MOVILIDAD	Vías locales.	71	Kilómetros-carril construidos y/o conservados de malla vial urbana (local y/o intermedia)	2022_4	0,8	-	-	0,4	-	-	-	-	-	\$4.998
95	MOVILIDAD	Vías locales.	72	Kilómetros-carril construidos y/o conservados de malla vial rural	2022_4	2,5	2,0	2,0	0,1	0,7	-	-	-	-	\$2.677
95	MOVILIDAD	Ciclo infraestructura construida y/o conservada.	73	Metros lineales construidos y/o conservados de Ciclo-infraestructura	2022_4	500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	HÁBITAT	Manejo integral de residuos sólidos.	50	Personas capacitadas en separación en la fuente y reciclaje	2022_4	900,0	300,0	300,0	300,0	-	-	-	-	-	\$460
96	HÁBITAT	Acueductos y alcantarillados.	49	Número de acueductos verdales asistidos o intervenidos técnica u organizacionalmente.	2022_4	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	HÁBITAT	Viviendas de interés social rural mejoradas.	9	Viviendas de interés social rurales mejoradas	2022_4	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	HÁBITAT	Fuentes de energías alternativas para el área rural.	51	Acciones con energías alternativas para el área rural realizadas.	2022_4	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	GOBIERNO	Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos.	76	Sedes dotadas de salones comunales.	2022_4	17,0	17,0	18,0	-	-	-	-	-	-	\$248
98	GOBIERNO	Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos.	77	Sedes construidas de salones comunales	2022_4	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	GOBIERNO	Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos.	78	Número de Personas capacitadas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	2022_4	450,0	-	-	219,0	-	-	-	-	-	\$157
98	GOBIERNO	Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos.	79	Número de Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana fortalecidas.	2022_4	40,0	-	-	13,0	-	-	-	-	-	\$157
98	GOBIERNO	Espacios y procesos de participación ciudadana fortalecidos.	83	Número de Rendiciones de cuentas anuales.	2022_4	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	\$129
98	GOBIERNO	Fortalecimiento institucional.	82	Estrategias de fortalecimiento institucional realizadas	2022_4	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	\$3.931
98	GOBIERNO	Inspección, vigilancia y control (IVC).	84	Acciones de inspección, vigilancia y control realizadas	2022_4	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	\$2.824
98	GOBIERNO	Acuerdos ciudadanos suscritos.	58	Acuerdos realizados para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	2022_4	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	\$189
98	GOBIERNO	Acuerdos ciudadanos suscritos.	59	Acuerdos realizados para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad	2022_4	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	\$275
98	GOBIERNO	Acuerdos ciudadanos suscritos.	60	Acuerdos realizados para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios	2022_4	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	MUJERES	Prevención, atención y gestión del conflicto en la localidad.	54	Número de Personas vinculadas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer	2022_4	2.000,0	499,0	500,0	499,0	-	-	-	-	-	\$546
100	MUJERES	Estrategias del cuidado para cuidadoras.	30	Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado	2022_4	1.000,0	-	-	332,0	-	-	-	-	-	\$243
100	MUJERES	Servicios de promoción y capacitación para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	53	Personas capacitadas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	2022_4	1.200,0	292,0	300,0	292,0	-	-	-	-	-	\$531
102	SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Prevención, atención y gestión del conflicto en la localidad.	56	Número de personas formadas en la escuela de seguridad	2022_4	1.500,0	-	-	1.500,0	-	-	-	-	-	\$283

Código sector	Sector relacionado	Producto PMR	Código Indicador	Nombre Indicador	Año corte	Magnitud 2021-2024	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Compromisos 2021-2024
102	SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Prevención, atención y gestión del conflicto en la	56												
102	SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Prevención, atención y gestión del conflicto en la localidad.	57	Personas incluidas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	2022_4	1.000,0	1.000,0	1.031,0	-	-	-	-	-	-	\$228
102	SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Prevención, atención y gestión del conflicto en la localidad.	63	Instituciones educativas vinculadas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	2022_4	3,0	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	\$241
102	SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Prevención, atención y gestión del conflicto en la localidad.	64	Estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana implementada en la localidad.	2022_4	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	\$283
102	SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Infraestructura y dotaciones para seguridad.	65	Dotaciones tecnológicas suministradas a organismos de seguridad.	2022_4	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	\$325
102	SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Infraestructura y dotaciones para seguridad.	66	Dotaciones logísticas suministradas a organismos de seguridad.	2022_4	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	\$300
102	SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Infraestructura y dotaciones para seguridad.	67	Dotaciones de equipos especiales de protección suministradas a organismos de seguridad.	2022_4	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Infraestructura y dotaciones para seguridad.	68	Dotación del parque automotor suministrada a organismos de seguridad.	2022_4	2,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	\$148
102	SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Bienes y servicios de apoyo para el fortalecimiento de la justicia comunitaria y la justicia integral en la ciudad.	62	Personas atendidas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	2022_4	1.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94-89	AMBIENTE / DESARROLLO ECONÓMICO	Servicios de asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental.	18	Número de hogares y/o unidades productivas vinculadas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural	2022_4	24,0	-	-	12,0	-	-	-	-	-	\$293

[illegible]

Esferas ODS	Codigo_ ODS	Nombre_ODS	Cod_meta ODS	Nombre Meta ODS	Código Proyecto	Meta proyecto	Apropiacion inicial POAI 2021	Compromisos 2021	Apropiación inicial 2022	Compromisos 2022	Apropiación inicial POAI 2023	Compromisos 2023	Apropiación inicial POAI 2024	Compromisos 2024	Giros 2022
Las Personas	4	Educación de calidad	4.7	De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible	1845	Capacitar 400 personas en los campos deportivos.	-		\$316	\$423	\$370	-	-	-	\$119
Las Personas	5	Igualdad de género	5.2	Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación	2035	Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la vilenca contra la mujer.	\$332	\$266	\$361	\$280	\$361	-	-	-	\$55
Las Personas	5	Igualdad de género	5.4	Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país	1855	Vincular 1000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	-		\$245	\$243	\$300	-	-	-	\$53
Las Personas	5	Igualdad de género	5.c	Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles	2035	Capacitar 1200 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	\$184	\$250	\$200	\$280	\$220	-	-	-	\$55
Las Personas	3	Salud y Bienestar	3.d	Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial	1845	Vincular 3000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	\$257	\$257	\$317	\$206	\$374	-	-	-	\$75
Las Personas	3	Salud y Bienestar	3.8	Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos	2024	Vincular 100 mujeres gestantes, niños y niñas, migrantes irregulares, vinculados en acciones de protección específica y detección temprana.	\$87	\$83	\$106	\$98	-	-	-	-	\$23
Las Personas	3	Salud y Bienestar	3.8	Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos	2024	Vincular 400 personas en acciones complementarias de la estrategia territorial de salud integral.	\$95	\$83	\$116	\$98	\$93	-	-	-	\$23
Las Personas	3	Salud y Bienestar	3.4	De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar	2024	Vincular 200 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades alternativas de salud física y mental.	\$87	\$83	\$107	\$98	\$100	-	-	-	\$23
Las Personas	3	Salud y Bienestar	3.5	Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol	2024	Vincular 400 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA.	\$80	\$79	\$99	\$98	\$110	-	-	-	\$23
Las Personas	3	Salud y Bienestar	3.b	Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos	2024	Vincular 400 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina.	\$72	\$79	\$86	\$115	\$82	-	-	-	\$23
Las Personas	3	Salud y Bienestar	3.7	De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales	2025	Vincular 200 personas a las acciones y estrategias para la prevención del embarazo adolescente.	-		-		\$265	-	-	-	
Las Personas	2	Hambre Cero	2.3	De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante	1827	Vincular 24 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	-		\$293	\$293	\$400	-	-	-	\$67
La Prosperidad	11	Ciudades y comunidades sostenibles	11.4	Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo	1848	Formar 500 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales con enfoque diferencial, poblacional y de derechos.	\$199	\$199	-		\$450	-	-	-	
La Prosperidad	11	Ciudades y comunidades sostenibles	11.4	Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo	1848	Otorgar 40 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural.	-		\$531	\$523	\$550	-	-	-	\$516

Esferas ODS	Codigo_ODS	Nombre_ODS	Cod_meta ODS	Nombre Meta ODS	Código Proyecto	Meta proyecto	Apropiacion inicial POAI 2021	Compromisos 2021	Apropiación inicial 2022	Compromisos 2022	Apropiación inicial POAI 2023	Compromisos 2023	Apropiación inicial POAI 2024	Compromisos 2024	Giros 2022
La Prosperidad	11	Ciudades y comunidades sostenibles	11.4	Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo	1848	Realizar 6 eventos de promocion de actividades culturales	-		\$346	\$454	\$450	-	-	-	\$345
La Prosperidad	11	Ciudades y comunidades sostenibles	11.5	De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad	1719	Realizar 5 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres materializadas en el Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.	-		\$291	\$291	-	-	-	-	\$81
La Prosperidad	11	Ciudades y comunidades sostenibles	11.1	De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales	1699	Mejorar 20 viviendas de interés social rurales	-		-		-	-	-	-	
La Prosperidad	11	Ciudades y comunidades sostenibles	11.7	De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad	1723	Construir 1200 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).	\$1.097	\$1.368	\$1.070	\$255	-	-	-	-	\$85
La Prosperidad	11	Ciudades y comunidades sostenibles	11.7	De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad	1734	Intervenir 900 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	-		-	\$28	\$1.664	-	-	-	
La Prosperidad	11	Ciudades y comunidades sostenibles	11.3	De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos	1712	Construir 500 m2 de muros y techos verdes.	-		-		-	-	-	-	
La Prosperidad	11	Ciudades y comunidades sostenibles	11.3	De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países	1731	Atender 8000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, de las cuales una se realizará en el día de los animales como estrategia de promoción del cuidado animal..	\$388	\$388	\$400	\$400	\$500	-	-	-	\$92
La Prosperidad	11	Ciudades y comunidades sostenibles	11.3	De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países	1739	Construir 1 sede de salon comunal	-		-		\$300	-	-	-	
La Prosperidad	11	Ciudades y comunidades sostenibles	11.3	De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países	1739	Dotar 17 organizaciones comunales.	\$253	\$248	-		-	-	-	-	
La Prosperidad	11	Ciudades y comunidades sostenibles	11.2	De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad	1734	Intervenir 500 metros lineales de Ciclo- infraestructura con acciones de construcción y/o conservación.	-		-		-	-	-	-	
La Prosperidad	9	Industria, innovación e infraestructura	9.1	Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos	1848	Intervenir 1 sede cultural con dotación y/o adecuación.	-		-		-	-	-	-	
La Prosperidad	9	Industria, innovación e infraestructura	9.1	Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos	1734	Intervenir 75 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación.	-		-		-	-	-	-	
La Prosperidad	9	Industria, innovación e infraestructura	9.1	Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos	1734	Intervenir 0,8 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	-		\$3.658	\$4.998	\$5.135	-	-	-	\$447
La Prosperidad	9	Industria, innovación e infraestructura	9.1	Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos	1734	Intervenir 2,5 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación	\$1.841	\$2.487	-	\$190	\$500	-	-	-	-
La Prosperidad	9	Industria, innovación e infraestructura	9.c	Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020	1737	Acondicionar 1 Centro de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas.	-		-		-	-	-	-	

Esferas ODS	Codigo_ ODS	Nombre_ODS	Cod_meta ODS	Nombre Meta ODS	Código Proyecto	Meta proyecto	Apropiacion inicial POAI 2021	Compromisos 2021	Apropiación inicial 2022	Compromisos 2022	Apropiación inicial POAI 2023	Compromisos 2023	Apropiación inicial POAI 2024	Compromisos 2024	Giros 2022
La Prosperidad	8	Trabajo decente y crecimiento económico	8.3	Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros	1671	Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	\$230	\$237	\$320	\$304	\$314	-	-	-	\$41
La Prosperidad	8	Trabajo decente y crecimiento económico	8.3	Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros	1671	Promover en 150 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	\$268	\$266	\$375	\$382	\$233	-	-	-	\$278
La Prosperidad	8	Trabajo decente y crecimiento económico	8.3	Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros	1671	Promover en 160 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial, productiva y/o turística	\$284	\$286	\$399	\$396	\$245	-	-	-	\$292
La Prosperidad	8	Trabajo decente y crecimiento económico	8.3	Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros	1671	Revitalizar 130 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas y/o turísticas.	\$222	\$213	\$308	\$318	\$193	-	-	-	\$55
La Prosperidad	8	Trabajo decente y crecimiento económico	8.3	Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros	1853	Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo.	\$254	\$254	-		\$300	-	-	-	
La Prosperidad	10	Reducción de las desigualdades	10.2	De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	1710	Dotar 1 centro de atención especializado	-		-		-	-	-	-	
La Prosperidad	10	Reducción de las desigualdades	10.2	De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	1710	Dotar 1 Centro de Desarrollo comunitario.	-		\$200	\$126	-	-	-	-	\$64
La Prosperidad	10	Reducción de las desigualdades	10.2	De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	2024	Beneficiar 100 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios).	\$71	\$83	\$87	\$98	\$81	-	-	-	\$23
La Paz	16	Paz, justicia e instituciones sólidas	16.1	Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo	1710	Formar 3000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	\$262	\$262	\$339	\$382	\$350	-	-	-	\$64
La Paz	16	Paz, justicia e instituciones sólidas	16.1	Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo	1735	Formar 1500 personas en la escuela de seguridad, derechos humanos (DDHH) y convivencia.	-		\$283	\$283	-	-	-	-	\$76
La Paz	16	Paz, justicia e instituciones sólidas	16.1	Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo	1735	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	\$228	\$228	-		-	-	-	-	
La Paz	16	Paz, justicia e instituciones sólidas	16.1	Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo	1736	Realizar 1 acuerdo para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	\$190	\$189	-		-	-	-	-	
La Paz	16	Paz, justicia e instituciones sólidas	16.1	Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo	1736	Realizar 1 acuerdo para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	-		\$275	\$275	-	-	-	-	\$149
La Paz	16	Paz, justicia e instituciones sólidas	16.1	Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo	1736	Realizar 1 acuerdo para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios	-		-		\$206	-	-	-	
La Paz	16	Paz, justicia e instituciones sólidas	16.3	Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad en el acceso a la justicia para todos	2028	Vincular 100 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	-		\$244	\$244	-	-	-	-	\$74
La Paz	16	Paz, justicia e instituciones sólidas	16.3	Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos	1738	Atender 1000 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	-		-		\$430	-	-	-	

Esferas ODS	Codigo_ODS	Nombre_ODS	Cod_meta ODS	Nombre Meta ODS	Código Proyecto	Meta proyecto	Apropiacion inicial POAI 2021	Compromisos 2021	Apropiación inicial 2022	Compromisos 2022	Apropiación inicial POAI 2023	Compromisos 2023	Apropiación inicial POAI 2024	Compromisos 2024	Giros 2022
La Paz	16	Paz, justicia e instituciones sólidas	16.3	Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos	1738	Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	-		\$283	\$283	-	-	-	-	\$74
La Paz	16	Paz, justicia e instituciones sólidas	16.3	Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos	1738	Vincular 3 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	\$243	\$241	-		-	-	-	-	
La Paz	16	Paz, justicia e instituciones sólidas	16.a	Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia	1740	Suministrar 1 dotación de equipos especiales de protección a organismos de seguridad.	-		-		\$270	-	-	-	
La Paz	16	Paz, justicia e instituciones sólidas	16.a	Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia	1740	Suministrar 1 dotacion logística a organismos de seguridad	-		\$300	\$300	-	-	-	-	\$58
La Paz	16	Paz, justicia e instituciones sólidas	16.a	Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia	1740	Suministrar 1 dotacion tecnológica a organismos de seguridad.	\$276	\$325	-		-	-	-	-	
La Paz	16	Paz, justicia e instituciones sólidas	16.a	Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia	1740	Suministrar 2 dotación del parque automotor a organismos de seguridad.	-	\$148	-		-	-	-	-	
La Paz	16	Paz, justicia e instituciones sólidas	16.7	Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades	1739	Capacitar 450 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	-		\$80	\$157	-	-	-	-	\$12
La Paz	16	Paz, justicia e instituciones sólidas	16.7	Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades	1739	Fortalecer 40 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	-		\$200	\$157	\$350	-	-	-	\$12
La Paz	16	Paz, justicia e instituciones sólidas	16.6	Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales	1741	Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional.	\$1.430	\$1.440	\$2.107	\$2.491	\$2.700	-	-	-	\$1.974
La Paz	16	Paz, justicia e instituciones sólidas	16.6	Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales	1741	Realizar 1 rendición de cuentas anual.	\$64	\$54	\$56	\$75	\$110	-	-	-	\$15
La Paz	16	Paz, justicia e instituciones sólidas	16.6	Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales	1841	Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control.	\$1.192	\$1.192	\$1.412	\$1.632	\$2.050	-	-	-	\$1.404
El Planeta	15	Vida de ecosistemas terrestres	15.1	De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales	1721	Mantener 1000 árboles urbanos y/o rurales.	-		-		\$200	-	-	-	
El Planeta	15	Vida de ecosistemas terrestres	15.1	De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales	1721	Plantar 1000 árboles urbanos y/o rurales.	-		-		-	-	-	-	
El Planeta	15	Vida de ecosistemas terrestres	15.1	De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales	1715	Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	\$232	\$232	\$252	\$252	\$291	-	-	-	\$74
El Planeta	13	Acción por el Clima	13.1	Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países	1719	Desarrollar 1 intervención física para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	-		-		-	-	-	-	
El Planeta	13	Acción por el Clima	13.3	Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana	1712	Implementar 15 PROCEDAS.	-		\$257	\$246	\$350	-	-	-	\$75
El Planeta	12	Producción y consumo responsables	12.2	De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	1631	Implementar 12 acciones de fomento para la agricultura urbana.	\$227	\$227	\$260	\$260	\$360	-	-	-	\$70

Esferas ODS	Codigo_ ODS	Nombre_ODS	Cod_meta ODS	Nombre Meta ODS	Código Proyecto	Meta proyecto	Apropiacion inicial POAI 2021	Compromisos 2021	Apropiación inicial 2022	Compromisos 2022	Apropiación inicial POAI 2023	Compromisos 2023	Apropiación inicial POAI 2024	Compromisos 2024	Giros 2022
El Planeta	12	Producción y consumo responsables	12.5	De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización	1728	Ejecutar 4 Acciones con energías alternativas para el área rural.	-		-		-	-	-	-	
El Planeta	12	Producción y consumo responsables	12.5	De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización	1728	Formar 900 personas como multiplicadoras en separación en la fuente y reciclaje	\$227	\$227	\$233	\$233	-	-	-	-	\$64
El Planeta	6	Agua y saneamiento	6.b	Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento	1829	Fortalecer 1 acueducto veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa.	-		-		\$500	-	-	-	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN - VIGENCIA 2021
A DICIEMBRE 31 DE 2021

Del presupuesto definitivo de Inversión \$16.811.914.000, se han generado compromisos por valor total de \$16,674,617,967, equivalentes al 99,18% y se han efectuado giros por valor total de \$9.412.708.514, equivalentes al 55,99%.

PROYECTO	PTO INICIAL INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS (CRP A 30-12-2021)	Eje Ptal %	GIROS	% Ej.Giro	% comprom por rubro	% Giros rubro respecto CRP
TOTAL	15.888.914.000	16.811.914.000	16.674.617.967	99,18%	9.412.708.514	55,99%	99,18%	56,45%
133011601010000001815 Chapinero territorio de inclusión social y equidad	3.177.414.000	2.877.159.804	2.870.784.591	17,08%	2.802.291.030	16,67%	99,78%	97,61%
133011601060000001671 Chapinero productivo y emprendedor	1.004.218.000	1.004.218.000	1.002.198.736	5,96%	803.880.138	4,78%	99,80%	80,21%
133011601060000001710 Chapinero construye infraestructura socia	262.330.000	262.330.000	262.283.392	1,56%	50.883.333	0,30%	99,98%	19,40%
133011601060000002024 Chapinero promueve la inclusión y el cuidado de la	492.444.000	492.444.000	492.314.899	2,93%	63.300.000	0,38%	99,97%	12,86%
133011601120000001830 Chapinero es primera infancia	555.955.000	555.955.000	555.799.862	3,31%	223.337.580	1,33%	99,97%	40,18%
133011601170000001695 Jóvenes comprometidos por Chapinero	248.523.000	248.523.000	248.462.261	1,48%	239.469.761	1,42%	99,98%	96,38%
133011601170000001743 Chapinero construye futuro	1.032.751.000	1.032.751.000	1.022.287.633	6,08%	1.011.007.633	6,01%	98,99%	98,90%
133011601200000001845 Chapinero epicentro del deporte y la recreación	256.807.000	256.807.000	256.805.700	1,53%	189.322.320	1,13%	100,00%	0,00%
133011601210000001848 Chapinero cultural y creativo	198.819.000	198.819.000	198.819.000	1,18%	181.566.667	1,08%	100,00%	91,32%
133011601240000001631 Chapinero siembra esperanza	227.353.000	227.353.000	227.241.337	1,35%	42.720.000	0,25%	99,95%	18,80%
133011601240000001853 Chapinero construye tejido cultural	254.046.000	254.046.000	254.000.000	1,51%	249.050.000	1,48%	99,98%	98,05%
133011602280000001715 Chapinero restaurador y cuidador del territorio	231.955.000	231.955.000	231.955.000	1,38%	42.446.667	0,25%	100,00%	18,30%
133011602330000001723 Chapinero espacio para hábitos saludables	1.097.184.000	1.397.438.196	1.367.839.442	8,14%	54.816.667	0,33%	97,88%	4,01%

133011602340000001731 Chapinero dejando huella por los animales	388.433.000	388.433.000	388.132.872	2,31%	75.716.666	0,45%	99,92%	19,51%
133011602380000001728 Chapinero sostenible y consciente	227.353.000	227.353.000	227.353.000	1,35%	47.360.000	0,28%	100,00%	20,83%
133011603400000002035 En Chapinero todas contamos	516.376.000	516.376.000	516.359.319	3,07%	224.477.836	1,34%	100,00%	43,47%
133011603430000001735 Chapinero promueve y genera confianza ciudadana	228.273.000	228.273.000	228.180.276	1,36%	65.498.433	0,39%	99,96%	28,70%
133011603450000001736 Chapinero es espacio publico incluyente y democrát	189.614.000	189.614.000	189.485.113	1,13%	106.368.066	0,63%	99,93%	56,14%
133011603480000001738 Justicia accesible y oportuna para chapinero	243.000.000	243.000.000	241.020.575	1,43%	95.685.568	0,57%	99,19%	39,70%
133011603480000001740 Chapinero territorio para vivir sin miedo	276.137.000	476.137.000	472.320.115	2,81%	47.506.667	0,28%	99,20%	10,06%
133011604490000001734 Chapinero modelo de movilidad inteligente	1.840.912.000	2.563.912.000	2.487.192.610	14,79%	252.745.711	1,50%	97,01%	10,16%
133011605550000001739 Chapinero liderado por la ciudadanía	253.125.000	253.125.000	248.076.704	1,48%	238.015.204	1,42%	98,01%	95,94%
133011605570000001741 Chapinero ejemplo de gobierno abierto y transparen	1.493.901.000	1.493.901.000	1.493.849.665	8,89%	1.277.150.231	7,60%	100,00%	85,49%
133011605570000001841 Fortalecimiento del ejercicio de Inspección Vigil	1.191.991.000	1.191.991.000	1.191.855.865	7,09%	1.028.092.336	6,12%	99,99%	86,26%

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
EJECUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2021
A DICIEMBRE 31 DE 2021

Del presupuesto inicial de Funcionamiento \$2.218.000.000, se han generado compromisos por valor total de \$2.203.330,092, equivalentes al 99,34% y se han efectuado giros por valor total de \$1,542,362,039, equivalentes al 69,54%.

PROYECTO	PTO INICIAL INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS (CRP A 30-12-2021)	Eje Ptal %	GIROS	% Ej.Giro	% compromisos por rubro	% Giros por rubro respecto CRP
TOTAL	2.218.000.000	2.218.000.000	2.203.330.092	99,34%	1.542.362.039	69,54%	99,34%	70,00%
13101040102 Honorarios Ediles	673.792.000	642.550.272	642.550.272	28,97%	641.785.332	28,94%	100,00%	99,88%
1310201010102 Equipos de información, computación y telecomunica	37.000.000	34.841.040	31.709.900	1,43%	-	0,00%	91,01%	0,00%
1310201010103 Maquinaria para uso general	500.000	1.500.000	684.759	0,03%	-	0,00%	45,65%	0,00%
1310202010202 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso	20.000.000	25.000.000	24.997.385	1,13%	-	0,00%	99,99%	0,00%
1310202010203 Productos de hornos de coque, de refinación de pet	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0,90%	2.616.281	0,12%	100,00%	0,00%
1310202010205 Otros productos químicos; fibras artificiales (o f	5.000.000	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
1310202010206 Productos de caucho y plástico	200.000	2.000.000	2.000.000	0,09%	-	0,00%	100,00%	0,00%
1310202010208 Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	12.000.000	25.450.000	24.669.600	1,11%	-	0,00%	96,93%	0,00%
1310202010302 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria	150.000.000	71.122.036	70.841.994	3,19%	16.600.672	0,75%	99,61%	0,00%
1310202020101 Alojamiento; servicios de suministros de comidas y	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0,72%	-	0,00%	100,00%	0,00%
131020202010601 Servicios de mensajería	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0,27%	-	0,00%	100,00%	0,00%

131020202020105 Servicios de seguros de vida colectiva de los Edil	5.500.000	2.401.137	2.401.137	0,11%	2.401.137	0,11%	100,00%	0,00%
131020202020106 Servicios de seguros de Salud ediles	86.208.000	80.328.000	80.273.000	3,62%	80.225.200	3,62%	99,93%	99,94%
131020202020107 Servicios de seguros de vehículos automotores	17.000.000	17.245.198	17.245.015	0,78%	12.260.198	0,55%	100,00%	71,09%
131020202020108 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	23.000.000	20.844.279	20.687.934	0,93%	14.631.820	0,66%	99,25%	70,73%
131020202020109 Servicios de seguros generales de responsabilidad	37.000.000	57.750.523	57.260.843	2,58%	9.302.540	0,42%	99,15%	16,25%
131020202020110 Servicios de seguro obligatorio de accidentes de t	5.000.000	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
131020202020201 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin op	50.000.000	54.700.000	54.333.333	2,45%	40.233.333	1,81%	99,33%	74,05%
131020202030201 Servicios de documentación y certificación jurídica	250.000	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
131020202030304 Servicios de suministro de infraestructura de host	25.000.000	87.945.000	87.945.000	3,97%	87.945.000	3,97%	100,00%	0,00%
131020202030313 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	100.000.000	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
131020202030401 Servicios de telefonía fija	25.000.000	19.800.000	19.750.800	0,89%	19.750.800	0,89%	99,75%	100,00%
131020202030501 Servicios de protección (guardas de seguridad)	468.000.000	531.324.027	531.324.026	23,96%	306.795.217	13,83%	100,00%	57,74%
131020202030502 Servicios de limpieza general	144.000.000	190.307.484	190.307.484	8,58%	125.809.444	5,67%	100,00%	66,11%
131020202030503 Servicios de copia y reproducción	25.000.000	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
131020202030603 Servicios de mantenimiento y reparación de computa	60.000.000	30.000.000	30.000.000	1,35%	5.203.145	0,23%	100,00%	0,00%

131020202030604 Servicios de mantenimiento y reparación de maquina	30.000.000	45.000.000	45.000.000	2,03%	22.859.833	1,03%	100,00%	50,80%
131020202030605 Servicios de mantenimiento y reparación de otra ma	800.000	800.000	626.524	0,03%	-	0,00%	78,32%	0,00%
131020202030608 Servicios de mantenimiento y reparación de equipos	7.000.000	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
131020202030611 Servicios de mantenimiento y reparación de ascenso	15.000.000	23.000.000	22.949.994	1,03%	5.946.266	0,27%	99,78%	25,91%
131020202030612 Servicios de reparación de otros bienes	61.300.000	97.355.000	94.720.000	4,27%	61.300.000	2,76%	97,29%	0,00%
131020202030702 Servicios de impresión	450.000	8.500.000	8.500.000	0,38%	-	0,00%	100,00%	0,00%
131020202040101 Energía	56.000.000	55.000.000	54.662.372	2,46%	54.662.372	2,46%	99,39%	100,00%
131020202040102 Acueducto y alcantarillado	7.000.000	7.760.000	6.699.435	0,30%	6.699.435	0,30%	86,33%	100,00%
131020202040103 Aseo	9.000.000	4.500.000	3.785.877	0,17%	3.785.877	0,17%	84,13%	100,00%
13102020208 Salud ocupacional	20.000.000	16.350.180	12.951.620	0,58%	-	0,00%	79,21%	0,00%
1310304 Multas y sanciones	-	903.651	903.651	0,04%	-	0,00%	100,00%	0,00%
131050701 Sentencias	-	21.722.173	21.548.137	0,97%	21.548.137	0,97%	99,20%	0,00%

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN - VIGENCIA 2022
A DICIEMBRE 30 DE 2022

Del presupuesto definitivo de Inversión \$24.421.953.191, se han generado compromisos por valor total de \$24,296,914,848 equivalentes al 99,49% y se han efectuado giros por valor total de \$12,625,638,325 equivalentes al 51,70%

PROYECTO	PTO INICIAL INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS (CRP A 30-12-2022)	Eje Ptal %	GIROS	% Ej.Giro	% comprom por rubro	% Giros rubro respecto CRP
TOTAL	22.947.102.000	24.421.953.191	24.296.914.848	99,49%	12.625.638.325	51,70%	99,49%	51,96%
O23011601010000001815 Chapinero territorio de inclusión social y equidad	4.252.427.000	4.219.260.970	4.219.260.970	17,28%	4.149.404.127	16,99%	100,00%	98,34%
O23011601060000001671 Chapinero productivo y emprendedor	1.401.001.000	1.401.001.000	1.400.924.332	5,74%	665.495.105	2,72%	99,99%	47,50%
O23011601060000001710 Chapinero construye infraestructura socia	539.000.000	539.000.000	507.645.592	2,08%	128.543.334	0,53%	94,18%	25,32%
O23011601060000001855 Chapinero te cuida	245.000.000	245.000.000	243.337.030	1,00%	53.333.333	0,22%	99,32%	21,92%
O23011601060000002024 Chapinero promueve la inclusión y el cuidado de la	602.228.000	602.228.000	602.131.265	2,47%	135.290.666	0,55%	99,98%	22,47%
O23011601120000001830 Chapinero es primera infancia	623.000.000	623.000.000	556.345.363	2,28%	177.234.667	0,73%	89,30%	31,86%
O23011601170000001743 Chapinero construye futuro	1.259.034.000	1.259.034.000	1.259.034.000	5,16%	1.250.074.000	5,12%	100,00%	99,29%
O23011601200000001845 Chapinero epicentro del deporte y la recreación	632.747.000	632.747.000	628.481.475	2,57%	194.000.197	0,79%	99,33%	30,87%
O23011601210000001848 Chapinero cultural y creativo	877.000.000	977.000.000	976.916.265	4,00%	860.185.013	3,52%	99,99%	88,05%
O23011601230000001827 Bogotá rural	293.000.000	293.000.000	292.967.912	1,20%	67.090.000	0,27%	99,99%	22,90%
O23011601240000001631 Chapinero siembra esperanza	260.000.000	260.000.000	260.000.000	1,06%	69.733.333	0,29%	100,00%	26,82%

O23011602270000001712 Chapinero consiente y resiliente con el cambio clim	257.000.000	257.000.000	246.329.000	1,01%	75.016.667	0,31%	95,85%	30,45%
O23011602280000001715 Chapinero restaurador y cuidador del territorio	252.000.000	252.000.000	252.000.000	1,03%	73.600.000	0,30%	100,00%	29,21%
O23011602300000001719 Chapinero ante la reducción y mitigación del riesg	291.000.000	291.000.000	290.907.320	1,19%	81.040.000	0,33%	99,97%	27,86%
O23011602330000001723 Chapinero espacio para hábitos saludables	1.070.000.000	256.943.541	255.230.073	1,05%	85.178.667	0,35%	99,33%	33,37%
O23011602340000001731 Chapinero dejando huella por los animales	400.000.000	400.000.000	399.929.700	1,64%	92.378.133	0,38%	99,98%	23,10%
O23011602380000001728 Chapinero sostenible y consciente	233.000.000	233.000.000	232.929.000	0,95%	64.183.334	0,26%	99,97%	27,55%
O23011603390000002028 Chapinero territorio de paz	244.000.000	244.000.000	243.991.908	1,00%	73.675.334	0,30%	100,00%	30,20%
O23011603400000002035 En Chapinero todas contamos	561.000.000	561.000.000	560.793.333	2,30%	110.146.933	0,45%	99,96%	19,64%
O23011603430000001735 Chapinero promueve y genera confianza ciudadana	283.000.000	283.000.000	282.985.051	1,16%	75.826.933	0,31%	99,99%	26,80%
O23011603450000001736 Chapinero es espacio publico incluyente y democrát	275.000.000	275.000.000	275.000.000	1,13%	148.589.734	0,61%	100,00%	54,03%
O23011603480000001738 Justicia accesible y oportuna para chapinero	283.000.000	283.000.000	282.985.053	1,16%	74.243.333	0,30%	99,99%	26,24%
O23011603480000001740 Chapinero territorio para vivir sin miedo	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1,23%	58.330.000	0,24%	100,00%	19,44%
O23011604490000001734 Chapinero modelo de movilidad inteligente	3.658.473.000	5.223.324.191	5.215.602.130	21,36%	446.983.734	1,83%	99,85%	8,57%
O23011605550000001739 Chapinero liderado por la ciudadanía	280.000.000	313.166.030	313.080.001	1,28%	23.420.001	0,10%	99,97%	7,48%
O23011605570000001741 Chapinero ejemplo de gobierno abierto y transparen	2.162.972.000	2.566.028.459	2.565.965.213	10,51%	1.988.815.047	8,14%	100,00%	77,51%

O23011605570000001841 Fortalecimiento del ejercicio de Inspección, Vigil	1.412.220.000	1.632.220.000	1.632.142.862	6,68%	1.403.826.700	5,75%	100,00%	86,01%
--	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------	--------

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
EJECUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2022
A DICIEMBRE 30 DE 2022

Del presupuesto inicial de Funcionamiento \$2.296.264.000, se han generado compromisos por valor total de \$2,292,232,163 equivalentes al 99,82% y se han efectuado giros por valor total de \$1,616,461,666 equivalentes al 70,40%.

PROYECTO	PTO INICIAL FUNCIONAMIENT TO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS (CRP A 30-12-2022)	Eje Ptal %	GIROS	% Ej.Giro	% compromisos por rubro	% Giros por rubro respecto CRP
TOTAL	2.296.264.000	2.296.264.000	2.292.232.163	99,82%	1.616.461.666	70,40%	99,82%	70,52%
O2110103007 Honorarios Ediles	705.730.000	680.515.604	680.515.604	29,64%	677.647.689	29,51%	100,00%	0,00%
O21201010030106 Otras máquinas para usos generales y sus partes y	1.545.000	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
O21201010030302 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y a	37.039.000	37.039.000	37.039.000	1,61%	-	0,00%	0,00%	0,00%
O2120201002082823117 Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico par	16.242.000	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
O2120201002082823313 Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico par	16.243.000	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
O2120201003023212801 Papel bond	12.000.000	9.484.000	9.483.300	0,41%	2.276.100	0,10%	0,00%	0,00%
O2120201003023219202 Sobres de manila	300.000	225.400	225.400	0,01%	225.400	0,01%	100,00%	0,00%
O2120201003023270112 Blocs de papel cuadrado o rayado	200.000	182.070	182.070	0,01%	182.070	0,01%	100,00%	0,00%
O2120201003033331101 Gasolina motor corriente	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0,44%	3.592.719	0,16%	100,00%	0,00%
O2120201003033336103 Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	10.600.000	10.600.000	10.600.000	0,46%	4.377.339	0,19%	100,00%	0,00%
O2120201003053544203 Mezclas químicas para extintores	1.500.000	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%

O2120201003063622004	Banditas de caucho	200.000	35.000	35.000	0,00%	35.000	0,00%	0,00%	0,00%
O2120201003063627018	Borradores de caucho	60.000	26.700	26.700	0,00%	26.700	0,00%	100,00%	0,00%
O2120201003063692002	Cinta autoadhesiva	900.000	2.999.200	2.999.200	0,13%	2.999.200	0,13%	100,00%	0,00%
O2120201003063692007	Cintas pegantes (transparentes)	300.000	982.870	975.370	0,04%	254.870	0,01%	99,24%	0,00%
O2120201003063694012	Recipientes de material plástico-canecas para la b	2.060.000	2.060.000	2.060.000	0,09%	-	0,00%	100,00%	0,00%
O2120201003083891102	Bolígrafos	2.000.000	584.100	584.100	0,03%	584.100	0,03%	100,00%	100,00%
O2120201003083891104	Marcadores de fieltro y similares	1.500.000	567.600	567.600	0,02%	567.600	0,02%	100,00%	0,00%
O2120201003083891106	Lápices	1.000.000	151.940	151.940	0,01%	151.940	0,01%	100,00%	0,00%
O2120201003083899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	12.360.000	10.691.464	10.689.464	0,47%	10.610.864	0,46%	99,98%	0,00%
O2120201004024294415	Ganchos	1.000.000	80.430	80.430	0,00%	80.430	0,00%	100,00%	0,00%
O2120201004024299502	Clips	1.140.000	37.140	37.140	0,00%	37.140	0,00%	100,00%	0,00%
O21202020060363399	Otros servicios de suministro de comidas	16.480.000	16.480.000	16.480.000	0,72%	-	0,00%	100,00%	0,00%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	6.180.000	22.063.100	22.063.100	0,96%	5.024.176	0,22%	100,00%	22,77%
O21202020070103010271311	Servicios de seguros de vida individual	2.473.000	6.403.389	6.403.389	0,28%	6.403.389	0,28%	100,00%	0,00%
O212020200701030471349	Otros servicios de seguros de salud n.c.p.	94.216.000	90.137.720	89.779.320	3,91%	89.779.320	3,91%	99,60%	100,00%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	12.628.000	18.961.529	18.961.529	0,83%	17.766.821	0,77%	100,00%	93,70%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	15.397.000	16.681.562	16.681.562	0,73%	14.459.967	0,63%	100,00%	86,68%

O212020200701030571355 Servicios de seguros generales de responsabilidad	56.435.000	75.493.284	73.338.884	3,19%	16.710.750	0,73%	97,15%	22,79%
O21202020070272112 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin op	59.341.000	64.350.000	64.350.000	2,80%	49.500.000	2,16%	100,00%	76,92%
O21202020080282199 Otros servicios jurídicos n.c.p.	500.000	500.000	226.100	0,01%	226.100	0,01%	45,22%	100,00%
O21202020080383151 Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	118.450.000	125.006.400	125.006.400	5,44%	125.006.400	5,44%	100,00%	100,00%
O21202020080383990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresar	105.694.000	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
O21202020080484120 Servicios de telefonía fija (acceso)	18.025.000	18.025.000	18.025.000	0,78%	18.025.000	0,78%	0,00%	0,00%
O21202020080484222 Servicios de acceso a Internet de banda ancha	34.200.000	36.473.000	36.213.851	1,58%	36.213.851	1,58%	99,29%	100,00%
O21202020080585250 Servicios de protección (guardas de seguridad)	464.383.000	420.926.464	420.818.640	18,33%	250.403.538	10,90%	99,97%	59,50%
O21202020080585330 Servicios de limpieza general	149.350.000	178.750.000	178.482.145	7,77%	116.883.475	5,09%	99,85%	65,49%
O21202020080686312 Servicios de distribución de electricidad (a comis	57.680.000	77.208.270	77.138.220	3,36%	77.138.220	3,36%	99,91%	100,00%
O21202020080686320 Servicios de distribución de gas por tuberías (a c	300.000	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
O21202020080686330 Servicios de distribución de agua por tubería (a c	4.210.000	9.234.454	9.063.404	0,39%	9.063.404	0,39%	0,00%	0,00%
O21202020080787130 Servicios de mantenimiento y reparación de computa	61.800.000	61.800.000	61.800.000	2,69%	-	0,00%	100,00%	0,00%
O2120202008078714102 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo	46.350.000	68.016.476	68.016.465	2,96%	25.606.992	1,12%	100,00%	0,00%

O2120202008078715299 Otros servicios de mantenimiento y reparación de m	824.000	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
O2120202008078715701 Servicio de mantenimiento y reparación de ascensor	23.690.000	8.000.000	8.000.000	0,35%	4.720.921	0,21%	0,00%	0,00%
O21202020080787390 Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.	94.783.000	202.480.136	202.480.136	8,82%	48.478.858	2,11%	100,00%	0,00%
O2120202008098912197 Servicios de impresión litográfica n.c.p.	8.755.000	8.000.000	8.000.000	0,35%	39.765	0,00%	100,00%	0,50%
O21202020090494239 Servicios generales de recolección de otros desech	9.270.000	1.709.698	1.361.558	0,06%	1.361.558	0,06%	79,64%	0,00%
O2180501004 Sanciones administrativas	931.000	3.301.000	3.290.142	0,14%	-	0,00%	99,67%	0,00%